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Acest ghid reprezintă un îndrumar pentru completarea cererii de finanţare a proiectelor în cadrul Axei Prioritare 1 a Programului Operaţional Sectorial Mediu. De asemenea, ghidul furnizează informaţii detaliate privind condiţiile de finanţare şi, respectiv, procedurile de evaluare a proiectelor.


În situaţia în care pe parcursul sesiunii de proiecte intervin modificări ale cadrului legal ori alte modificări de natură a afecta regulile şi condiţiile de finanţare stabilite prin prezentul Ghid, AM POS Mediu îşi rezervă dreptul de a aduce completări sau modificări ale conţinutului acestuia. 
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Introducere

Prezentul ghid a fost elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu pentru a veni în sprijinul solicitanţilor care doresc să obţină finanţare nerambursabilă pentru proiecte de investiţii şi de asistenţă tehnică de pregătire proiecte în sectorul de apă şi apă uzată, în cadrul Axei Prioritare 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.
Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este documentul strategic de referinţă în baza căruia se finanţează din fonduri europene proiecte prioritare de mediu în perioada 2007-2013.                           Pentru Axa Prioritară 1 contribuţia financiară a Uniunii Europene, prin Fondul de Coeziune (FC), poate ajunge până la 88,16% din deficitul de finanţare calculat la nivelul proiectului, cofinanţarea fiind asigurată din bugetul naţional (10,84) şi local (1%). 

Textele integrale ale POS Mediu şi Documentului Cadru de Implementare a POS Mediu pot fi consultate la adresa: www.posmediu.ro.
Ghidul este elaborat în baza prevederilor Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013 şi în corelare cu legislaţia comunitară şi naţională privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană prin instrumentele structurale[footnoteRef:1]. [1:  Solicitantul are obligaţia respectării prevederilor tuturor actelor normative în vigoare care sunt în legătură, directă ori indirectă, cu activităţile şi proiectul propus, chiar dacă nu sunt menţionate în mod expres în Ghid sau în Cererea de Finanţare.] 


Totodată, ghidul conţine un set de definiţii utile privind instrumentele structurale şi sectorul de apă-apă uzată, precum şi o listă cu actele normative relevante.
Capitolul I al acestui ghid “Informaţii generale” cuprinde aspecte relevante cu privire la POS Mediu şi Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”.
Capitolul II, “Reguli privind pregătirea proiectelor” cuprinde o serie de cerinte referitoare la procesul de pregatire a proiectelor. 
Procesul de depunere şi evaluare a proiectelor este descris în Capitolul III  - “Completarea, depunerea, verificarea, evaluarea şi aprobarea proiectelor”. 
Capitolul IV prezintă o serie de Reguli privind pregătirea şi aprobarea proiectelor de asistenţă tehnică de pregătire proiecte.
Capitolul V - „Informaţii privind finanţarea şi implementarea proiectelor” detaliază aspectele privind finanţarea şi implementarea proiectelor.

Ghidul mai conţine formularul cererii de finanţare şi instrucţiunile de completare a acestuia, precum şi documentele care trebuie anexate cererii de finanţare în vederea evaluării proiectului.

Se recomandă citirea cu atenţie a acestui ghid înainte de completarea cererii de finanţare! Pentru clarificări solicitanţii se pot adresa Organismului Intermediar relevant (a se vedea datele de contact din Anexa 8) sau Autorităţii de Management pentru POS Mediu, Direcţia Programare, Evaluare (e-mail: mihaela.iarca@posmediu.ro, valentin.simion@posmediu.ro). 



Definiţii, abrevieri şi acronime

Definiţii

	Acquis comunitar – întreaga legislaţie primară şi derivată, precum şi ansamblul politicilor şi instituţiilor create pentru a asigura aplicarea, respectarea şi dezvoltarea corespunzătoare şi continuă a acestei legislaţii.

	Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - asocierea intercomunitară, realizată în condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale limitrofe, reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul înfiinţării, dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de utilităţi publice şi al furnizării/prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate.

	Autoritatea de Audit (AA) – organism independent pe lângă Curtea de Conturi, înfiinţat prin Legea nr. 200/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, care realizeză auditul de sistem, verificări pe bază de eşantion pentru FC, FEDR şi FSE şi declaraţii la finalizarea proiectelor. 

	Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) –  instituţie independentă care are rolul de a verifica conformitatea procesului de achiziţie publică, după ce acesta a fost derulat de beneficiar (control ex-post).

	Autoritate de Management (AM) – structură în cadrul unei autorităţi publice centrale, responsabilă pentru gestionarea unui program operaţional. Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice este Autoritate de Management pentru POS Mediu, conform prevederilor H.G. nr. 457/2008. Conform H.G. nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice, Direcţia Generală AM POS Mediu îndeplineşte funcţia de Autoritatea de Management pentru POS “Mediu”.  

	Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) – structură organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană şi pentru primirea fondurilor transferate României din Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi asigurarea transferului acestora către beneficiari/ unităţi de plată de pe lângă autorităţile de management, precum şi a sumelor de prefinanţare şi cofinanţare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (vezi O.U.G  nr. 64 din 2009 art. 2 alin. (3) lit. b).

	Axă prioritară – prioritate strategică dintr-un program operaţional; cuprinde un grup de operaţiuni, având obiective specifice măsurabile (vezi Regulamentul (CE) nr. 1083 din 2006).

	Beneficiar – organismul, autoritatea, instituţia sau societatea comercială din sectorul public ori privat, unitatea administrativ-teritorială, organismele prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, responsabile pentru iniţierea ori iniţierea şi implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul unui program operaţional (vezi O.U.G  nr. 64 din 2009, art. 2, alin.(1)). În cadrul Axei Prioritare 1, Beneficiarul este Operatorul Regional, care deţine rolul principal în managementul şi implementarea proiectelor aprobate în cadrul POS Mediu. Acesta este responsabil de organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi a lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea şi raportarea stadiului implementării la AM/OI, stabilirea unui sistem separat de contabilitate a proiectului sau a unui cod contabil separat pentru toate tranzacţiile efectuate pe proiect, asigurarea unei piste corespunzătoare de audit.

	Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) - document aprobat de Comisia Europeană, negociat în prealabil cu România, ca stat membru, în urma evaluării Planului naţional de dezvoltare. CNSR conţine contribuţia din instrumentele structurale şi celelalte resurse financiare pentru realizarea priorităţilor şi măsurilor conţinute în Planul Naţional de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementează prin intermediul programelor operaţionale.

	Cerere de finanţare – formular standard, solicitat de Comisia Europeană în vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”. 

	Cheltuieli eligibile – cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, care pot fi finanţate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanţarea publică şi/sau cofinanţarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor (vezi O.U.G. nr. 64 din 2009, art. 2 alin. (3) lit. g).

	Cheltuieli altele decât cele eligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanţate din instrumentele structurale în cadrul programelor operaţionale, care nu pot fi finanţate din instrumentele structurale, conform reglementărilor comunitare şi naţionale 

	Comitetul de Monitorizare pentru POS Mediu are ca rol principal monitorizarea eficacităţii şi calităţii implementării programului. Din Comitet fac parte reprezentanţi ai ministerelor cu rol de autoritate de management, ai asociaţiilor patronale şi profesionale relevante pentru domeniile finanţate prin POS Mediu, ai societăţii civile şi ONG-urilor active în domeniul mediului, ai Comisiei Europene şi ai instituţiilor financiare internaţionale.

	Contract de finanţare - act juridic cu titlu oneros, încheiat între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în calitate de  Autoritate de Management pentru POS “Mediu” şi Beneficiar, prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în cadrul Programului Operaţional Sectorial  Mediu 2007-2013.

	Contractor - persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, cu care Beneficiarul a încheiat contractul de execuţie a unei lucrări, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii.

	Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA) - procedură prin care se evaluează potenţialele efecte negative pe care un proiect, public sau privat, le poate avea asupra mediului prin natura, dimensiunea sau localizarea lui.

	Fondul de Coeziune – este instrumentul financiar destinat finanţării proiectelor privind protecţia mediului şi reţelelor europene de transport.

	Fonduri structurale – instrumente financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în scopul realizării coeziunii economice şi sociale. Fondurile structurale sunt Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi Fondul Social European.

	Instrumente structurale – asistenţă financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, Fondului Social European şi Fondului de Coeziune.

	Master Plan: Document strategic care stabileşte planul de investiţii în infrastructura de apă şi apă uzată pe termen scurt, mediu şi lung, ţinând cont de starea actuală a acesteia, de cerinţele de conformare la legislaţia în vigoare şi la Directivele Europene, de termenele limita negociate pentru conformare şi cerinţele de eficientizare a serviciului de apă şi apă uzată.

	Nomenclatorul  Unităţilor Statistice Teritoriale – clasează regiunile statelor membre în funcţie de o serie de variabile socio-economice. 

	Obiectivul convergenţă – obiectiv finanţat din instrumente structurale, cu scopul creşterii convergenţei statelor membre ale Uniunii Europene şi a regiunilor mai puţin dezvoltate.

	Operator Regional - societate comercială pe acţiuni cu capital integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară care asigură implementarea proiectelor de investiţii de interes regional specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice, promovate de unităţile administrativ-teritoriale asociate; operatorul regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intecomunitare, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.

	Organism Intermediar (OI) – structură care îndeplineşte atribuţii delegate de către Autoritatea de Management. Pentru POS Mediu, Organismele Intermediare sunt organizate ca direcţii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare. Ele îndeplinesc un rol important în implementarea POS la nivel regional, acţionând ca interfaţă între AM şi beneficiari. AM a delegat OI-urilor  responsabilităţi cu privire la activităţi de programare, monitorizare, control şi raportare pentru proiectele care se derulează în regiunea respectivă.

	Prefinanţare – sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) - (3) din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul de / de finanţare, încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de Management/ în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale. 

	Program Operaţional (PO) – document strategic de programare elaborat de Statul Membru şi aprobat de Comisia Europeană, prin care este stabilită o strategie de dezvoltare sectorială sau regională printr-un set de priorităţi coerente

	Reprezentantul legal al solicitantului - persoană care are dreptul conform actelor de constituire să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.

	Sistemul Unic de Management al Informaţiei (SMIS) - sistem informatic la scară naţională, care furnizează informaţii cu privire la progresul implementării, atât la nivel de proiect cât şi la nivel de program, pentru toate programele operaţionale.

	Temele orizontale - priorităţi agreate la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, încorporate, sub diferite forme, în toate politicile Comunităţilor Europene. Acestea se referă la:
- Promovarea egalităţii de şanse şi nondiscriminării
- Dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător
- Tehnologia informaţiei
- Achiziţii publice

	Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) – departament din cadrul Ministerului Finanţelor Publice care are rolul de a verifica conformitatea procesului de achiziţie publică înainte de încheierea contractului de achiziţie (control ex-ante).

	Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) – unitate funcţională la nivelul Beneficiarului, cu rol în managementul şi implementarea proiectelor.





ABREVIERI

	ACP
	Autoritatea de Certificare şi Plată

	ADI
	Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

	AM
	Autoritate de Management

	ANRMAP 
	Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

	ANRSC 
	Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

	CD
	Contract de delegare

	CE
	Comisia Europeană

	CNSR
	Cadrul Naţional Strategic de Referinţă

	CSP
	Comitetul de Selecţie a Proiectelor

	DLAF
	Departamentul de Luptă Antifraudă

	EIM
	Evaluarea Impactului asupra Mediului

	FEADR
	Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

	FEDR
	Fond European de Dezvoltare Regională

	FC
	Fondul de Coeziune

	FOPIP
	Program pentru Îmbunătăţirea Performanţei Operaţionale şi Financiare

	HG
	Hotârârea Guvernului

	IFI
	Instituţii financiare internaţionale

	IS
	Instrumente Structurale

	ISPA
	Instrument pentru Politicile Structurale de Pre-Aderare

	MAI
	Ministerul AfacerilorInterne

	MFE
	Ministerul Fondurilor Europene

	MFP
	Ministerul Finanţelor Publice

	MMSC
	Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice

	NUTS	
	Nomenclatorul  Unităţilor Statistice Teritoriale

	OI
	Organism Intermediar

	OLAF
	Biroul European de Luptă Anti-Fraudă

	OM
	Ordin de Ministru

	OR
	Operator Regional 

	OUG
	Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

	PHARE
	Ajutor pentru reconstrucţia economică a Poloniei şi Ungariei

	PNDR
	Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

	PO
	Program Operaţional 

	POS Mediu
	Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 

	SAMTID
	Dezvoltarea infrastructurii în Oraşele Mici şi Mijlocii

	SEAU
	Staţie de Epurare a Apelor Uzate

	SMIS
	Sistem Unic de Management al Informaţiei

	STAP
	Staţie de Tratare a Apei Potabile

	TVA
	Taxa pe Valoare Adăugată

	UCVAP
	Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice

	ANRMAP
	Agenţia Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice

	VNA 
	Valoarea Netă Actualizată

	UAT
	Unitate Administrativ Teritorială

	UE
	Uniunea Europeană

	UIP
	Unitatea de Implementare a Proiectului
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CAPITOLUL I.   INFORMAŢII GENERALE

[bookmark: _Toc175370313][bookmark: _Toc175371652]I.1 Programul Operaţional Sectorial „Mediu“ 2007-2013

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu)  reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune, care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013. 
POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile[footnoteRef:2] (MMDD), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program sub coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune pentru perioada 2007-2013 (atributii preluate in prezent de MFE). [2:  În prezent, Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, organizat conform H.G. nr. 48/2013] 

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaţionale din punct de vedere al alocării financiare şi reprezintă cea mai importantă sursă de finanţare pentru sectorul de mediu. Programul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaugă cofinanţarea naţională de aproximativ 800 milioane Euro. 

Obiectivul global al POS Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. 
Totodată, programul vizeză reducerea decalajului existent între Statele Membre ale Uniunii  Europene şi România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului “poluatorul plăteşte”.

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.
2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015.
4. Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

Realizarea acestor obiective va fi asigurată prin orientarea fondurilor alocate spre următoarele Axe Prioritare:
1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată1A. Finanţarea elaborării portofoliului de proiecte din sectorul de apă / apă uzată aferent următoarei perioade de programare
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric Reabilitarea centralelor municipale de termoficare în vederea reducerii Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii Dezvoltarea infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc (Asistenţa Tehnică 
Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013, prin punerea bazelor dezvoltării economice durabile. Având în vedere legătura strânsă dintre mediu şi toate celelate sectoare economice şi sociale, POS Mediu a fost elaborat în strânsă colaborare cu celelalte programe operaţionale şi s-a avut în vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementarităţii între programe şi conformitatea cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. POS Mediu va contribui la îndeplinirea obligaţiilor pe care România le are în sectorul de mediu, oferind oportunităţi de investiţii în toate regiunile ţării.

Mecanismul de implementare a POS Mediu este prezentat schematic în figura de mai jos.
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I. 2 Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”  

I. 2.1 Informatii generale 
Prima axă prioritară a POS Mediu vizează unul dintre sectoarele în care necesităţile investiţionale sunt foarte ridicate, având în vedere accesul redus al comunităţilor din România la infrastructura de apă şi apă uzată, calitatea necorespunzătoare a apei potabile şi lipsa, în anumite zone, a facilităţilor de canalizare şi epurare a apelor uzate. 
Această axă urmăreşte totodată îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice de apă. 

Obiectivele acestei axe prioritare sunt următoarele:
· asigurarea serviciilor de apă şi canalizare, la tarife accesibile;
· asigurarea calităţii corespunzătoare a apei potabile în toate aglomerările umane;
· îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă;
· îmbunătăţirea gradului de gospodărire a nămolurilor provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;
· crearea de structuri inovatoare şi eficiente de management al apei.

Operatiunile ce urmeaza a fi dezvoltate în cadrul acestei axe vor finanţa următoarele activităţi orientative:  
· Construcţia/modernizarea surselor de apă în vederea potabilizării; 
· Construcţia/reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile 
· Extinderea/reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi a sistemelor de canalizare 
· Construcţia/reabilitarea staţiilor de epurare a apelor uzate; 
· Construcţia/reabilitarea facilităţilor de epurare a nămolurilor;  
· Construirea unor instalatii adecvate de tratare/eliminare a nămolului rezultat din statiile de
· epurare.
· Contorizare, echipament de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, etc. 
· Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor (inclusiv dosarele de licitaţie), management şi publicitate (inclusiv conştientizarea publicului), îmbunătăţirea guvernării instituţionale.

Problemele legate de calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane provin în principal din apele uzate neepurate deversate în cursurile de apă, acestea însumând 79% din totalul apei uzate produse în România.
Prin adoptarea aquis-ul de mediu, România şi-a stabilit ca obiectiv colectarea, până în 2015, a 60% din apele deversate, ceea ce reprezintă o dublare a capacităţii disponibile la nivelul anului 2004. Alte angajamente privesc racordarea cetăţenilor la reţelele de apă şi canalizare până la 70% până în 2015. Luând în considerare nivelul de conectare al populaţiei, de numai 52%, la momentul elaborarii POS Mediu, se poate constata ca nevoile de investiţii din acest domeniu sunt considerabile. 
De asemenea, calitatea râurilor din România va fi în mod semnificativ îmbunătăţită prin realizarea de investiţii în vederea reducerii surselor punctiforme de contaminare care cresc riscul de eutrofizare a receptorilor naturali şi riscul de îmbolnăvire al populaţiei.
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti referitoare la sectorul de apă sunt în conformitate cu acquisul comunitar. În urma negocierilor pentru Capitolul 22 – Mediu, România s-a angajat la o serie de angajamente ferme pentru realizarea investiţiilor în sectorul de apă şi apă uzată în decursul unor perioade de tranziţie relativ scurte. În conformitate cu Tratatul de Aderare, România a obţinut perioade de tranziţie pentru conformarea cu acquis-ul pentru colectarea, descărcarea şi epurarea apelor uzate municipale – până în 2015 pentru 263 aglomerări mai mari de 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.) şi până în 2018 pentru 2.346 de aglomerări între 2 000 şi 10 000 locuitori echivalenţi (l.e.). Perioade de tranziţie au fost obţinute, de asemenea, şi pentru calitatea apei potabile până în 2015, pentru conformarea cu Directiva 98/83. 
Mai mult, în urma negocierilor de aderare, România a declarat întregul său teritoriu drept zonă sensibilă, acest aspect presupunând obligaţia ca toate aglomerările umane cu mai mult de 10.000 locuitori echivalenţi să fie prevăzute cu staţii de epurare cu grad avansat de epurare. Ca urmare, costuri suplimentare sunt necesare pentru conformare în majoritatea aglomerărilor urbane cu peste 10.000 l.e., care beneficiază de programele de pre-aderare pentru construcţii/reabilitare de staţii de epurare a apei, astfel încât să se asigure epurarea avansată (eliminarea azotului şi fosforului).
Pentru realizarea investiţiilor propuse este important să se ia în considerare nu numai volumul investiţiei necesare, ci şi contextul instituţional. Astfel, în sectorul de apă, regionalizarea reprezintă o condiţie de bază pentru implementarea strategiei propuse pentru aceasta axă prioritară. 
Procesul de regionalizare a operatorilor existenţi în sectorul de apă a fost iniţiat în perioada de pre-aderare în cadrul programelor SAMTID şi FOPIP. Principalul obiectiv al acestui proces a fost crearea unor companii regionale (operatori regionali) performante în sectorul de apă, care să poată implementa proiectele finanţate de UE. S-a urmărit totodată ca aceste companii, stabilite de obicei într-un oraş mare, să aibă capacitatea de a gestiona şi facilităţile din aglomerările învecinate, în care nu există un operator capabil să furnizeze servicii de calitate acestor municipalităţi sau comune. 
Procesul de regionalizare a fost sprijinit de programele de preaderare (ISPA şi PHARE) şi a fost implementat în 41 de judeţe din totalul de 42 ale României. Astfel, accesarea fondurilor europene pentru investiţiile în sectorul de apă reprezintă un element cheie pentru trecerea de la un număr mare de furnizori de servicii de o calitate scăzută la un număr limitat de operatori puternici, capabili să furnizeze servicii de calitate, la tarife acceptabile, care vor asigura recuperarea costurilor de investiţii şi dezvoltarea ulterioară a sistemelor de apă. 


I. 2.2 Strategia de finanţare

Strategia POS Mediu pentru finanţarea proiectelor în cadrul Axei Prioritare 1 “Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi apă uzată” reprezintă o continuare a Strategiei ISPA la care au fost adăugate priorităţile din Tratatul de Aderare. 
Procesul de identificare a proiectelor pentru finantare din FSC a început la sfârşitul anului 2004, în acelaşi timp cu încheierea negocierilor cu UE pentru Capitolul 22 – Mediu, iar baza metodologiei de selecţie a proiectelor a fost reprezentată de Planurile Naţionale de Implementare a legislaţiei comunitare.

După aderarea României la UE au crescut oportunităţile de finanţare a proiectelor de investiţii pentru îmbunătăţirea accesului la utilităţile publice de apă şi protecţia şi reabilitarea surselor de apă din România, conform cerinţelor europene. Acestea vor contribui la realizarea angajamentelor de aderare asumate până în 2018 (apă uzată) cel târziu, respectiv în 2015 (apă potabilă), aşa cum a fost stabilit prin Tratatul de Aderare.

Ţinând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România (în ceea ce priveşte infrastructura şi serviciile publice) şi necesitatea de conformare cu aquis-ul UE în perioade de tranziţie relativ scurte, se va acorda prioritate proiectelor mari de infrastructură, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional/judeţean şi care:
· vor contribui în mod semnificativ la conformarea cu directivele de apă şi apă uzată;
· vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea regională prin adresarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunităţilor mari, pe baza unei strategii pe termen lung şi prin îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale în elaborarea şi implementarea politicilor din sectorul de apă.

Prin promovarea sistemelor integrate de apă şi apă uzată într-o abordare regională, România urmăreşte să maximizeze eficienta costurilor prin realizarea de economii la scară, în scopul de a optimiza costurile de investiţii globale şi cele de operare induse de asemenea investiţii. Pentru a realiza acest lucru, comunităţile din ariile geografice clar definite (de ex. dintr-un bazin hidrografic) se vor grupa şi dezvolta un program de investiţii comun, pe termen lung, pentru dezvoltarea sectorului de apă (Master Planuri pentru apă/apă uzată). 

Proiectele regionale se vor adresa iniţial nevoilor din sectorul de apă din aglomerările urbane, acolo unde impactul asupra mediului este de obicei mai mare şi unde populaţia beneficiară este mai numeroasă. 
Prioritizarea investiţiilor în aria proiectului va ţine cont, de asemenea, de angajamentele asumate de România în negocierile pentru Capitolul 22. Un obiectiv esenţial al acestor operaţiuni (proiecte regionale) este de a promova o mai mare eficienţă şi calitate în oferirea de servicii publice locale, prin investiţii şi promovarea de operaţiuni independente, bine coordonate şi sustenabile din punct de vedere financiar. 

Activităţi pregătitoare pentru obţinerea finanţării din Fondul de Coeziune, in special pentru proiectele majore, au fost demarate încă de la începutul anului 2004. Fonduri de pre-aderare importante, dar şi împrumuturi externe şi acorduri bilaterale au fost utilizate pentru întocmirea studiilor de fezabilitate şi a altor documente support, precum şi pentru susţinerea acţiunilor al căror scop era îmbunătăţirea guvernării instituţionale în vederea creşterii rolului autorităţilor locale în implementarea proiectelor, în licitarea şi contractarea acestora. 

Strategia de regionalizare a serviciilor de apă şi canalizare. Montajul instituţional aferent procesului de regionalizare
Procesul de regionalizare reprezintă un element esenţial pentru îndeplinirea cerinţelor din aquis-ul privind protecţia mediului în sectorul apă şi apă uzată, întrucât este nevoie de companii de apă licenţiate, experimentate  care pot să demonstreze capacitate de implementare şi de operare eficientă a programelor de investiţii.

Regionalizarea constă în concentrarea  serviciilor de apă/apă uzată furnizate unor grupuri de municipalităţi aflate într-o  arie geografică definită (acelaşi bazin hidrografic sau graniţa administrativă). 

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se realizează prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalităţi şi are la bază trei elemente instituţionale cheie:


1. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
2. Operatorul Regional
3. Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor


Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Conform prevederilor Legii 215/2001, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) este structura de cooperare cu personalitate juridică, având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii. ADI are statut de asociaţie de utilitate publică, de drept privat (este creată în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

ADI este singurul partener al Operatorului Regional (OR) ca organ unic de decizie şi coordonare. ADI exercită, în numele şi pe seama UAT-urilor asociate, anumite competenţe şi prerogative ale acestora, drepturi şi obligaţii, pe baza unui mandat acordat de către membrii ADI prin statutul acestuia. 

Operatorul regional

OR este o societate comercială ai cărei acţionari sunt UAT-urile asociate în ADI. UAT - urile membre în ADI deleagă către OR gestiunea serviciilor de apă şi canalizare.

Contractul de Delegare 

Contractul de delegare a gestionării serviciilor de apă şi canalizare, este acel contract încheiat între OR, pe de o parte, şi ADI,  în numele şi pe seama municipalităţilor asociate, pe de altă parte. Este un contract unic pentru întrega arie de acoperire a proiectului care corespunde competenţelor teritoriale ale tuturor UAT – urile membre. 

Delegarea gestiunii serviciilor, reprezintă esenţa organizării operaţionale şi instituţionale a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată regionalizate, şi are ca scop:
-    asigurarea unei relaţii echilibrate dintre autorităţile locale şi OR
· axarea contractului pe pregătirea, finanţarea şi implementarea planului de investiţii, ca bază pentru întărirea performanţei companiei
· reglementarea aspectelor cheie care conduc la o gestiune eficientă, dinamică şi durabilă, în particular, în ceea ce priveşte: gestiunea bunurilor, sistemul de ajustare a tarifelor, procesul de raportare şi control.

Contractul de Delegare stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi în ceea ce priveşte dezvoltarea programului de investiţii şi atingerea a unor niveluri de performanţă  a serviciilor. OR este desemnat să gestioneze, opereze şi să întreţină, bunurile publice în aria de proiect. Contractul de delegare este un angajament pe termen lung. 

Proprietatea asupra bunurilor publice şi responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii adecvate de apă şi canalizare la un tarif accesibil aparţin autorităţilor locale. Regionalizarea presupune gruparea acestor localităţi situate într-o zonă specifică pentru coordonarea eforturilor în vederea implementării programelor integrate de dezvoltare. Activele fixe rămân în proprietate publică şi trebuie recuperate de către proprietari (UAT-uri) la finalizarea contractului. 

Politica tarifară este stabilită de către ADI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să asigure recuperarea totală a costurilor. 

Regulile ‘in house’
Atât OR, cât şi ADI, vor funcţiona respectând regulile ‘in house’, stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie şi solicitate de CE în contextul negocierilor pentru aprobarea POS Mediu, fiind singura excepţie acceptată de la legea achiziţiilor publice. Aceste reguli prevăd ca:

· Unităţile administrativ teritoriale exercită, prin ADI, asupra OR, un control similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii şi o influenţă decisivă asupra tuturor deciziilor strategice şi/sau semnificative ale OR în aria proiectului.
· OR îşi desfăşoară activităţile din sfera furnizării/prestării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare, exclusiv pentru autorităţile publice asociate în ADI. 
· OR trebuie să fie deţinut în totalitate de către unitatile administrativ-teritoriale membre ale ADI, participarea capitalului privat la capitalul social al operatorului este exclusă, atât la înfiinţare cât şi pe toata durata existenţei contractului de delegare. 
Ulterior, OR va avea posibilitatea de a subdelega serviciile, prin licitaţie deschisă, unor terţe părţi, în conformitate cu legea achiziţiilor publice, dacă raţiuni de eficienţă economică impun acest lucru. 

În esenţă, prin intermediul ADI, autorităţile locale asociate vor decide în comun strategia de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apă şi vor asigura monitorizarea performanţei operatorului. 

Pe de altă parte, OR va funcţiona în conformitate cu legislaţia aferentă societăţilor comerciale şi cu respectarea reglementărilor prevăzute de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare (ANRSC). 

ANRSC autorizează operatorii regionali eligibili, în baza unui set de criterii privind mărimea, capacitatea profesională şi managerială, performanţele tehnice şi financiare. Mai mult, ANRSC are responsabilităţi privind controlul tarifelor şi al calităţii serviciilor furnizate.

Acordarea finanţării  în sectorul de apă şi apă uzată este condiţionată de înfiinţarea OR şi a ADI, în conformitate cu prevederile specifice ale POS Mediu. Fără finanţare sub formă de grant, majoritatea autoritatilor locale nu vor putea să se conformeze aquis-ului comunitar. Prin urmare, există un stimulent puternic ca diferiţi operatori să se asocieze în vederea înfiinţării unei companii regionale de apă şi să depăşească astfel potenţialele probleme administrative. 


Beneficiarii intervenţiilor din cadrul acestei axe prioritare sunt autorităţile locale prin Operatorul Regional. 

Ca exceptie, pentru proiecte nemajore, finantate iniţial din alte surse (buget de stat, etc) autorităţile locale pot fi beneficiari ai finanţării POS Mediu, cu condiţia conformării cu cadrul institutional aferent proiectelor finantate din această Axă Prioritară (calitatea de membru al ADI, delegarea serviciilor către Operatorul Regional, aprobarea politicii tarifare, etc).

O Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) se stabileşte la nivelul fiecărui OR/beneficiar în vederea gestionării şi implementării măsurilor de investiţii.

Având în vedere că investiţiile din sectorul de apă, necesare pentru conformarea cu aquis-ul comunitar relevant, sunt mai mari decât cele care pot fi implementate în cadrul POS Mediu în perioada 2007-2013, pot fi accesate şi alte surse de finanţare, după cum urmează:

· Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, cofinanţat de UE prin Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală  (FEADR) în perioada 2007-2013 şi coordonat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) finanţează  investiţii în infrastructura de apă în zonele rurale;
· Programe Guvernamentale pentru dezvoltarea infrastructurii de mediu şi apă, prin care se finanţează investiţii prioritare conform Planurilor Naţionale pentru Implementarea Acquis-ului de Mediu;
· Fondul Naţional de Mediu, asigură cofinanţarea unor investiţii limitate în sectorul de apă;
· Împrumuturi externe sau diferite forme de PPP sunt de asemenea soluţii avute în vedere pentru finanţarea acestor tipuri de investiţii în anumite aglomerări urbane.


I. 2.3 Alocarea financiară
[bookmark: _Toc164575775][bookmark: _Toc165255172]
Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finanţarea proiectelor din Axa Prioritară 1 a POS Mediu se ridică la aproximativ 3.149.423.956 Euro, din care 2.776.532.160 Euro reprezintă finanţare din FC, iar 372.891.796 Euro cofinanţare naţională.


Alocarea financiară orientativă pentru aceasta axă este prezentată în tabelul de mai jos: 


	Anul
	TOTAL
	Contribuţie europeană
(FEDR/FC)
	                            Contribuţie naţională 
	Rata de cofinanţare

	
	
	
	Buget de stat
	Bugete locale/
Alte surse publice
	Total
	

	2008
	
347,653,154
	
306,491,020
	
37,685,602
	
3,476,532
	
41,162,134
	
88.16%

	2009
	
441,432,835
	
389,167,188
	
47,851,319
	
4,414,328
	
52,265,647
	
88.16%

	2010
	
508,183,637
	
448,014,695
	
55,087,106
	
5,081,836
	
60,168,942
	
88.16%

	2011
	
576,141,714
	
507,926,535
	
62,453,762
	
5,761,417
	
68,215,179
	
88.16%

	2012
		
622,709,348
	
548,980,562
	
67,501,693
	
6,227,093
	
73,728,786
	
88.16%

	2013
		
653,303,268
	
575,952,160
	
70,818,074
	
6,533,034
	
	77,351,108
	
88.16%

	TOTAL
	
3,149,423,956
	
2,776,532,160
	
341,397,556
	
31,494,240
	
372,891,796
	
88.16%




I 2.4 Cadrul legal 

Baza legală a acestui ghid este reprezentată de POS Mediu, aprobat prin Decizie a Comisiei Europene în data de 11 iulie 2007, disponibil pe pagina de internet a AM POS Mediu: www.posmediu.ro. 

Cadrul legislativ privind instrumentele structurale:
 
· Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a prevederilor generale privind FEDR, FSE şi FC şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;
· Regulamentul nr. 1828/2006 din 8 decembrie 2006 al Comisiei stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la FEDR, FSE şi FC;
· Programul Operational Sectorial Mediu;
· H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale; 
· H.G.nr. 48/2013  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbarilor Climatice; 
· O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
· H.G. nr. 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G nr. 34/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
· O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
· HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţăH.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
· HG nr. 834/2007  pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial de mediu 2007 - 2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013 - M.Of. nr. 861 din 20 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
· Ordinul comun nr. 1361/347/2012 al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului afacerilor europene pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007 – 2013
· Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
· 

Cadrul legislativ pentru sectorul de apă/apă uzată este prezentat în Anexa 2 a acestui ghid.
	
CAPITOLUL II - REGULI PRIVIND PREGĂTIREA PROIECTELOR

Acest capitol oferă informaţii esenţiale privind anexele la Cererea de Finanţare (Studiu de Fezabilitate, Analiză Cost-Beneficiu, Analiză Instituţională şi Evaluarea Impactului asupra Mediului) şi criteriile utilizate în evaluarea acestor proiecte. De asemenea, în această secţiune sunt incluse informaţii privind elaborarea Master Plan-ului, documentul care reprezintă atât strategia de finanţare pe termen lung a infrastructurii de apă/apă uzată la nivel judeţean, precum şi baza prioritizării investiţiilor care urmează a fi propuse pentru finanţare în cadrul POS Mediu.

MASTER PLANUL 
Master Planul (MP) are ca scop stabilirea şi prioritizarea nevoilor şi investiţiilor pentru a realiza – cu cele mai mici costuri - deplina conformare cu directivele relevante ale CE ţinând cont de suportabilitatea investiţiei pentru populaţie şi de capacitatea locală de implementare. Elaborarea MP-ului va ţine seama şi de dezvoltarea urbană aşteptată. MP-ul va trebui să includă două componente: servicii de alimentare cu apă, şi servicii de ape uzate. Pentru ambele componente, se vor schiţa şi compara diferite soluţii tehnice de dezvoltare. Acestea vor consta (dar nu numai) în  utilizarea surselor de apă, procesele de tratare (a apei potabile şi apelor uzate) şi localizarea instalaţiilor, planul reţelelor etc. 
Master Planul trebuie să furnizeze date privind:

1. Planurile de dezvoltare urbană şi regională, precum şi date socio-economice cu privire la zona vizată (judet/regiune)
· Informaţii cu privire la urbanismul actual, date socio-economice şi alte informaţii de bază privind grupurile ţintă, inclusiv activităţi comerciale şi industriale locale şi perspectivele de dezvoltare pe termen mediu şi lung.
· O estimare a celor mai probabile tendinţe de dezvoltare pe o perioada de 30 de ani la nivel de judeţ/ regiune (dacă nu există un plan de dezvoltare oficial pentru aglomerările din zona cuprinsă în proiect).
· Date socio-economice (inclusiv informaţii cu privire la veniturile pe gospodărie, mărimea gospodăriilor, cheltuieli medii pentru bunuri esenţiale, consum de apă pe cap de locuitor şi pe zi etc.) obţinute din surse locale şi verificate pe bază de sondaje limitate.


2. Situaţia actuală în sistemele de alimentare cu apă şi canalizare, nevoia de reabilitare şi estimarea costurilor 

Sectiunea privind sistemul de apă potabilă trebuie să conţină: 
· Descrierea sistemelor şi instalaţiilor existente, inclusiv lucrări la sursele de apă, staţii de tratare, sisteme de transport, pompare, stocare şi distribuţie; este necesară prezentarea unei hărţi schematice.
· Evaluarea principalelor componente ale sistemului din punct de vedere al capacităţii, eficienţei energetice, performanţei, stării generale, practicilor de întreţinere, vechimii, calităţii materialelor şi echipamentelor (staţii de tratare, conducte, vane, pompe etc.), adecvării, al punctelor de strangulare etc.
· Schiţarea şi evaluarea scurgerilor/pierderilor înregistrate şi a politicii de detectare/reparaţii.
· Evaluarea exploatării curente şi viitoare a reţelei de apă; evaluarea relaţiei dintre componentele majore ale sistemului (transport, pompare, stocare, distribuţie (zonarea presiunii) şi detectarea problemelor critice în proces; aceasta din urmă se va realiza pe baza evaluărilor hidraulice, măsurătorilor de debit, ale debitelor şi presiunii din sistemul de distribuţie primară.
· Standarde de calitate: se va stabili ce investiţii sunt necesare pentru a realiza standardele de tratare din directivele UE relevante.
· Durabilitate: se va stabili daca sunt necesare investigaţii şi investiţii pentru a asigura durabilitatea sistemelor prin reducerea costurilor operaţionale.
· Studiul consumului pe tipuri reprezentative de gospodării (cu/fără contorizare), evaluarea pe termen scurt a consumului real de apă, verificarea citirilor la marii consumatori.
· Evaluarea debitului specific al pierderilor şi defalcarea pierderilor în principalele componente; estimarea pierderilor inevitabile.
· Calcularea unui bilanţ al apei, cu defalcarea intrărilor în sistem pe consumuri autorizate (facturate şi nefacturate) şi pierderi de apă, constând din pierderi aparente (consum neautorizat, inexactităţi de contorizare) şi pierderi reale (scurgeri în diferite porţiuni ale reţelei).

Sectiunea privind sistemul de apă uzată  trebuie să conţină: 
· Descrierea sistemelor şi instalaţiilor existente, inclusiv zona deservită, lungimea, diametrul şi tipul colectoarelor principale, în sistem combinat sau separat, staţiile de pompare, punctele de evacuare şi ieşirile din canalizarea pluvială, localizarea principalilor evacuatori de ape uzate (industrie - este necesară prezentarea unei hărti schematice; verificări în teren ale infiltraţiilor în canale în punctele cheie ale reţelei de canalizare).
· Descrierea şi evaluarea efectelor prezente (impact asupra mediului) ale apelor uzate epurate şi neepurate şi ale evacuărilor de nămol în emisari în cazul deversării directe în corpurile de apă de suprafaţă şi/sau în mediu şi apa subterană în cazul evacuării în câmpuri de evaporare; prelevarea corectă de probe de efluenţi în punctele alese pe reţeaua de canalizare, verificarea rezultatelor de laborator.
· Evaluarea principalelor componente ale sistemului din punct de vedere al capacităţii, eficienţei energetice, performanţei, stării generale, fiabilităţii, adecvării, practicilor de întreţinere, infiltraţiilor/ exfiltraţiilor, vechimii şi calităţii materialelor şi echipamentelor (ţevi, vane, pompe etc.).
· Evaluarea exploatării reţelei de canalizare, evaluarea relaţiei (pe baza evaluărilor hidraulice, măsurători pe teren) debitelor şi presiunii din sistemul de colectare primară), dintre componentele majore ale sistemului (transport, pompare, stocare în sistem) şi detectarea problemelor critice şi strangulărilor în proces.
· Durabilitate: se va stabili dacă sunt necesare investigaţii şi investiţii pentru a asigura durabilitatea sistemelor prin reducerea costurilor operaţionale. 

Sectiunea privind apele uzate industriale trebuie să cuprindă date privind: 
· Cantitatea şi tipul, gradul de pre-epurare, cadrul instituţional şi juridic (de ex. ce tip de aranjamente există între industrii şi municipalitate/ compania de apă în privinţa evacuării şi epurării apelor uzate industriale).
· Evaluarea instalaţiilor de epurare existente, inclusiv gestionarea şi eliminarea nămolurilor: tip de proces, capacitatea, debitul, măsura în care corespunde din punct de vedere tehnic, starea tehnică, practici de întreţinere, adecvare la scop, strangulări şi calitatea materialelor şi echipamentelor.
· Standarde de calitate: analizarea conformării cu standardele aplicabile pentru efluenţi şi reglementările în vigoare.
· Durabilitate: se va stabili dacă sunt necesare investigaţii şi investiţii pentru a asigura durabilitatea sistemelor prin reducerea costurilor operaţionale.
· Analiza încărcărilor din industrie şi caracteristicilor acestora, cu mecanismele actuale de autorizare şi urmărire a aplicării evacuărilor în reţeaua de canalizare, în vederea gestionării riscului ca un accident de poluare viitor să afecteze noua staţie de epurare sau a celui de evacuare a unor substanţe dăunătoare sau toxice pentru proces.  

Baza de date privind costurile unitare - trebuie să conţină date privind costurile unitare legate de proiectele din domeniul apei şi apelor uzate (proiecte cofinanţate din fonduri ISPA şi POS Mediu în România şi alte ţări din Europa de Est) ce vor fi utilizate pentru devizele de cost necesare la nivel de SF. 

Studiile de investigare trebuie să includă:
· Investigatii privind apele uzate şi infiltraţiile, precum şi fluxurile de ape uzate industriale, inclusiv prin prelevare şi analiza probelor, măsurători de debit şi înregistrări.
· Studii topografice, inclusiv studii de teren şi hidraulice sau de inginerie în lungul reţelelor de apă şi canalizare şi pe amplasamentele staţiilor de epurare. 
· Studii geotehnice, inclusiv prin foraje şi studii de fundaţie şi geotehnice.

3. Propuneri de parametri fundamentali de proiectare pentru o perioada de 30 de ani
· Tendinţele consumului de apă menajer, instituţional, comercial şi industrial, rata elasticităţii consumului faţă de variaţia de tarif, rata elasticităţii consumului faţă de variaţia veniturilor.
· Standardele de cantitate şi calitate ce trebuie îndeplinite în fiecare an ţintă, debitul mediu şi de vârf al alimentării cu apă, rata de acoperire a serviciilor publice de apă şi canalizare, venitul mediu pe gospodărie, numărul mediu de persoane pe gospodărie, rata de scont, fluxurile de ape uzate menajere şi industriale, fluxuri de ape uzate uscate şi umede (valori medii şi de vârf), infiltraţii de ape subterane, intrări totale în staţia de epurare ape uzate (SEAU), debit total de intrare de ape uzate industriale în  SEAU, etc. 
· Valorile propuse pentru anii ţintă, cu o bună argumentare a acestora şi ipoteze solide care stau la baza acestei argumentări.
4. Modelul macro-suportabilităţii pentru o perioadă de proiectare de 30 de ani  
· Evaluarea macro–suportabilităţii prin compararea capacităţii maxime potenţiale a comunităţii beneficiare de a contribui la costurile totale ale programului de investiţii (costul capitalului şi toate costurile de operare şi mentenanţă din care se scade valoarea tuturor finanţărilor nerambursabile).
· Costurile totale scontate ale programelor propuse (rezultate din Master Plan) adăugate la celelalte angajamente financiare (credite) ale comunităţii (acestea trebuie să se situeze sub pragul definit de capacitatea de contribuţie potenţială maximă scontată pe o perioadă de analiză specificată).
· Capacitatea de contribuţie potenţială maximă a comunităţii beneficiare estimată în baza principiului potrivit căruia cheltuielile medii lunare cu serviciile de apă menajeră facturate să nu depăşească  4% din venitul celor mai sărace 10% din gospodării pe întreaga perioadă a analizei, plus contribuţia celorlalte categorii de consumatori (industriali, comerciali).
· Raportul de macro-suportabilitate definit ca relaţia dintre capacitatea de contribuţie potenţială maximă şi costurile totale scontate ale programului propus în Master Plan.
· Elaborarea unui model matematic sub formă de tabel pentru a calcula acest raport de suportabilitate pentru diferite domenii de cuprindere ale programului de investiţii, schimbând cantităţile şi eşalonarea investiţiilor şi a celorlalte costuri aferente în cadrul perioadei de proiectare.

5. Analiza de opţiuni pentru servicii integrate în domeniul apei şi apelor uzate la nivel   judeţean/regional 
· Schiţarea şi compararea diferitelor soluţii strategice şi tehnice de dezvoltare pentru sistemul de apă; acestea vor consta (dar nu numai) din utilizarea surselor de apă, procesele de tratare (a apei potabile şi apelor uzate) şi localizarea instalaţiilor planul reţelelor etc.
· Studierea unui sistem combinat bazat pe vidanjarea foselor septice în anumite porţiuni ale zonei cuprinse în proiect, unde densitatea populaţiei este mai scăzută, ca şi o reţea de canale de salubritate şi epurare în alte sectoare, în funcţie de condiţiile geologice din diferite zone şi de constrângerile impuse de protecţia surselor de apă. Analizarea mijloacelor şi costurilor de curăţare şi întreţinere regulată a foselor septice şi de epurare/eliminare a nămolului colectat.

6. Stabilirea priorităţilor de investiţii în vederea includerii în  prima etapă a Master Planului
· Definirea unui program eşalonat pe termen lung urmărind conformarea finală cu prevederile legislaţiei în vigoare.
· Stabilirea nevoilor prioritare şi investiţiilor, ţinând cont de suportabilitatea investiţiei propuse pentru populaţie şi de capacitatea locală de implementare.

7. Concluzii preliminare privind situaţia juridică şi disponibilitatea terenurilor aferente investiţiilor prioritare
· Prezentarea informaţiilor şi documentelor disponibile privind regimul juridic al terenurilor;
· Prezentarea dovezilor/documentelor care să reflecte disponibilitatea terenurilor.


8. Concluzii privind pre-fezabilitatea proiectului
· Este necesară respectarea tuturor criteriilor privind macro-suportabilitatea, structura instituţională şi fiabilitatea financiară a activităţii; de exemplu, dacă o alternativă a proiectului  nu respectă criteriul de macro-suportabilitate, ea va trebui redimensionată corespunzător, iar dacă se găseşte o alternativă potrivită (dacă este cazul) ea va putea fi verificată şi prin prisma altor criterii.
· Este deosebit de importantă identificarea lipsurilor (de natură instituţională, financiară, tehnică etc.), în vederea adoptării acţiunilor corective într-un termen cât mai apropiat.  

Master Planul trebuie elaborat în conformitate cu cerinţele Ghidului pentru elaborarea MP, disponibil pe site-ul MMSC, la adresa http://www.posmediu.ro/axaprioritara1.

Pentru aprobarea Master Planului sunt necesare următoarele documente:
Master Planul va avea ataşată lista de investiţii rezultată în urma prioritizării. Pentru aprobarea  MP este necesară emiterea unei hotărâri  a Consiliului Judeţean  de aprobare a acestuia şi a listei de investiţii prioritare, pe baza Acordului de principiu semnat de toate localităţile beneficiare (UAT-urile care au prevăzute investiţii finanţate prin POS Mediu). Ca excepţie (în situaţia proiectelor care cuprind investiţii în localităţi din mai multe judeţe) Master Planul şi lista prioritară de investiţii pot fi aprobate şi de consiliile locale ale autorităţilor locale beneficiare.

STUDIUL DE FEZABILITATE 

Studiul de fezabilitate (SF) se va concentra pe investiţiile incluse în prima fază a implementării Master Planului aprobat, corespunzător „proiectului” ce va fi propus pentru cofinanţare din partea UE. Pe baza Master Planului se va întocmi  studiul de fezabilitate care va elabora conceptul preliminar şi caracteristicile tehnice, comparând soluţiile alternative mai aprofundate pentru a asigura alegerea soluţiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Reabilitarea sau construcţia de noi instalaţii vor trebui făcute în conformitate cu standardele stabilite prin directivele CE relevante şi cu legislaţia română în vigoare. Acolo unde va fi cazul, vor trebui propuse soluţii flexibile care să permită îmbunătăţirea / extinderea instalaţiilor noi. 

În argumentarea investiţiilor propuse, trebuie să se arate că ele coincid cu nevoile pe termen  lung de extindere şi dezvoltare a companiei de utilităţi şi a oraşului (sau a oraşelor/regiunii, în cazul unui proiect regional). Investiţiile propuse nu trebuie să determine îmbunătăţiri sau extinderi ale reţelelor în direcţii contrare planului pe termen lung de îmbunătăţire şi extindere a sistemului iar costurile trebuie sa fie minime.  

Studiile tehnice de reabilitare sau construcţie de noi instalaţii vor trebui făcute în conformitate cu standardele stabilite prin directivele CE şi cu legislaţia română în domeniul apei şi apelor uzate. Toate măsurile propuse vor trebui să ţină seama de perioadele de tranziţie stabilite pentru implementarea directivelor UE relevante, conform Tratatului de Aderare a României laUE. 

Studiul de fezabilitate constă în studii tehnice, financiare şi instituţionale, reprezentând un concept preliminar necesar pregătirii cererii de cofinanţare UE pentru proiect. Acest studiu trebuie să fie întocmit potrivit cerinţelor CE/IFI şi legislaţiei române (în special H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare).

Conform HG nr. 28/2008 conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate trebuie să cuprindă atât piese scrise cât şi piese desenate.

Piesele scrise cuprind atât date generale (denumirea obiectivului de investiţii, amplasamentul, titularul investiţiei, beneficiarul investiţiei şi elaboratorul studiului) cât şi informaţii generale referitoare la: 
· situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului,
· descrierea investiţiei,
· date tehnice ale investiţiei: 
· zona şi amplasamentul,
· statutul juridic al terenului(lor) care urmează să fie ocupat(e),
· situaţia ocupărilor definitive de teren (suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan),
· studii de teren,
· caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare,
· situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum,
· concluziile evaluării impactului asupra mediului.
· durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei.

De asemenea Studiul de fezabilitate trebuie să conţină:
· costurile estimative ale investiţiei,
· analiza cost-beneficiu,
· sursele de finanţare a investiţiei,
· estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei,
· principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei,
· avize şi acorduri de principiu:
· avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
· certificatul de urbanism;
· avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii etc.);
· acordul de mediu;
· alte avize şi acorduri de principiu specifice (drumuri naţionale, căi ferate, etc.).

În ceea ce priveşte piesele desenate, acestea trebuie să conţină: plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); plan general (1:2000 - 1:500); planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

Studiul de Fezabilitate trebuie să furnizeze date privind:

Sistemul de alimentare cu apă 
· Evaluarea deficienţelor din înregistrările sistemului; evaluarea opţiunilor disponibile de a crea un sistem de evidenţe care să răspundă cerinţelor pe termen lung, inclusiv cu evaluarea dezvoltării posibile a cartografierii digitale şi sistemului de baze de date pentru reţea şi estimările aferente.
· Analiza costurilor/beneficiilor legate de instalarea unui Sistem de supraveghere şi control al achiziţiei de date (SCADA), determinarea instalaţiilor necesare şi a costului acestora, dacă este cazul, pregătirea unui program de implementare şi a unui deviz de cost. Evaluarea va trebui să includă sugestii privind aria de cuprindere, localizarea staţiilor perimetrale, nodurilor, releelor, staţiei centrale de control, necesarul de hardware şi software şi domeniul de parametri de monitorizat.
· Evaluarea costului obţinerii, prin servicii de consultanţă, a un model matematic al sistemului hidraulic de utilizat în analizarea, exploatarea şi dezvoltarea sistemului. Simularea matematică a sistemului de alimentare cu apă este necesară:
(a) pentru a evalua îmbunătăţirile, modificările şi extinderile necesare prin cunoaşterea performanţei sistemului; 
(b) pentru a proiecta componente adiţionale ale sistemului de distribuţie; 
(c) pentru a instrui personalul tehnic responsabil cu exploatarea; 
(d) pentru a stabili regulile de funcţionare şi sistemele de comandă şi control automatizat.
· Calcularea reţelelor propuse (inclusiv reţele actuale) pentru anii ţintă şi evaluarea instalaţiilor de măsurare a debitelor, zonelor de presiune etc.
· Analizarea apei necuprinse în evidenţe (UFW) din sistemul de alimentare cu apă (fizic şi non-fizic) în conductele de transport, acumulări, staţii de pompare, reţele de distribuţie şi racorduri la locuinţe.
· Întocmirea unui program (pe baza acestei analize) de acţiune pentru reducerea UFW. Dacă este cazul, întocmirea unui program şi deviz de cost pentru stabilirea unui sistem de detectare a scurgerilor, bine dotat şi instruit, pentru fiecare operator. 
· Analizarea selectării amplasamentelor, locului, suprafeţei şi formei de proprietate asupra terenurilor  prevăzute pentru instalaţiile reţelei de apă, incluzând aducţiuni şi conducte de transport, acumulări, staţii de pompare etc., pentru reabilitare / modernizare / extindere a sistemelor de distribuţie.
· Determinarea lucrărilor necesare pentru fiecare componentă a sistemului şi întocmirea unor devize detaliate  în euro şi lei pentru fiecare dintre acestea, precum şi un deviz general pentru obiectivul de investiţii propus, în euro şi lei (preţuri curente şi constante).
· Pregătirea calendarului de implementare a Componentei.

Sistemul de colectare si epurare  ape uzate
· Evaluarea efluenţilor industriali pentru a identifica efluenţii care necesită pre-epurare înainte de a intra în reţeaua de canalizare.
· Analizarea selectării amplasamentelor, locului, suprafeţei şi formei de proprietate asupra terenurilor prevăzute pentru instalaţiile reţelei de canalizare, incluzând bazine de interceptare, canale colectoare, staţii de pompare, de epurare, instalaţii de tratare şi eliminare a nămolurilor etc, pentru reabilitarea/modernizarea/extinderea sistemelor de colectare.
· Evaluarea, mai amănunţită decât în faza de prefezabilitate a proceselor de epurare alternative, inclusiv cu costurile de prelucrare, inginerie, exploatare, investiţie şi costurile de exploatare şi întreţinere şi recomandarea soluţiei preferabile. Evaluarea opţiunilor de tratare şi eliminare a nămolurilor – acest aspect al studiului necesită un accent deosebit şi elaborare în paralel cu selectarea procesului de epurare şi cu efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Opţiuni precum reciclarea sunt încurajate prin Directiva CE 86/278/EEC ((Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor), dar vor trebui studiate şi alte alternative. Acest aspect are asociate costuri semnificative. In stabilirea optiunilor de gestionare a namolurilor vor fi avute in vedere prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Nămolurilor de Epurare.
· Determinarea lucrărilor necesare pentru fiecare componentă  a sistemului  şi întocmirea unor devize detaliate în euro şi lei pentru fiecare dintre acestea în parte, precum şi un deviz general pentru obiectivul de investiţii propus, în euro şi lei (preţuri curente şi constante).
· Pregătirea calendarului de implementare a Componentei.

Planul de achiziţii 
Ca parte integrantă a activităţii de elaborare a unui program de investiţii suportabil, trebuie pregătit un plan de achiziţii pentru fiecare proiect. Planul de achiziţii trebuie să ţină cont de prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice, iar valoarea estimată a contractelor să corespundă valorilor stabilite în devizul general pentru respectivele lucrări/componente.

Deviz general, devize pe obiecte 
Prezentarea devizelor de cost detaliate pentru lucrarile propuse pe fiecare componentă a sistemului de alimentare cu apă şi a sistemului de colectare şi epurare ape uzate, în euro şi lei, pe baza cărora se va elabora devizul general al proiectului,  în preţuri valabile la data aprobarii  acestuia şi în preţuri inflatate (atât conform H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  cât şi conform formatului convenit cu Comisia Europeană). 
· Estimarea costurilor trebuie să se facă detaliat şi să se sprijine pe ipoteze şi baze de calcul cu suficiente detalii ca să permită o analiză amănunţită. Devizele şi revizuirile acestora trebuie datate şi trebuie să prezinte defalcat costurile locale şi externe, taxele şi impozitele locale, costurile de proiectare, supraveghere, juridice şi de administrare asociate proiectelor, onorariile consultanţilor şi alocaţiile pentru creşteri de preţ şi neprevăzute.
· Detalii complete cu privire la costurile de  planificare, proiectare, supravegherea construcţiei şi de exploatare, întreţinere şi management pentru operator; detalii privind variaţia aşteptată a costurilor de exploatare şi întreţinere în viitor (estimări anuale şi baze de calcul).
· Estimarea unui program de cheltuieli anuale pentru fiecare proiect.  Calendarul se va subîmpărţi pentru a arăta cerinţele pentru componentele majore ale proiectului şi va trebui coordonat cu programarea estimativă a lucrărilor de construcţie.

Recuperarea costurilor
· Efectuarea unui studiu de tarif, în care să se analizeze actuala structură a tarifelor şi să se recomande un nou sistem de tarifare în bloc pentru fiecare proiect, cu scopul de a maximiza veniturile cu suportabilitatea unor servicii adecvate pentru toate grupele de venit. Acolo unde există, se au în vedere şi analizele de suportabilitate a tarifelor elaborate în cadrul FOPIP/PRE-FOPIP şi care vor fi ajustate la zi.
· Tariful trebuie: 
(a) să acopere integral costurile de exploatare şi întreţinere ale investiţiei propuse şi de reinvestiţie în perioada proiectării şi să asigure plata datoriei dacă se au în vedere împrumuturi;
(b) să fie acceptabile şi suportabile pentru consumatori;
(c) să ofere un stimulent pentru promovarea conservării apei.
· Analizarea structurii tarifului pentru consumatorii industriali, comerciali şi casnici (se va ţine seama de nivelul de suportabilitate, factura lunară pe gospodărie pentru serviciile de apă şi ape uzate (să nu depăşească 4% din venitul celor mai sărace 10% din gospodării), precum şi de compararea cu alte oraşe/proiecte similare din România).

Raport privind evacuările de ape uzate industriale 

· Fundamentare (introducere, obiective, abordare şi metodologie, reglementări juridice privind evacuările de ape uzate industriale).
· Investigaţii de evacuări (evaluarea industriilor, colectarea datelor, debitele şi încărcarea apelor uzate (prezent şi prognozat).
· Staţii de pre-epurare la agenţii industriali (descriere, evaluare).
· Evaluarea impactului evacuărilor de ape uzate industriale asupra influentului SE.
· Propunere de management şi monitorizare a evacuărilor de ape uzate.
· Concluzii şi recomandări.

Plan de acţiune pentru controlul evacuărilor de ape uzate industriale - urmăreşte reducerea/controlul evacuărilor de ape uzate, cu acţiuni pe termen scurt şi mediu şi responsabilităţi precise.

Obiectivele avute în vedere la realizarea Raportului şi Planului de Acţiune sunt:
· pre-epurarea apelor uzate industriale în mod corespunzător, conform directivelor CE şi legislaţiei române şi/sau reciclate, după necesităţi.
· monitorizarea pre-epurării impusă şi de autorităţile de mediu competente.
· încărcarea efluenţilor industriali astfel încat să nu afecteze tehnologia proiectată a SE.
· taxele de canalizare în industrie, pe baza cantităţii şi calităţii efluentului produs şi costului epurării.

Strategia de gestionare a nămolului 
· Pregătirea unui studiu specific privind strategia de eliminare a nămolului. Acest studiu necesită un accent deosebit şi elaborare în paralel cu efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului. Calea de eliminare şi evacuarea finală nu sunt definite, opţiuni precum reutilizarea sunt încurajate prin Directiva CE 86/278/EEC (Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor), dar vor trebui studiate şi alte alternative. În stabilirea opţiunilor de gestionare a nămolurilor vor fi avute în vedere prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Nămolurilor de Epurare.
· Elaborarea unei strategii de eliminare a nămolului, acceptabilă pentru mediu şi durabilă, aliniată directivelor UE şi în coordonare cu alte proiecte privind deşeurile solide elaborate pentru aceeaşi zonă.
Studiul de fezabilitate trebuie să fie elaborat în conformitate cu cerinţele Ghidului disponibil pe site-ul MMSC, la adresa http://www.posmediu.ro. 


Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare următoarele documente:
· Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a OR privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;
· HCJ/HCL-uri privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (ale UAT-urilor care au prevăzute investiţii finanţate prin POS Mediu), pe baza avizului CTE;
· Avizul Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului;
· Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat de ADI;
· Planul de acţiune pentru preluarea operării serviciilor de către OR (în noile localităţi, altele decât cele beneficiare ale finanţării europene).


ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 
Scopul elaborarii analizei instituţionale este de a asigura existenţa unui cadru instituţional robust pentru o implementare adecvată a proiectelor şi o bună exploatare a instalaţiilor de infrastructură construite cu fonduri UE.  

Analiza Instituţională trebuie să furnizeze date privind:
· Definirea structurilor de cooperare dintre autorităţile locale în vederea pregătirii şi implementării proiectelor, de exemplu prin crearea acordului de asociere dintre diferitele autorităţi locale, pentru regruparea operatorilor din sectorul apei într-o singură entitate (cu cât municipalităţile sunt mai mici, cu atât se impune necesitatea regrupării operatorilor existenţi ai serviciilor de apă / ape uzate cu personalităţi juridice şi activităţi comerciale diferite, pentru a se obţine economii de scară adecvate şi a asigura viabilitatea şi durabilitatea proiectelor).
· Analiza situaţiei actuale, constând din, dar nu numai, structura instituţională a serviciilor publice de apă şi canalizare din zona acoperită de fiecare proiect propus, inclusiv restructurările deja stabilite; analiza competenţelor manageriale şi operaţionale, descrierea formei de proprietate asupra activelor şi condiţiilor, a stării serviciilor de apă, conceptelor de operare şi întreţinere, aranjamentelor şi obligaţiilor contractuale, a mecanismelor de stabilire a tarifelor, analiza financiară a registrelor contabile, evaluarea capacităţii resurselor umane.
· Analiza Planului de acţiune existent pentru dezvoltarea instituţională; analiza schimbărilor necesare pentru a asigura cerinţele minime din punct de vedere al conducerii instituţiei şi viabilităţii financiare.
· Analiza problemelor nerezolvate, care ar putea împiedica pregătirea, evaluarea şi aprobarea cererilor de proiecte finanţate din fonduri UE.
· Identificarea necesităţii de reformare viitoare, de dezvoltare a capacităţii, propunerea conceptelor de administrare viitoare a sistemului (organizare, necesar de forţă de muncă, de echipamente, de exploatare şi întreţinere etc.).
· Evaluarea conformării cadrului instituţional cu cerinţele UE în domeniu şi a gradului de funcţionalitate a acestuia în faza de implementare a proiectului.

Pentru constituirea cadrului instituţional sunt necesare următoarele dovezi privind:
· Înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare (ADI):
· Hotărâri ale CJ şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea ADI
· Statutul şi Actul constitutiv 
· Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
· Constituirea Operatorului Regional (OR)
· Hotărâri ale CJ şi Hotărâri ale Consiliilor Locale privind constituirea OR
· Actul constitutiv 
· Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului
· Delegarea Gestiunii Serviciilor
· Hotărâri ale Consiliilor Locale privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare către OR.
· Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor (semnat de ADI şi OR).

ANALIZA COST BENEFICIU 

Proiectele de mediu susţinute de Fondul de Coeziune generează venituri prin taxele de utilizare plătite de industrie, agenţii comerciali şi gospodării pentru serviciile oferite. 
Cerinţa minimă este ca proiectele să fie durabile pe durata lor de existenţă economică, adică să asigure un flux de venituri suficient pentru a acoperi costurile de operare şi întreţinere. Există, însă, un al doilea aspect al analizei financiare, de importanţă critică şi anume, estimarea nivelului grantului necesar pentru ca proiectul să devină viabil din punct de vedere financiar. 

Analiza Cost Beneficiu trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerinţele Ghidului publicat pe site-ul MMSC, la adresa http://www.posmediu.ro. Pentru proiectele de asistenţă de pregătire proiecte va fi avută în vedere varianta actualizată a acestui Ghid, care va ţine cont de prevederile Regulamentelor Europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Componentele  analizei Cost-Beneficiu sunt:
A) Analiza financiară 
B) Analiza economică 
C) Analiza sensitivităţii şi a riscului 
D) Aspecte specifice

A) Analiză financiară  
Analiza financiară se realizează pentru a calcula indicatorii de performanţă financiară ai proiectului.

Metodologia recomandată este analiza fluxului de numerar actualizat  (FNA) care este operaţionalizată printr-un model financiar. Modelul se elaborează pentru întreaga durată a existenţei economice a proiectului (de obicei 30 de ani) şi este utilizat pentru estimarea valorii scontate a viitoarelor venituri nete (respectiv venituri minus costul de exploatare şi întreţinere) care poate fi comparată cu valoarea scontată a costului capitalului.  
· Modelul financiar trebuie să includă toate elementele de cost: costul capitalului şi toate costurile de exploatare şi întreţinere aferente, precum şi costurile de reinvestiţii (Proiectul tehnic al proiectului şi evaluarea costului investiţiei propuse oferă o bună bază pentru determinarea costului capitalului ce se va utiliza în modelul financiar). Trebuie incluse toate costurile necesare pentru realizarea proiectului (studii de fezabilitate, achiziţionarea terenurilor, studii tehnice şi de proiectare, construcţii, echipamente etc. Aceste costuri trebuie înregistrate în anul în care apar şi includ toate costurile, chiar dacă nu sunt eligibile pentru cofinanţarea acordată de UE. Amortizarea şi fondurile de rezervă nu se includ în analiza fluxului de lichidităţi scontat (Amortizarea poate fi inclusă în tarif pentru a permite înlocuirea infrastructurii la un moment dat, în viitor.) Dacă proiectul propus este susţinut de o analiză detaliată a riscului, fondurile de rezervă se pot include în costuri eligibile, fără a depăşi 10% din costul total de investiţie. Costurile de rambursare a împrumutului nu se includ la costurile de exploatare. Pentru a nu folosi factori deflaţionişti diferiţi pentru diferite variabile, modelul trebuie să fie estimat în termeni reali. Aceasta nu înseamnă că anumite variabile trebuie să rămână fixate la valorile din Anul 1. 
· Motivarea ratei de scont utilizată în model. Dacă modelul este estimat în termeni reali,  rata de scont trebuie să fie cea reală şi nu cea nominală. CE recomandă utilizarea unei rate de scont de 5% în termeni reali. 
· Calcularea raportului de suportabilitate a tarifului proiectat (cheltuielile medii pe gospodărie fiind prezentate comparativ cu venitul mediu pe gospodărie) 
· Determinarea politicii de tarifare astfel încât să se asigure viabilitatea financiară a operatorului şi păstrarea tarifelor în limite suportabile (creşterile de tarif rămânând suportabile în fiecare an). Modelele financiare trebuie să acorde o atenţie deosebită necesităţii de a asigura costuri adecvate de personal pentru operatorul serviciilor.

 Analiza financiară pentru un proiect major trebuie să furnizeze date privind: 

1. Profitabilitatea financiară a investiţiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete actualizată (FNPV)  şi a ratei rentabilităţii financiare a investiţiei (IRR). Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru acordarea co-finanţării din fonduri europene, valorea financiară netă actualizată (FNPV) trebuie să fie negativă şi rata de rentabilitate financiară a investiţiei trebuie să fie aşadar mai mică decât rata de actualizare folosită pentru analiză. 
2. Stabilirea grantului UE se calculează prin metoda deficitului financiar (funding gap).
3. Viabilitatea financiară a proiectului ar trebui să fie evaluată verificând dacă fluxurile de numerar net cumulate (care nu s-au actualizat) sunt pozitive pe durata întregii perioade de referinţă luate în considerare. Fluxurile nete de numerar ce trebuie luate în considerare în acest scop ar trebui să aibă în vedere costurile de investiţii, toate resursele financiare (naţionale şi ale UE) şi veniturile nete. 

B) Analiza economică 
Analiza economică trebuie să demonstreze că opţiunea tehnică aleasă este opţiunea cea mai rentabilă din punct de vedere economic pe durata existenţei economice a proiectului, prin:
· Descrierea beneficiilor economice, cum ar fi cele de natură socială, de mediu sau sănătate, generate de proiect, precum şi identificarea beneficiarilor proiectului. Dacă este posibilă cuantificarea tuturor costurilor relevante, atunci rezultatele analizei vor trebui prezentate cu utilizarea indicatorilor acceptaţi, precum rata venitului economic intern (ERR), valoarea economică netă actualizată (ENPV) şi raportul cost-beneficiu.
· Elaborarea altor tipuri de analiză cuantificată, precum analiza multicriterială sau a eficienţei economice, în cazul în care proiectul reprezintă numai o parte a unei investiţii integrate mai mari.
· Demonstrarea faptului că opţiunea tehnică aleasă este cea mai rentabilă din punct de vedere economic pentru conformarea cu standardele UE, utilizând şi comparaţii cu  proiecte similare.

C) Analiza senzitivităţii şi a riscului va estima efectele posibile ale incertitudinilor prin:
· Identificarea variabilelor cheie faţă de care situaţia financiară a operatorului este sensibilă
· Elaborarea unei serii de scenarii prin care să se testeze sensibilitatea proiectului faţă de schimbarea ipotezelor cheie pe care se bazează aceste variabile

D) Aspecte specifice
Suportabilitatea pentru categoriile cu venituri mici 
Trebuie determinat modul în care schimbările politicii tarifare afectează gospodăriile cu diferite niveluri de venit, mai ales acele gospodării din categoriile cu venituri mici. Trebuie să se aibă în vedere impactul oricărui tip de subvenţionări ale grupurilor sociale cu venituri mici (ex. taxe diferenţiate în funcţie de venit, subvenţionarea locuinţelor pentru grupurile cu venituri mici etc.) 
 
Principiul poluatorul plăteşte trebuie aplicat şi efluenţilor industriali trataţi în staţiile de epurare a apelor uzate (SEAU).
Tariful este calculat ţinând cont de încărcările hidraulice, biologice şi cu nămoluri ale efluenţilor şi costurile implicate de aceşti factori la SEAU. 

Toate aceste cerinţe diverse (durabilitate, suportabilitate pentru gospodărie, etc) care determină dimensiunea grantului solicitat din fonduri UE trebuie integrate în modelul financiar. Rezultatele analizei trebuie prezentate utilizând mai mulţi indicatori (ex. Valoarea Netă actualizată (VNP), suportabilitatea exprimată ca procent din venitul pe gospodărie pentru o anumită rată de finanţare nerambursabilă din partea UE). 

Modelul trebuie să estimeze finanţarea nerambursabilă necesară pentru ca VNP să fie egală sau puţin mai mare decât zero pe baza aserţiunii că în cazul în care asistenţa nerambursabilă pentru care VNP este zero, fluxul net de lichidităţi al beneficiarului nu va genera nici pierderi nici surplus faţă de operaţiuni, ceea ce se poate considera a fi nivelul optim al finanţării nerambursabile.  

Evaluarea performanţei operatorului

Trebuie demonstrată viabilitatea operatorilor (beneficiarii) cu ajutorul proiecţiilor financiare pentru durata de existenţă a proiectului. Proiecţiile financiare ale operatorilor trebuie să se axeze pe lichidităţi (cu ajutorul modelului financiar) dar trebuie să cuprindă declaraţia de venit şi fişa de bilanţ prognozate. Performanţa financiară a beneficiaruluitrebuie comparată cu performanţa altor operatori similari.


EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIM)

Evaluarea Impactului asupra Mediului trebuie să fie în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 85/337/CEE, amendată prin Directiva Consiliului 97/11/CE (privind EIM), Directiva 2003/35/EC (privind participarea publicului) şi Directiva 2009/31/EC (privind emisiile de CO2). Agenţiile Competente pentru Protecţia Mediului (ACPM) stabilesc dacă proiectele sunt de tipul celor prevăzute la Anexa I sau Anexa II a Directivei privind EIM. Tot ACPM va determina şi necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, gradul de consultare a publicului sau modul în care Raportul privind impactul asupra mediului şi rezultatele consultării publicului vor fi luate în considerare în emiterea deciziei de mediu de către autorităţile responsabile. ACPM va asigura consultarea publicului interesat (inclusiv ONG-uri relevante) pe tot parcursul prezentărilor publice ale EIM.

Pentru EIM vor fi anexate în cadrul Aplicaţiei următoarele:

a) La Cererea de finanţare
· Sumarul privind derularea procedurii EIM elaborat de către autoritatea competentă de mediu;
· Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura EIA se finalizează cu Acord de Mediu);
· Actul de reglementare emis de către autoritatea responsabilă de mediu conform deciziei de încadrare aferentă proiectului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi respectiv procedurii de evaluare adecvată;
· Declaraţia pentru siturile Natura 2000 sau Sumarul concluziilor privind procedura de evaluare adecvată (după caz);

b) În Volumul EIM
Copii ale documentelor originale care atestă derularea procedurii EIM conform legislaţiei naţionale (inclusiv privind consultarea publicului), cum ar fi:
- Notificarea privind solicitarea Acordului de Mediu; 
- Anunţurile publice privind solicitarea Acordului de Mediu; 
- Procesul verbal privind verificarea amplasamentului şi lista de control aferentă;
- Procesul verbal CAT privind Etapa de Evaluare Iniţială;
- Decizia evaluării iniţiale;
- Procesul verbal CAT privind Etapa de Încadrare;
- Decizia Etapei de Încadrare;
- Informarea Titularului privind Decizia de Încadrare a proiectului;  
- Anunţurile publice privind Etapa de Încadrare; 
- Lista de control pentru Definirea Domeniului Evaluării; 
- Procesul verbal CAT privind Etapa de definire a domeniului evaluării;
- Informarea Titularului privind definirea domeniului evaluării (transmiterea “îndrumarului”);
- Dovada depunerii la ACPM a Raportului privind impactul asupra mediului (elaborat de către Consultant); 
- Anunţurile publice privind dezbaterea publică; 
- Minuta dezbaterii publice, însoţită de lista participanţilor cu nume, semnături şi calitatea acestora; 
- Lista cu observaţiile publicului şi soluţionarea problemelor semnalate; 
- Procesul verbal CAT privind etapa de analiză a calităţii Raportului la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului şi lista de control aferentă; 
- Decizia transmisă titularului proiectului cu privire la emiterea/respingerea emiterii Acordului de Mediu;
- Anunţurile publice privind decizia de emitere a Acordului de Mediu; 
- Acordul de Mediu.
 

CAPITOLUL III. Completarea, depunerea, verificarea, evaluarea şi aprobarea proiectelor


Completarea cererii de finanţare	
Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o Cerere de finanţare. 

Atât pentru proiectele majore cât şi pentru cele ne-majore de infrastructură se va utiliza un singur format de Cerere de finanţare, prezentat în Anexa 1. Pentru un proiect major (mai mare de 50 milioane euro), solicitantul trebuie să completeze in totalitate Cererea de finanţare (însoţită de anexele aferente) iar pentru proiectele mai mici de 50 milioane Euro (nemajore) formatul standard al Cererii de finanţare va fi adaptat de către solicitant, în funcţie de specificitatea proiectului luând în considerare cerinţele descrise mai jos.  În completarea cererii de finanţare, solicitantul va ţine  cont de Ghidul privind completarea cererilor de finanţare, disponibil pe pagina de e-mail a AM POS Mediu: www.posmediu.ro. Pentru proiectele majore, solicitantul va întocmi Cererea de finanţare şi toate anexele acesteia, ca regula, în limba engleză (aceasta urmând a fi tradusă ulterior în limba română), iar pentru proiectele nemajore Cererea de finanţare şi toate anexele acesteia vor fi întocmite ca regulă în limba română (dar pot fi prezentate şi în limba engleză, cu traducere ulterioară în limba română). Cererile de finanţare completate de mână nu vor fi acceptate. 

Înainte de completarea formularului cererii de finanţare, vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile cuprinse în acest capitol, precum şi instrucţiunile de completare din formularul Cererii de finanţare.

Formularul Cererii de finanţare va fi însoţit de următoarele documente suport (anexe) :
1. Studiul de Fezabilitate
2. Analiza cost-beneficiu 
3. Analiza Instituţională
4. Evaluarea Impactului asupra Mediului 
5. Declaratia/Avizul Natura 2000
6. Alte avize/autorizaţii/acorduri/certificate 
7. Documentele de eligibilitate prezentate in Anexa 4.

Completarea Cererii de finanţare în mod clar şi coerent va facilita procesul de evaluare. În acest scop, este necesar ca solicitantul să furnizeze informaţiile într-o manieră concisă, dar completă, să prezinte  date relevante pentru înţelegerea proiectului, acţiunile concrete propuse în proiect, indicând clar legătura cu obiectivele şi scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile şi costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc.
Transmiterea cererii de finanţare în alt format şi /sau modificarea formatului standard atrage după sine neacceptarea acesteia, urmând a fi revizuită conform modelului standard!
Anexele care sunt incomplete sau care nu sunt semnate, ştampilate şi datate pot fi de asemenea respinse, urmând a fi revizuite. 

Depunerea cererii de finanţare
Cererile de finanţare, împreună cu scrisoarea de aprobare şi înaintare a acesteia, prin care solicitantul îşi asumă răspunderea pentru informaţiile conţinute, trebuie transmise prin poştă, prin curier privat, sau înmânate direct la sediul OI POS Mediu din regiunea de proiect  şi AM POS Mediu: Calea Şerban Vodă, nr. 30-32, Bucureşti, sector 4. 

Cererile de finanţare se depun în  perioada 2009-2015[footnoteRef:3]. [3:  Se va avea in vedere ca perioada de implementare a proiectului nu poate depăși perioada de eligibilitate POS Mediu, respectiv 31.12.2015] 


Ca regulă generală, Cererea de finanţare se depune concomitent de către Beneficiar/Consultant la AM şi la OI, evaluarea propriu-zisă efectuându-se prin intermediul unui grup de evaluare constituit  la nivelul AM. Grupul de  evaluare este format, după caz, din persoane specializate din cadrul AM, persoane de la nivelul OI, experţi JASPERS şi experţi cooptaţi în cadrul contractelor de asistenţă.
Perioada de verificare şi evaluare este de aproximativ 5-15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de finanţare. Această perioadă poate fi extinsă numai în situaţii temeinic justificate.

Procedura de evaluare a proiectelor propuse pentru finanţare în cadrul Axei prioritare 1 a POS Mediu va cuprinde 3 etape:

1. Verificarea conformităţii administrative a cererii de finanţare (criterii de admisibilitate).
2. Verificarea eligibilităţii (criterii de eligibilitate).
3. Evaluarea proiectelor (criterii de relevanţă şi maturitate).
 
Etapele de verificare şi evaluare se desfăşoară simultan, în final urmărindu-se îndeplinirea tuturor criteriilor incluse în Anexa 5, Lista de verificare a Cererii de finanţare a acestui ghid. Dacă, pe parcursul verificării şi evaluării, se constată neîndeplinirea unor criterii de admisibilitate şi/sau eligibilitate (documentele transmise sunt incomplete sau neclare, ori anumite documente nu au fost transmise), OI/AM poate semnala aceste lipsuri solicitantului/consultantului, în vederea completării documentaţiei. Comunicarea, în acest sens, se poate face, prin e-mail sau fax.
Pentru primele 2 etape corespunzătoare verificării administrative şi de eligibilitate, se utilizează un sistem de evaluare de tip DA/NU. În cazul în care documentele transmise sunt incomplete şi nu se poate lua o decizie, pot fi cerute solicitanţilor eventuale completări ale documentelor. Numai proiectele care primesc „DA” la toate criteriile vor fi supuse procesului de evaluare.

Pentru a se asigura că formularul Cererii de finanţare respectă criteriile de admisibilitate şi eligibilitate şi că este însoţit de toate anexele cerute, solicitantul este rugat să completeze Anexa 3 - Lista de verificare documente de eligibilitate (pentru solicitant). La cererea de finanţare vor fi anexate declaraţiile prevazute in Anexa 4.

Etapa 3 constă în evaluarea proiectelor după două criterii majore - relevanţă şi maturitate – acestea având pondere egală. Fiecare criteriu este notat de la 0 la 10, pentru calificare fiind necesare minimum 6 puncte. 

Dacă o propunere de proiect nu are punctaj suficient pentru calificare, aceasta presupune una din următoarele două situaţii: fie contribuţia la îndeplinirea obiectivelor POS Mediu este nesemnificativă, fie este insuficient pregătită şi necesită o revizuire considerabilă.
Notificarea cu privire la rezultatul evaluării se va face în scris de către OI/AM, prin intermediul unui „Correction Protocol” transmis beneficiarului/consultantului pentru revizuirea documentaţiei. 

Nota: 
Acest proces se repetă până când se consideră că proiectul îndeplineşte toate criteriile de admisibilitate, eligibilitate, relevanta si maturitate pentru a putea fi finantat din POS Mediu.
Pe parcursul evaluarii proiectelor, pot fi organizate misiuni de evaluare impreună cu reprezentanţii Comisiei Europene. 
Evaluarea proiectului va permite aprecierea contribuţiei proiectului la îndeplinirea obiectivelor POS Mediu, la implementarea legislaţiei relevante. Se va urmări ca propunerea de proiect să fie clară, coerentă, realistă şi fezabilă cu privire la operaţiunile propuse, termenele de realizare, eficienţa investiţiilor. Se va evalua coerenţa între problemele identificate, obiectivele proiectului, activităţile propuse şi rezultatele estimate. Toate activităţile propuse în proiect trebuie să fie clar descrise şi cuantificate. Se evaluează dacă resursele folosite pentru implementarea proiectului sunt suficiente. Planificarea activităţilor trebuie să fie realistă. Bugetul proiectului, defalcat pe categorii trebuie să fie transparent şi coerent.

Evaluatorii pot solicita clarificări privind Cererea de finanţare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise de solicitant cu respectarea condiţiilor şi a termenului limită menţionat de OI/AM în solicitarea  de clarificare. Nerespectarea acestor condiţii poate duce la respingerea Cererii de finanţare.

Rezultatul evaluării se concretizează în proiecte:
· proiecte propuse pentru finanţare 
· proiecte propuse pentru revizuire în vederea obţinerii finanţării 

Proiectele propuse spre finanţare care depăşesc valoarea de 50 milioane euro vor fi transmise la CE pentru a fi aprobate.  Proiectele mai mici de 50 milioane Euro vor fi aprobate de AM POS Mediu.

Atât pentru proiectele majore cât şi pentru cele nemajore, notificarea solicitantului cu privire la rezultatul evaluării se va face în scris de către OI/AM. Aspectele care necesită revizuire, precum şi termenul stabilit de OI/AM în acest scop, vor fi comunicate solicitantului în scris. 

După aprobarea de către CE/AM POS Mediu, în baza deciziei de finanţare emisă de către CE si a ordinului de finantare (pentru proiectele majore), respectiv în baza aprobării AM POS Mediu şi a ordinului de finanţare (în cazul proiectelor nemajore), se va încheia un Contract de Finanţare pentru fiecare proiect, semnat de Autoritatea de Management POS Mediu şi Beneficiar. 

Proiectele revizuite care sunt conforme cu toate cerinţele tehnice şi financiare, cu reglementările comunitare sau naţionale etc. vor fi propuse pentru finanţare, iar solicitantul va fi informat asupra deciziei de finanţare. În această etapă, angajamentele beneficiarului trebuie reconfirmate pentru varianta revizuită a proiectului, după caz.

Evaluarea proiectelor finanţate din această axă prioritară este un proces iterativ, complex. OI şi AM POS Mediu pot organiza derularea etapelor procedurii de evaluare în paralel.


IV. REGULI PRIVIND PREGATIREA SI APROBAREA PROIECTELOR DE ASISTENTA TEHNICA DE PREGATIRE PROIECTE

În vederea demararii procesului de pregatire a portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020, AM POS Mediu a elaborat modele pentru Cererea de Finantare (pentru proiectul de asistenta tehnica - cu finantare POS Mediu 2007-2013, prin care se va asigura pregatirea unui proiect de investitii prioritare care vor fi finantate in perioada de programare 2014-2020) si pentru Caietul de Sarcini pentru selectarea consultantului care va fi responsabil pentru activitatea de pregatire a Aplicatiei de Finantare. Aceasta initiativa, conforma cu solicitarile MFE şi ale CE, a fost determinata de necesitatea demararii procesului de pregatire a portofoliului de proiecte pentru perioada post 2013 dintr-o fază cât mai incipientă, avand în vedere că pregătirea proiectelor majore necesită de regulă o perioadă îndelungată de timp (de regula intre 1,5 si 2 ani).

Intrucât si în exerciţiul financiar următor, Beneficiarii proiectelor de investiţii vor fi tot Operatorii Regionali, pentru a asigura o asumare cat mai buna a proiectelor de catre beneficiari, s-a luat decizia ca aceştia să aibă calitatea de Autorităţi Contractante şi pentru asistenţăa tehnică de pregătire a proiectelor. Aşadar, Operatorii Regionali vor avea sarcina de a organiza şi derula procedura de achiziţie publică în vederea atribuirii şi semnării contractului.

Având în vedere ca finanţarea proiectelor de asistentţă tehnică se va asigura din POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 1, Operatorii Regionali vor depune o cerere de finanţare prin care vor solicita resursele financiare necesare pentru pregătirea proiectelor de investiţii (în formatul pus la dispoziţie de către AM POS Mediu).  Cererea de finanţare va fi însoţită în anexa de Caietul de Sarcini, adaptat la specificul fiecărui proiect, cele două documente urmând a fi analizate şi aprobate împreună. Modelele standard pentru Cererea de Finanţare şi Caietul de Sarcini sunt prezentate în anexa nr. 10 la prezentul Ghid.

După caz, şi fara a fi în niciun fel limitative, activităţile care vor fi incluse în cererea de finanţare de pregătire a proiectului, pot fi:
· Revizuirea/actualizarea MP regional/judeţean (după caz)
· Elaborarea aplicaţiei de finanţare, inclusiv documente suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituţională, Evaluarea Impactului asupra Mediului)
· Elaborarea documentaţiei/documentaţiilor de atribuire pentru contractele de servicii de asistenţă tehnică de management de proiect şi/sau supervizare şi a documentaţiilor de atribuire pentru contractele de furnizare şi lucrări (inclusiv a proiectelor tehnice, acolo unde este cazul)
· Instruiri/seminarii
· Audit.

În ceea ce priveşte activitatea de pregătire a Aplicaţiei de Finanţare, se impun următoarele consideraţii:
· este necesară corelarea cu alte proiecte, mai ales cu Asistenţele Tehnice de Management de Proiect şi/sau Supervizare de Lucrări, finanţate prin POS Mediu 2007-2013 sau cu alte proiecte finanţate din fonduri locale ori ale beneficiarilor;
· lista investiţiilor prioritare care vor face obiectul aplicaţiei de finanţare pentru 2014-2020 va fi preluata de către noul consultant de la consultantii care au în sarcina revizuirea Master Planului judeţean/regional; 
Notă 1: În cazul in care revizuirea Master Planului judeţean/regional nu este realizată printr-un alt proiect ori contract ori nu exista o versiune finala a Master Planului revizuit, noul Consultant va avea prin Caietul de Sarcini, dupa caz, obligaţia de a revizui/actualiza/finaliza Master Planul judetean/regional. [footnoteRef:4] [4:  Nota se referă la situatia (putin frecventa) in care, dintr-un motiv sau altul, asistentele tehnice aferente perioadei de programare 2007 – 2013 nu au realizat actualizarea Master Planului, partial sau integral] 

Notă 2: În cazul în care aria de operare a unui Operator Regional depăşeşte limitele unui judeţ, viitorul consultant va avea obligaţia de a completa Master Planul, de a reanaliza şi confirma lista investiţiilor prioritare care vor sta la baza Studiului de Fezabilitate, pentru întreaga arie de operare aferentă Operatorului Regional respectiv. Se atrage atenţia asupra necesităţii evitării situaţiilor de dublă finanţare (de exemplu o zonă de alimentare cu apă sau aglomerare va fi inclusă într-un singur Master Plan revizuit acolo unde într-un judeţ operează mai mult de 1 operator).[footnoteRef:5] [5:  Nota se doreste a fi o clarificare a situatiei in care intr-un judet opereaza si un alt operator regional. Acesta din urma are obligatia de a include in propriul Master Plan investitiile aferente acelei zone in care opereaza.] 


În concluzie, lista de investiţii prioritare va avea la bază cel puţin varianta preliminară a Master Planului judeţean/regional revizuit, cu excepţia situaţiilor în care revizuirea Master Planului, respectiv confirmarea listei de investiţii prioritare cade în sarcina noului Consultant.

· cererea de finanţare pentru asistenţa tehnică de pregătire a proiectului de investiţii va putea fi depusă la MMSC – AM POS Mediu, numai după  avizarea listei de investitii prioritare de catre OR, ADI, CJ şi de fiecare autoritate locală beneficiară în parte. 
· pentru evitarea dublei finantari ori a suprapunerilor cu proiectele finantate din alte surse, coordonarea întregului proces de către OR şi ADI este esenţială;
· Caietul de Sarcini pentru selectarea Consultantului care va pregăti aplicaţia de finanţare, adaptat la situaţia concretă din fiecare judeţ/zona de proiect în parte, va fi prezentat in anexa la Cererea de Finanţare, urmând a fi aprobat împreună cu aceasta.

Beneficiarii vor face dovada existenţei unei capacităţi instuţionale adecvate dovedite prin alocarea de personal suficient şi prin înfiinţarea unei Unităţi de Implementare a Proiectului (sau după caz, prin consolidarea UIP existente).

Cererile de finanţare pentru asistenţa tehnică de pregătire a proiectelor de investiţii (împreună cu caietele de sarcini) se vor depune concomitent de către Beneficiar/Consultant la  AM şi OI, analiza propriu-zisă urmând a fi derulată prin intermediul unui Grup de Analiză constituit la nivelul AM care va include, după caz reprezentanţi ai AM, OI, Jaspers, experţi tehnici cooptaţi, etc.

Durata estimată a analizei documentelor primite de la beneficiari/consultanţi va fi de aproximativ 10 zile lucrătoare. Acest termen poate fi extins în situaţii justificate. Observaţiile grupului de analiză vor fi formulate în scris (e-mail/fax) şi vor fi transmise beneficiarilor/consultanţilor. Documentele vor fi revizuite şi retransmise la AM şi OI POS Mediu, iar în situaţia în care acestea sunt conforme cu condiţiile de finanţare prevăzute în Anexa 11, vor fi supuse aprobării conducerii AM POS Mediu. După caz, la cererea membrilor Grupului de Analiză, pot fi organizate vizite pe teren. După aprobarea cererilor de finanţare, între AM POS Mediu şi Beneficiari vor fi încheiate contracte de finanţare.



CAPITOLUL V. INFORMAŢII PRIVIND FINANŢAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR 

Pentru fiecare proiect care a primit decizia pentru finanţare de către CE, beneficiarul va încheia cu Autoritatea de Management POS Mediu un contract de finanţare. Prin semnarea acestui contract, beneficiarul acceptă termenii şi condiţiile în care va primi finanţarea nerambursabilă şi se angajează să implementeze pe propria răspundere proiectul pentru care primeşte finanţare şi să atingă obiectivele stabilite. 
Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, în condiţiile prevăzute de contractul de finanţare.

Beneficiarul trebuie sa cunoască faptul că, dacă pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificări de natura sa afecteze obiectivul proiectului sau condiţiile de finanţare, proiectul poate fi declarat neeligibil pentru finanţare, finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională şi prevederile contractuale.

Pentru a primi prefinanţarea aferentă proiectului şi pentru toate operaţiunile financiare legate de implementarea proiectului, Beneficiarul trebuie să deschidă două conturi bancare distincte la trezorerie, un cont pentru prefinanţare şi un cont pentru rambursare. Totodată, acesta trebuie să ţină o contabilitate analitică distinctã a proiectului, prin efectuarea înregistrărilor contabile separat, cronologic şi sistematic pentru a oferi transparenţă în implementarea proiectului.

Conform prevederilor din contractul de finanţare, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor proiectului, Beneficiarul va întocmi şi va transmite cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi rapoarte lunare de progres. De asemenea, el va transmite Planul de rambursare pentru 24 luni stabilit în baza Planului Financiar pe surse şi ani, până în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani.

Beneficiarul trebuie să păstreze toate înregistrările/registrele timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013. 

Beneficiarul are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a proiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin finanţarea din instrumente structurale, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu.

Beneficiarul are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

Beneficiarul trebuie să asigure o pistă de audit care să permită efectuarea controlului de către autorităţile naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi de către reprezentanţii  Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă, al Curtii Europeane a Auditorilor şi al Curţii de Conturi a Comisiei Europene.

Beneficiarul răspunde de respectarea tuturor prevederilor în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

Atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării proiectului revine in sarcina Beneficiarului şi se va realiza în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare şi se va face cu respectarea următoarelor principii: nediscriminarea, proporţionalitatea, tratamentul egal, eficienţa utilizării fondurilor publice, recunoaşterea publică, asumarea răspunderii, transparenţă.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM, să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia, respectiv majorări de întârziere şi costuri bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, AM va sesiza organele competente în vederea declanşării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.
Notă: Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF asigură protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România. Departamentul are atribuţii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naţional al luptei antifraudă.
DLAF efectuează controale operative la faţa locului, din oficiu ori în urma sesizărilor primite de la autorităţile cu competenţe în gestionarea asistenţei financiare comunitare, de la alte instituţii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum şi celelalte State Membre.
Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, comiterea de infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene se pedepseşte cu închisoare de până la 20 ani şi interzicerea unor drepturi.

Orice sesizare privind nereguli şi/sau posibile fraude în acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresată Departamentului pentru Lupta Antifraudă: www.antifrauda.gov.ro, antifraud@gov.ro, tel. 021/3181185, Fax: 021/3121005.

De asemenea, beneficiarul are obligaţia să asigure o promovare adecvată a proiectului, a rezultatelor obţinute etc., în conformitate cu prevederile contractuale, utilizând indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013

Pentru implementarea proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Sectorial „Mediu”, beneficiarii vor avea în vedere respectarea prevederilor legale privind în principal:

A. Bugetul proiectului


Pentru toate proiectele finanţate prin Axa prioritară 1 – “Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 88,16%  Fond de Coeziune, 10,84% buget de stat şi 1% buget local. Excepţie fac proiectele net generatoare de venituri pentru care finanţarea nerambursabilă se calculează diferit (vezi punctul D in acest capitol).

Proiectele generatoare de venituri au ca baza legală prevederile art. 55 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune.

Conform prevederilor art. 55 alin. 1 din Regulamentul General nr. 1083/2006 stabilind prevederile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, proiectul generator de venituri îl reprezintă orice operaţiune care implică o investiţie în infrastructură a cărei utilizare este supusă unor taxe suportate direct de utilizatori, sau orice operaţiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil, sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăţi.

Cheltuielile eligibile ale proiectelor generatoare de venituri nu trebuie să depăşească valoarea curentă a costului investiţiei minus valoarea curentă a veniturilor nete din această investiţie într-o anumită perioadă de timp pentru:
- investiţii în infrastructură; sau
- alte proiecte în care se poate estima valoarea veniturilor în avans.
În situaţiile în care nu tot costul investiţiei este eligibil pentru cofinanţare, venitul net va fi alocat pro rata la partea eligibilă şi neeligibilă a costului investiţiei.
În verificarea veniturilor generate de proiecte se va ţine seama de tipul de proiect şi de axa prioritară din care face parte.

Beneficiarii trebuie să facă dovada existenţei fondurilor proprii pentru plata cheltuielilor neeligibile, a cheltuielilor conexe, precum şi a celor  legate de  evoluţia costurilor de operare (unde este cazul).

B. TVA – Prevederile privind TVA 
Baza legală: 
Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului  Nr. 64 din  3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările și completările ulterioare.
HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

HG nr. 1.135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, conform căreia, cheltuiala cu TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile, este declarată  cheltuială eligibilă pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, începând cu data de 01.01.2012. În acest sens, conform Ordinului nr. 204 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 11^1 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, la depunerea cererii de finanţare, solicitantul finanţării din instrumente structurale depune la organismul intermediar, ca anexă, o declaraţie pe propria răspundere privind nedeductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile incluse în bugetul proiectului propus spre finanţare, conform Anexei 12.


C. Prefinanţarea
Baza legală 
· Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului  Nr. 64 din  3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. 
· HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
Modul de acordare
Conform O.U.G. nr. 64/2009, art.2 alin.3 lit.d, prefinanţarea reprezintă sumele transferate din instrumente structurale către beneficiari, prin plată directă ori prin plată indirectă, în stadiul iniţial pentru susţinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe parcursul implementării acestora, în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/organismul intermediar responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale;
· Pre-finanţarea se acordă în procentul stabilit în legislaţie, raportat la valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu. Acordarea prefinanţării se poate face într-una sau mai multe tranşe. 

Modul de solicitare

Anterior transmiterii cererii de prefinanţare, Beneficiarul are obligaţia de a transmite la AM următoarele documente, semnate de managerul de proiect şi aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului: Planul de achiziţii actualizat, Planul financiar pe surse şi ani necesar implementării întregului Proiect, actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2 potrivit POS Mediu, Planul de rambursare pentru 24 de luni, Organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, dovada constituirii Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, precum şi dovada creşterii tarifelor, pentru serviciile de apă şi apă uzată, în termeni reali şi cu procentele prevăzute în Cererea de finanţare, precum şi procedurile aprobate specifice managementului proiectului: procedura de licitare – contractare, procedura de autorizare plăţi, procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului, procedura de efectuare plăţi, procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare, procedura de recuperare creanţe bugetare, procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile.

Prefinanţarea solicitată de beneficiari , se acordă cu condiţia existenţei următoarelor documente:
    a) solicitare scrisă din partea beneficiarului, conform contractului de finanţare;
    b) un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiat între beneficiar şi un operator economic, cu excepţia proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui astfel de contract.

Utilizarea prefinanţării
Suma aferentă prefinanţării acordată beneficiarilor proiectelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu”  poate fi utilizată după cum urmează:
· pentru plata cheltuielilor eligibile – plata facturilor către furnizori aferente achiziţiilor realizate în cadrul proiectului;
· pentru plata TVA,  aferentă cheltuielilor eligibile conform POS Mediu, efectuate.

Recuperarea prefinanţării
Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinanţării se recuperează procentual din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, începând cu prima cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze integral înainte de ultima cerere de rambursare.

D. Eligibilitatea
Baza legală 
· Regulamentul General nr. 1083/2006 prevede la art. 56 condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate de către beneficiari pentru a fi eligibile pentru finanţare din contribuţia din fondurile comunitare.
· H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se stabilesc regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor la nivel naţional;
· Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Mediu2007-2013”, cu modificările şi completările ulterioare prin care se  stabileşte lista cheltuielilor eligibile pe fiecare axă prioritară a POS Mediu.

Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin POS “Mediu”, toate cheltuielile trebuie să facă parte din categoriile de cheltuieli prevăzute în ordinul mai sus mentionat, cu modificările şi completările ulterioare, să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, să corespundă obiectivelor POS „Mediu” şi să fie incluse în Cererea de finanţare/Studiul de Fezabilitate aprobat. 

E. Mecanismul de rambursare a cheltuielilor eligibile
Baza legală 

Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului  Nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare. 

HG nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

Instrumentele Structurale funcţionează pe principiul rambursării cheltuielilor eligibile efectuate de către beneficiar. Obligaţiile beneficiarului şi ale AM referitor la modalităţile de rambursare şi plată a cheltuielilor efectuate de către beneficiari  sunt detaliate în conţinutul contractului de finanţare.

Rambursarea cheltuielilor eligibile se realizează numai după efectuarea plăţilor de Beneficiar către executanţii de lucrări/furnizorii de bunuri/prestatorii de servicii. În scopul rambursării cheltuielilor eligibile, în funcţie de previziunile fluxurilor de numerar lunare, Beneficiarul va întocmi şi transmite la Organismul Intermediar Cereri de Rambursare, însoţite de facturi, ordine de plată, rapoarte tehnice şi alte documente justificative. Cheltuielile eligibile vor fi rambursate doar dacă Beneficiarul respectă prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare din contractul de finanţare, inclusiv Cererea de Finanţare şi îndeplineşte condiţiile privind organizarea evidenţei contabile.

După efectuarea de către OI şi AM a verificărilor administrative, tehnice si financiare ale Dosarului Cererii de Rambursare (Cerere de Rambursare şi documente suport), AM va certifica şi efectua plăţile, prin transferul direct în contul Beneficiarului a contravalorii cheltuielilor autorizate şi a taxei pe valoarea adăugată aferente acestora, .

Pentru a fi rambursată, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

1. să fie conformă cu prevederile contractului de finanţare
2. să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare
3. activităţile propuse să nu fi beneficiat de finanţare anterioară din fonduri publice
4. să fie efectiv plătită de beneficiar în perioada 1 ianuarie 2007 -  31 decembrie 2015
5. să fie însoţită de facturi sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalente facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate
6. se încadrează în lista cheltuielilor eligibile aferente Axei prioritare 1, din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor nr.1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare. .

F. Nereguli

Baza legală 

O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor  europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 
În cazul constatării unor nereguli, atât pe parcursul implementării proiectului, cât şi ulterior finalizării acestuia, beneficiarul are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi eventualele majorări de întârziere, dobânzi, costuri bancare etc. 
În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente în vederea declanşării executării.



H. Publicitate

Beneficiarul este responsabil pentru implementarea tuturor măsurilor  de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă, conform indicaţiilor tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013.


I. Arhivare 

Beneficiarul poartă întreaga responsabilitate pentru stabilirea şi menţinerea unui sistem propriu de evidenţă, îndosariere şi arhivare, care să permită controlul/auditul proiectului pe durata de implementare a acestuia şi timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial „Mediu”  2007-2013.
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Anexa 2

Cadrul legislativ în sectorul de apă

	
Directiva/Actul normativ românesc
	Actul normativ românesc care asigură Transpunerea/Implementarea
(T/I)

	Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei, modificata de Directivele 2008/32/CE si 2008/105/CE si de Decizia 2455/2001/CE – transpusă total

	OUG nr. 12/2007  (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, adoptată prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)
	T

	Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificarea Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996
	T

	OM nr. 1012/2005 (MO nr. 978/03.11.2005) pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor
	T

	HG nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	OM nr. 913/2001 (nepublicat) privind aprobarea structurii cadru a planului de gospodărire a apelor la bazinele hidrografice
	I

	HG nr. 472/2000 (MO nr. 272/15.06.2000) privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă
	I

	OM nr. 1125/2002 (nepublicat) pentru aprobarea Comitetului pentru coordonarea şi monitorizarea aplicării Directivei 2000/60/EC şi a celorlalte directive în domeniul apei
	I

	OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
	I

	OM nr. 1258/2006 (MO nr. 17/10.01.2007) privind aprobarea Metodologiei şi a Instrucţiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare
	I

	OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, care amendeaza OM nr. 277/1997 


	I

	HG nr. 100/2002 (MO nr. 130/19.02.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă
	I

	HG nr. 567/2006 (MO nr. 417/15.05.2006) privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizarea NTPA – 013, aprobate prin HG nr. 100/2002 
	I

	OM nr. 161/2006 (MO nr. 511/13.06.2006) pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă 
	I

	Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale, amendată de Directiva 98/15/EC şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

	HG nr. 352/2005 (MO nr. 398/11.05.2005) pentru modificarea HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
	T

	Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificarea Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	OM nr. 344/2004 (MO nr. 959/19.10.2004) pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
	T

	HG nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
	I

	OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor,  care abroga OM nr. 277/1997  
	I

	 HG  nr. 1275/2008 (MO nr. 700/15.10.2008)  pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și a stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” – S.A.
	I

	 HG nr. 967/2008 (MO nr. 643/9.09.2008) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și de epurare a apelor uzate în județul Caraș-Severin, România”, cuprins în Programul ISPA 
	I

	HG  nr. 659/2008  (MO nr. 464/23.06.2008)   pentru aprobarea listei cuprinzând obiectivele de investiții și a indicatorilor tehnico-economici din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” — S.A.
	I

	Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii (versiune codificata) – transpusă total

	HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
	T

	HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea şi completarea anexei la HG nr. 351/2005  (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase 
	T

	HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	Legea Apei nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificarea Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	Legea nr. 112/2006 (MO nr. 413/12.05.2006) pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996)
	T

	HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România 
	T

	OUG nr. 12/2007  (MO nr. 153/02.03.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului adoptat prin Legea nr. 161/2007 (MO nr. 395/12.06.2007)
	T

	OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
	T

	OM nr. 501/2003 (MO nr. 591/20.08.2003)  privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului iniţial al surselor de poluare pentru mediul acvatic şi apele subterane 
	I

	OM nr. 245/2005 (MO nr. 565/01.07.2005) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a riscului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic prin modelare matematică şi a Metodologiei de evaluare a impactului substanţelor periculoase din listele I şi II şi al substanţelor prioritare/prioritar periculoase asupra mediului acvatic prin teste ecotoxicologice - alge verzi, dafnia, peşti
	I

	OM nr. 1177/2002 (nepublicat) pentru aprobarea metodologiei de evaluare integrată a riscului în context transfrontalier
	I


	OM MAPM/MSF nr. 1406/191/2003 (MO nr. 213/01.04.2003) pentru aprobarea Metodologiei de evaluare rapidă a riscului pentru mediu şi sănătatea umană 
	I

	OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) privind aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase 
	I

	OM nr. 479/2006 (MO nr. 619/18.07.2006) pentru aprobarea metodologiei şi chestionarelor de raportare a datelor din domeniul apelor
	I

	OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor,  care abrogă OM nr. 277/1997  
	I


	OM nr. 662/2006 (MO nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor care abroga OM nr. 1141/2002  
	I


	1. Directiva 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE, amendată de Directiva 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)
2. Directiva 88/347/CEE de modificare a anexei II la Directiva 86/280/EEC privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE
3. Directiva 90/415/CEE de modificare a anexei II la Directivei 86/280/EEC privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE
4. Directiva 82/176/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuari de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor, amendată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)
5. Directiva 83/513/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de cadmiu, amendată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)
6. Directiva 84/156/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de mercur din alte sectoare industriale decat cel al electrolizei cloralcanilor, amendată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE)
7. Directiva 84/491/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuarile de hexaclorciclohexan, amendată de Directivele 91/692/CEE şi 2008/105/CE (se abrogă la data de 22 decembrie 2012 de Directiva 2008/105/CE) – transpuse total

	HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase 
	T

	HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea şi completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
	T

	HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	OM nr. 31/2006 (MO nr. 234 bis/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR), care abroga OM nr. 35/2003 
	T/I


	OUG nr. 152/2005 (MO nr. 1078/30.11.2005) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării
	T

	OM nr. 662/2006 (MO.nr. 661/1.08.2006) privind aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor 
	T

	HG nr. 188/2002 (MO nr. 187/20.03.2002) pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
	T

	OM nr. 44/2004 (MO nr. 154/23.02.2004) pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calităţii apelor pentru substanţe prioritare/prioritar periculoase 
	T

	OM nr. 661/2006 (MO nr. 658/31.07.2006) privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor,  care abroga OM nr. 277/1997  
	I


	Directiva 2006/44/CE privind calitatea apelor dulci care necesită protecţie sau îmbunătăţiri în vederea întreţinerii vieţii piscicole (versiune codificată) – transpusă total

	HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole
	T

	HG nr. 563/2006 (MO nr. 406/10.05.2006) privind modificarea şi completarea HG nr. 202/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţă care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole
	T

	HG nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor conchilicole (versiune codificată) – transpusă total

	HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002) pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte
	T

	HG nr. 467/2006 (MO nr. 349/18.04.2006) pentru modificarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluşte, aprobate prin HG nr. 201/2002 (MO nr. 196/22.03.2002)
	T

	HG nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului 
	T

	HG nr. 859/2007 (MO nr. 535/07.08.2007) pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului
	T

	Directiva 91/676/CEE privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţii proveniţi din surse agricole, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

	HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
	T

	HG nr. 1360/2005 (MO nr. 1061/28.03.2005) pentru modificarea şi completarea HG nr. 964/2000 (MO nr. 526/25.10.2000) privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
	T

	HG nr. 210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	OM nr. 1387/2006 (MO nr. 91/05.02.2007) privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole 

	I

	OM nr. 1072/2003 (MO nr. 71/28.01.2004) privind aprobarea organizării Monitoringului suport naţional integrat de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniţi din surse agricole în apele subterane şi de suprafaţă şi pentru aprobarea Programului de supraveghere şi control corespunzător şi a procedurilor şi instrucţiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanţilor proveniti din surse agricole in apele de suprafaţă şi in apele subterane 
	I

	OM MAPM/MAPDR nr. 452/105951/2001 (MO nr. 296/06.06.2001) privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
	I

	OM MMGA/MAPDR nr. 242/197/2005 (MO nr. 471/03.06.2005) pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi
	I

	OM MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 (MO nr. 529/22.06.2005) privind aprobarea Programului-cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole  
	I

	OM MMGA/MAPDR nr. 1182/1270/2005 (MO nr. 224/13.03.2006) privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 
	I

	OM nr. 740/2001 (nepublicat) privind aprobarea părţilor componente nominale ale Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole
	I

	OM MMDD/MADR nr. 1552/743/2008 (MO nr. 851/18.12.2008) pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole
	I

	Directiva 2006/7/EC privind gestionarea calităţii apei pentru scăldat şi de abrogare a Directivei 76/160/CEE – transpusă total

	HG  nr. 546/2008  (M.Of. nr. 404/29.05.2008)  privind gestionarea calității apei de îmbăiere
	T

	HG nr. 459/2002 (M.Of. nr. 350/27.05.2002) pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere   
	T/I

	HG  nr. 88/2004 (M.Of. nr. 133/13.02.2004) pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere
	I

	Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, amendată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 – transpusă total

	Lege nr. 311/2004 (MO nr. 582/30.06.2004) pentru amendarea Legii nr. 458/2002 (MO nr. 552/29.07.2002) privind calitatea apei potabile  
	T

	OM nr. 764/2005 (MO nr. 729/11.08.2005) pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile
	T

	HG nr. 974/2004 (MO nr. 669/26.07.2004) care aprobă normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi procedura de autorizare sanitară pentru folosirea şi stocarea apei potabile 
	I

	OM nr. 341/2007 (MO nr. 149/01.03.2007) pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă
	I

	OM nr. 1193/1996 (nepublicat) privind normele de supraveghere sanitară pentru sistemele publice de depozitare a apei potabile
	I

	OM nr. 536/1997 (MO nr. 140/3.07.1997) care aprobă normele de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei 
	I

	HG nr. 930/2005 (MO nr. 800/02.09.2005) pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică 
	I

	OM nr. 1861/2008  (MO nr. 772/18.11.2008) pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

	I

	Directiva 80/68/CEE privind protectia apelor subterane impotriva poluarii cauzate de anumite substante periculoase, amendată de Directiva 91/692/CE - transpusă total (abrogată de Directiva 2000/60/CE începând cu 21 Decembrie 2013)

	HG nr. 783/2006 (MO nr. 562/29.06.2006) pentru modificarea şi completarea anexei la HG nr. 351/2005 (MO nr. 428/20.05.2005) privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase
	T

	Legea nr. 310/2004 (MO nr. 584/30.06.2004) pentru modificarea Legii Apelor nr. 107/1996 (MO nr. 244/08.10.1996) 
	T

	HG nr. 585/2002 (MO nr. 485/05.07.2002) pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România 
	T

	HG nr.  210/2007 (MO nr. 187/19.03.2007) pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protectiei mediului
	T

	OM nr. 31/2006 (MO nr. 234/15.03.2006) privind aprobarea Manualului pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (SMIAR) (care abroga OM nr. 35/2003)
	I

	OM nr. 1049/2002 (nepublicat) pentru aprobarea unui Plan de măsuri pentru eliminarea şi reducerea riscului de poluare în apele subterane
	I

	Directiva 2006/118/CE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării – transpusă total

	HG nr. 53/2009 (MO nr. 96/18.02.2009)  pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării 
	T

	OM nr. 137/2009 (MO nr. 170/18.03.2009) privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România
	T

	Directiva 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea riscurilor de inundaţii - termen de transpunere 26/11/2009

	Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare
	T

	Directiva 2008/56/CE de instituire a unui cadru de actiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) - termen de transpunere 15/07/2010

	Proiect de HG pentru instituire a unui cadru de actiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin
	T

	Directiva 2008/105/CE din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/60/CE - termen de transpunere 13/07/2010





Anexa 3

LISTĂ VERIFICARE DOCUMENTE DE ELIGIBILITATE (PENTRU SOLICITANT)         
[bookmark: _Toc174505230](proiecte de infrastructura Axa Prioritară 1 - POS Mediu)

În vederea aprobării proiectului, Beneficiarul trebuie să asigure îndeplinirea tuturor criteriilor de natură instituţională, legală şi financiară, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului. În acest sens, este necesară emiterea următoarelor documente:

	ANEXE ATAŞATE CERERII DE FINANŢARE *
	DA/NU

	1. Pentru constituirea cadrului instituţional 
	

	Constituirea ADI
· HCJ şi HCL-uri  privind constituirea ADI
· Statutul şi Actul constitutiv 
· Certificatul de înregistrare la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
	

	Constituirea Operatorului Regional
· HCJ şi HCL-uri  privind constituirea OR
· Actul constitutiv 
· Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului
	

	Delegarea Gestiunii Serviciilor
· Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor (semnat de ADI şi OR)
· HCL-uri privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare catre OR
	

	2. Pentru aprobarea Master Planului
	

	· HCJ privind aprobarea Master Planului şi a listei de investiţii, pe baza Acordului de principiu semnat de toate localităţile beneficiare (UAT-urile care au prevazute investitii finantate prin POS Mediu)
	

	3. Pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate
	

	· Avizul CTE al OR privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului
	

	· Avizul Adunării Generale a Asociaţilor ADI privind aprobarea şi Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
	

	· HCJ/HCL-uri privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului (ale UAT-urilor care au prevazute investitii finantate prin POS Mediu)
	

	· Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu) aprobat de ADI
	

	· Planul de acţiune pentru preluarea operarii serviciilor de către OR (in noile localitati)
	

	4. Pentru asigurarea cofinanţării proiectului
	

	· HCJ/HCL-uri privind aprobarea cofinanţării proiectului (cheltuieli eligibile şi neeligibile)
	

	· Scrisori de intenţie de la bănci comerciale/de investiţii privind interesul acestora de a cofinanţa proiectul, dacă este cazul
	

	· 5. Pentru asigurarea terenurilor aferente investiţiilor
	

	· HCL-uri pentru toate terenurile pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investiţii (statie epurare, statie tratare, surse de apă) care să facă dovada ca acestea aparţin domeniului public, se află în posesia autorităţilor locale respective şi sunt puse la dispozitia proiectului?
! În cazul în care în proiect este prevăzută executarea unor lucrări pe reţelele de aducţiune/colectoare de apa uzată/distribuţie/canalizare pe terenuri care nu aparţin domeniului public, este necesar acordul proprietarilor/concesionarilor de teren privind accesul în vederea executării lucrărilor propuse.
	

	· Adeverinţă prin care se menţionează faptul că nu au fost depuse cereri de retrocedare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi că nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii
	

	· 6. Pentru constituirea şi funcţionarea UIP
	

	· Hotararea Consiliului de Administratie privind înfiinţarea UIP în cadrul OR
	

	· CV-urile membrilor UIP sau fisa postului
	

	7. Alte documente	
	

	· Declaraţie de Angajament a Beneficiarului (aprobată şi de ADI) 
	

	· Declaraţie de Eligibilitate a Beneficiarului
	



* AM/OI va pune la dispoziţia beneficiarilor modele recomandate pentru documentele de eligibilitate.



































Anexa 4


MODEL[footnoteRef:6] DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE[footnoteRef:7] [6:  Pentru proiectele care au fost începute cu finanțare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător]  [7:  Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit] 


Subsemnatul <nume, prenume> în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, declar pe propria răspundere că:
1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru acelaşi tip de activităţi. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire solicitant> va informa de urgenţă Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi Organismul Intermediar din regiunea <denumire regiune>
2. <denumire solicitant> nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
· este în stare de insolvenţă, conform prevederilor legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare/ legii nr.85/2014 procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
· este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din fonduri publice;
· nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
· nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs);
· nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare:
· sunt libere de orice sarcini
· nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică
· nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun
4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile instrumentelor structurale;
5. proiectul respectă şi va continua să respecte prevederile legislaţiei naţionale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor.
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.

Ştampila:
Semnătura:
Data:








MODEL[footnoteRef:8] DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT[footnoteRef:9]   [8:  Pentru proiectele care au fost începute cu finanțare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător]  [9:  Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit şi va fi avizată de preşedintele ADI	] 


Subsemnatul <nume, prenume> în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>, solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului <denumire proiect>, pentru care am depus prezenta Cerere de Finanţare, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar următoarele:

1. <denumire solicitant> va finanţa costurile eligibile, precum şi alte cheltuieli decat cele eligibile aferente proiectului, în valoare de ……....…EURO,  reprezentând .........  % din valoarea totală a proiectului;
2. în situaţia în care unul sau mai mulţi parteneri care cofinanţează proiectul îşi vor reduce sau îşi va retrage contribuţia financiară, <denumire solicitant> va asigura fondurile necesare co-finanţării proeictului; 
3. <denumire solicitant> va menţine proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/ reabilitate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;
4. sunt conştient că <denumire solicitant> este singurul responsabil din punct de vedere legal şi financiar faţă de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu pentru implementarea proiectului;

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt corecte.



Semnat Beneficiar							Avizat Preşedinte ADI
Nume 									Nume 
Semnătura: 								Semnătura:
Ştampila:								Ştampila:							
Data: 									Data:


















Anexa 5
LISTĂ DE VERIFICARE A CERERII DE FINANŢARE
(PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ)


Titlul proiectului: 
Numărul de înregistrare: 
Solicitant: 


	

ADMISIBILITATE
	CRITERIU

	DA/NU


	
	Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este redactată într-un exemplar (in format de hârtie sau electronic)?
	

	
	Este scrisoarea de aprobare şi înaintare a cererii de finanţare, prin care solicitantul îşi asumă răspunderea pentru acurateţea informaţiilor, semnată de preşedintele ADI şi directorul OR?
	

	
	Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este numerotată?
	

	
	Cererea de finanţare este prezentată în format tipărit (nu scrisă de mână)?
	

	
	Cererea de finanţare (inclusiv anexele) este scrisă în limba engleză sau română dupa caz?
	

	
	Cererea de finanţare respectă formatul standard din Ghidul Solicitantului (GS)?
	

	
	Cererea de finanţare are toate capitolele completate?
	

	
	Cererea de finanţare include toate anexele (conform instrucţiunilor specifice din Ghidul Solicitantului)?
	





	ELIGIBILITATE
	CRITERIU
	DA/NU

	
	Eligibilitatea solicitantului
	

	
	Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POS Mediu?
	

	
	Solicitantul îndeplineşte toate condiţiile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului?
· Solicitantul îndeplineşte toate condiţiile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului? Operatorul regional şi ADI sunt constituite conform legii (pentru proiectele din sectorul de apă)?
· Sunt documentele care atestă constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară - hotărâri de CL şi CJ, statut, act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, anexate?  
· Dacă este cazul, sunt documentele care atestă constituirea Operatorului Regional - hotărâri ale CL şi CJ, act constitutiv, certificat de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului, plan de acţiune care vizează preluarea serviciilor de către OR, cu includerea angajamentului ADI de stabilire a unei politici de tarife comune, pe termen lung) anexate?
· Dacă este cazul, este Contractul Unic de Delegare a Gestiunii Serviciilor semnat între ADI şi OR cu anexele? Sunt hotărârile privind delegarea gestiunii serviciului de apă şi canalizare anexate?
· Sunt anexate documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului (decizia de înfiinţare, CV-urile membrilor UIP sau fisa postului)?
· Există dovezi privind asigurarea surselor şi mecanismului de cofinanţare a proiectului (scrisori de intenţie de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL/CJ din care să reiasă mecanismul de cofinanţare aferent bugetelor locale, după caz)?   
· Sunt anexate la Cererea de Finanţare Declaraţia de eligibilitate si Declaratia de Angajament, în formatul recomandat?   
	

	
	Eligibilitatea proiectului
	

	
	· Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni/activităţi menţionate în POS Mediu?
	

	
	· Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2007 şi 31.12.2015?
	

	
	· Proiectul îndeplineşte toate condiţiile specifice menţionate în ghidul solicitantului, după caz (arie de acoperire, populaţie, valoare minimă etc.)?
	

	
	· Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile,  achiziţiilor publice, informării şi publicităţii şi ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale[footnoteRef:10])? [10:  Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.] 

	

	
	· Proiectul pentru care se solicită finanţare din POS Mediu beneficiaza de finanţare din alte fonduri publice?
	

	
	· Este descrisă în propunerea de proiect legătura acestuia cu alte proiecte finanţate din fonduri comunitare sau naţionale? 
	

	
	· Proiectul respectă prevederile legislaţiei naţionale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor ?
	

	
	· Terenurile aferente investiţiilor POS Mediu sunt, după caz, în proprietatea/posesia autorităţilor publice sau sunt accesibile în scopul realizării proiectului?
	





	EVALUARE
	Criterii
	Pct. maxim
	Pct. 
minim
	Pct. acordat
	Aspecte de considerat în evaluare/ Observaţii şi justificări

	
	A -  RELEVANŢĂ
	10
	6
	
	

	
	A1 – Contribuţia la obiectivele POS Mediu
	4
	2
	
	

	
	Contribuţia la obiectivele POS Mediu 
	
	Proiectul contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale POS Mediu?

	
	Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu

	
	Proiectul are un impact semnificativ asupra ameliorării condiţiilor de mediu?

	
	A2 – Contribuţia la conformarea cu legislaţia şi directivele europene
	3
	2
	
	

	
	Cadrul legal

	
	· Este descris suficient cadrul legislativ?
· Se fac corelări clare între acest cadru legislativ şi obiectivele proiectului?

	
	Conformitatea cu directivele, regulamentele şi documentele strategice relevante

	
	· Se face referire în proiect la modul în care prevederile directivelor relevante şi planurile de implementare sunt luate în considerare?
· Se asigură conformarea cu prevederile directivelor, regulamentelor şi documentelor strategice relevante?

	
	Nivelul de conformare în prezent

	
	Sunt prezentate suficiente informaţii privind gradul de conformare în prezent a serviciilor vizate de proiect cu standardele de calitate şi contribuţia proiectului la asigurarea conformităţii?

	
	Lista de investiţii prioritare

	
	Este prezentată o lista cu investiţii prioritare care să asigure conformarea cu prevederile legislative şi care se încadrează în planurile locale de dezvoltare?

	
	A3 – Impactul proiectului
	3
	2
	
	

	
	Aria de proiect

	
	Sunt clar definite aria de acoperire a proiectului şi dimensiunea proiectului ?

	
	Beneficiarul
	
	Sunt prezentate suficiente informaţii privind populaţia echivalentă beneficiară a proiectului (populaţie totală şi pe categorii de populaţie)?

	
	Evaluarea impactului 

	
	· Date cu privire la situaţia curentă şi viitoare
Sunt prezentate suficiente informaţii privind situaţia curentă şi previziunile/tendinţele de dezvoltare în viitorii ani?
· Dimensionarea investiţiilor propuse
Este evaluată clar nevoia de investiţii în termeni de capacităţi, extinderi şi reabilitări, îmbunătăţiri ale sistemului de operare existent?

	
	Puncte tari:

Puncte slabe:

Punctaj total pentru relevanţa proiectului:
	

	
	B -  MATURITATE
	10
	6
	
	

	
	B1 – Aspecte tehnice 
	4
	2
	
	

	
	Standarde şi sustenabilitate

	
	· Sunt identificate în mod clar măsurile propuse în conformitate cu standardele prevăzute de directivele relevante?
· A fost luată în considerare sustenabilitatea fiecărei măsuri propuse?

	
	Fezabilitate tehnică

	
	Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare)?

	
	Rezultate aşteptate

	
	· Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului?
· Sunt aceste rezultate măsurabile?

	
	Obiective clare
	
	Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile?

	
	Deficienţe cheie

	
	Există o legătură directă între problemele identificate, obiectivele proiectului, acţiunile propuse şi rezultatele estimate?

	
	Justificare
	
	Este justificat proiectul prin prisma deficienţelor şi necesităţilor identificate?

	
	Cuantificarea măsurilor propuse
	
	Operaţiunile propuse pentru finanţare sunt clar descrise şi cuantificate?

	
	Precizarea resurselor tehnice
	
	Sunt indicate resursele tehnice folosite pentru implementarea proiectului?

	
	Eficienţa proiectului
	
	Este proiectul eficient?

	
	B2 – Aspecte financiare 
	3
	2
	
	

	
	Viabilitatea economică
	
	Este proiectul viabil din punct de vedere economic?

	
	Prezentarea resurselor financiare
	
	Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului?

	
	Mecanismul de finanţare
	
	Este identificat un mecanism de finanţare în care se face diferenţa între fondurile proprii ale aplicantului şi sursele de cofinanţare?

	
	Propunerea de buget 
	
	· Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică?
· Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent?

	
	Analiza financiară 
	
	Sunt utilizate valorile recomandate în analiza economico-financiară?
· Perioada de referinţă 30 de ani
· Rata financiară de actualizare 5%
· Rata socială de actualizare 5,5 %
· Nivelul de suportabilitate al serviciilor (să nu depăşească 4% din venitul celor mai sărace 10% din gospodării)

	
	Principiul poluatorul plăteşte
	
	Se respectă principiul „Poluatorul plăteşte”?

	
	Descrierea sistemului de tarifare
	
	Este descris sistemul de tarifare?

	
	Analiza senzitivităţii

	
	Este prezentată o analiză de senzitivitate?

	
	Analiza riscului

	
	Este prezentată o analiză de risc?

	
	B3 – Mecanismul de implementare a proiectului
	3
	2
	
	

	
	Aspecte instituţionale

	
	Au fost suficient prezentate aspectele instituţionale aferente implementării proiectului?

	
	Planificarea activităţilor
	
	· Există o planificare a activităţilor propuse?
· Este această planificare realistă?

	
	Descrierea potenţialelor dificultăţi

	
	Potenţialele dificultăţi în implementarea proiectului sunt identificate şi sunt propuse măsuri de reducere sau eliminare a riscurilor?

	


	Puncte tari:
Puncte slabe:
Punctaj total pentru maturitatea proiectului:

	






	Proiectul este admis?				DA				NU
	

Comentarii:














Anexa 6. Modelul contractului de finanţare
A se vedea documentul word inserat.














































Anexa 7
DATE DE CONTACT ORGANISME INTERMEDIARE


	Organism Intermediar/
Regiune
	Date de contact

	OI Bacău  - Regiunea 1 Nord-Est
	Strada Oituz, nr. 23, cod 600266, Bacău
Tel/Fax: 021-300.6380 / 0234-515.501 
e-mail: anca.bostan@posmediu.ro
           
            office.oi-BC@posmediu.ro
www.posmediu.ro  

	OI Galaţi – Regiunea 2 Sud-Est

	Str. Portului nr.23, cod 800025, Galaţi
Tel/Fax: 0236-325.325/ 0236-325.515 
e-mail: silvia.buhlea@posmediu.ro  
            nicoleta.radu@posmediu.ro
            office.oi-GL@posmediu.ro
www.posmediu.ro  

	OI Piteşti – Regiunea 3 Sud-Muntenia
	Str. Craiovei nr. 32,  cod 110049, Piteşti
Tel/Fax: 0248-211435/ 0248-211433 
e-mail: petruta.baron@posmediu.ro 
          bogdan.badea@posmediu.ro
          office.oi-Pit@posmediu.ro
http://www.posmediu.ro/pitesti

	OI Craiova – Regiunea 4 Sud-Vest
	 Str. Amaradiei 93–95, cod 200170, Craiova
Tel/Fax: 025 – 598 170
e-mail: adina.nutoaica@posmediu.ro 
            dan.mitrea@posmediu.ro
             office.oi-Crv@posmediu.ro
www.posmediu.ro  

	OI Timişoara – Regiunea 5 Vest
	Str. C. Brediceanu nr. 8, cod 300011, Timişoara
Tel.: 0256-226675/ 0356-819064
e-mail: mircea.leschian@posmediu.ro
            anca.colceriu@posmediu.ro
            office.oi-TM@posmediu.ro
www.posmediu.ro 

	OI Cluj-Napoca – Regiunea 6 Nord-Vest
	 Str. Minerilor nr.47, cod 400409, Cluj-Napoca; 
Tel/Fax: 0264-418714/0264-481110
e-mail: codruta.simule@posmediu.ro
             nicu.rozenberg@posmediu.ro
             office.oi-CJ@posmediu.ro
www.posmediu.ro  

	OI Sibiu – Regiunea 7 Centru
	Str. Cristian  Nr. 21,  Cod 550073;
Tel/Fax: 0269-211512;
e-mail: mihai.croitoru@posmediu.ro 
             valerica.petruta@posmediu.ro
             office.oi-SB@posmediu.ro
www.posmediu.ro

	OI Bucureşti - Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov
	Calea Şerban Vodă nr. 30-32, Sector 4, Bucureşti.
Tel/Fax: 021-315 7717/ 021-3157718
e-mail: luminita.neagoe@posmediu.ro 
             mariana.ionescu@posmediu.ro
www.posmediu.ro







































Anexa 8


Asistenţa tehnică pentru pregătire de proiecte pentru perioada de programare 2014 – 2020


10.a) Modelul Cererii de Finanţare - pentru proiectul de asistenţă tehnică prin care se va asigura pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru investiţiile prioritare care vor fi finanţate în perioada de programare 2014-2020  – română

10.b) Modelul caietului de sarcini pentru selectarea consultantului care va fi responsabil pentru activitatea de pregătire Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru perioada de programare 2014-2020  – română



  

A se vedea Ghidul Solicitantului pentru Axa 1.A
































Anexa 9


Listă de Verificare a Cererii de Finanţare - proiecte de asistenţă tehnică de pregătire proiecte
Axa Prioritară 1 – sector apă
		

Titlul proiectului: ..........................................…………………
Numărul de înregistrare: ..................................……………..
Solicitant: .........................................…………………………


	

ADMISIBILITATE
	CRITERIU

	DA/NU


	
	Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este redactată într-un exemplar (in format de hârtie sau electronic)?

	

	
	Este scrisoarea de aprobare şi înaintare a cererii de finanţare, prin care solicitantul îşi asumă răspunderea pentru acurateţea informaţiilor, semnată de preşedintele ADI şi directorul OR?

	

	
	Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este numerotată?

	

	
	Cererea de finanţare este prezentată în format tipărit (nu scrisă de mână)?

	

	
	Cererea de finanţare (inclusiv anexele) este scrisă în limba engleză sau română dupa caz?

	

	
	Cererea de finanţare respectă formatul standard din Ghidul Solicitantului (GS)?

	

	
	Cererea de finanţare are toate capitolele completate?

	

	
	Cererea de finanţare include toate anexele (conform instrucţiunilor specifice din Ghidul Solicitantului)?

	





	ELIGIBILITATE
	CRITERIU
	DA/NU

	
	Eligibilitatea solicitantului

	

	
	· Solicitantul face parte din categoria de beneficiari menţionată în POS Mediu?
	

	
	· Solicitantul îndeplineşte toate condiţiile de natură instituţională, legală şi financiară conform prevederilor din Ghidul solicitantului?
· Sunt anexate documentele privind Unitatea de Implementare a Proiectului (decizia de înfiinţare, CV-urile membrilor UIP sau fişa postului)?
· Există dovezi privind asigurarea surselor şi mecanismului de cofinanţare a proiectului (scrisori de intenţie de la bănci comerciale privind interesul de a cofinanţa proiectul, hotărâri ale CL/CJ din care să reiasă mecanismul de cofinanţare aferent bugetelor locale, după caz)?
· Sunt anexate la Cererea de Finanţare Declaraţia de eligibilitate si Declaratia de Angajament, în formatul recomandat?   
	

	
	Eligibilitatea proiectului

	

	
	· Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni/activităţi menţionate în POS Mediu?
	

	
	· Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.01.2007 şi 31.12.2015?
	

	
	· Proiectul îndeplineşte toate condiţiile specifice menţionate în ghidul solicitantului, după caz (arie de acoperire, populaţie, valoare minimă etc.)?
	

	
	· Proiectul respectă legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile,  achiziţiilor publice, informării şi publicităţii şi ajutorului de stat (politici europene şi teme orizontale[footnoteRef:11])? [11:  Politicile europene/temele orizontale reprezintă priorităţi/politici acceptate de toate Statele Membre ale Uniunii Europene şi trebuie să se reflecte în toate iniţiativele comunitare. Acestea includ: promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător; tehnologia informaţiei; achiziţiile publice.] 

	

	
	· Proiectul pentru care se solicită finanţare din POS Mediu beneficiază de finanţare din alte fonduri publice?
	

	
	· Este descrisă în propunerea de proiect legătura acestuia cu alte proiecte finanţate din fonduri comunitare sau naţionale? 
	

	
	· Proiectul respectă prevederile legislaţiei naţionale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor?
	

	
	· Terenurile aferente investiţiilor POS Mediu sunt, după caz, în proprietatea/posesia autorităţilor publice sau sunt accesibile în scopul realizării proiectului?[footnoteRef:12] [12:  Pentru proiectele de asistenţă tehnică de pregătire proiecte această cerinţă nu se aplică. Prin urmare în lista de verificare se va completa sintagma “NU ESTE CAZUL”] 

	





	EVALUARE
	Criterii
	Pct. maxim
	Pct. 
minim
	Pct. acordat
	Aspecte de considerat în evaluare/ Observaţii şi justificări

	
	A -  RELEVANŢĂ
	10
	6
	
	

	
	A1 – Contribuţia la obiectivele POS Mediu
	4
	2
	
	

	
	Contribuţia la obiectivele POS Mediu 
	
	Proiectul contribuie la îndeplinirea unuia sau mai multor obiective ale POS Mediu?

	
	Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu

	
	Proiectul are un impact semnificativ asupra ameliorării condiţiilor de mediu?

	
	A2 – Contribuţia la conformarea cu legislaţia şi directivele europene
	3
	2
	
	

	
	Cadrul legal

	
	· Este descris suficient cadrul legislativ?
· Se fac corelări clare între acest cadru legislativ şi obiectivele proiectului?

	
	Conformitatea cu directivele, regulamentele şi documentele strategice relevante

	
	· Se face referire în proiect la modul în care prevederile directivelor relevante şi planurile de implementare sunt luate în considerare?
· Se asigură conformarea cu prevederile directivelor, regulamentelor şi documentelor strategice relevante?

	
	Nivelul de conformare în prezent

	
	Sunt prezentate suficiente informaţii privind gradul de conformare în prezent a serviciilor vizate de proiect cu standardele de calitate şi contribuţia proiectului la asigurarea conformităţii?

	
	Lista de investiţii prioritare

	
	Este prezentată o lista cu investiţii prioritare care să asigure conformarea cu prevederile legislative şi care se încadrează în planurile locale de dezvoltare?

	
	A3 – Impactul proiectului
	3
	2
	
	

	
	Aria de proiect

	
	Sunt clar definite aria de acoperire a proiectului şi dimensiunea proiectului ?

	
	Beneficiarul
	
	Sunt prezentate suficiente informaţii privind populaţia echivalentă beneficiară a proiectului (populaţie totală şi pe categorii de populaţie)?

	
	Evaluarea impactului 

	
	· Date cu privire la situaţia curentă şi viitoare
Sunt prezentate suficiente informaţii privind situaţia curentă şi previziunile/tendinţele de dezvoltare în viitorii ani?
· Dimensionarea investiţiilor propuse
Este evaluată clar nevoia de investiţii în termeni de capacităţi, extinderi şi reabilitări, îmbunătăţiri ale sistemului de operare existent?

	
	Puncte tari:

Puncte slabe:

Punctaj total pentru relevanţa proiectului:
	

	
	B -  MATURITATE
	10
	6
	
	

	
	B1 – Aspecte tehnice 
	4
	2
	
	

	
	Standarde şi sustenabilitate

	
	· Sunt identificate în mod clar măsurile propuse în conformitate cu standardele prevăzute de directivele relevante?
· A fost luată în considerare sustenabilitatea fiecărei măsuri propuse?

	
	Fezabilitate tehnică

	
	Propunerea de proiect este clară, coerentă, realistă şi fezabilă (cu referire la operaţiunile propuse, termenele de realizare)?

	
	Rezultate aşteptate

	
	· Sunt prezentate în mod clar rezultatele proiectului?
· Sunt aceste rezultate măsurabile?

	
	Obiective clare
	
	Obiectivele proiectului sunt clare, realizabile şi uşor verificabile?

	
	Deficienţe cheie

	
	Există o legătură directă între problemele identificate, obiectivele proiectului, acţiunile propuse şi rezultatele estimate?

	
	Justificare
	
	Este justificat proiectul prin prisma deficienţelor şi necesităţilor identificate?

	
	Cuantificarea măsurilor propuse
	
	· Operaţiunile propuse pentru finanţare sunt clar descrise şi cuantificate?
· Investiţiile care contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi adaptare reprezintă  maxim 10% din totalul investiţiilor?

	
	Precizarea resurselor tehnice
	
	Sunt indicate resursele tehnice folosite pentru implementarea proiectului?

	
	Eficienţa proiectului
	
	Este proiectul eficient?

	
	B2 – Aspecte financiare 
	3
	2
	
	

	
	Prezentarea resurselor financiare
	
	Sunt indicate resursele financiare folosite pentru implementarea proiectului?

	
	Propunerea de buget 
	
	· Propunerea de buget corespunde operaţiunilor descrise în partea tehnică?
· Bugetul proiectului este defalcat pe categorii de cheltuieli, transparent şi coerent?

	
	Aspecte financiare 
	
	· Costurile specifice/locuitor nu depăşesc valorile maxime menţionate în GS?
· Bugetul proiectului este corect calculat pe surse si cote de cofinantare?
· Cursul de schimb Lei/Euro este corect calculat?

	
	Principiul poluatorul plăteşte
	
	Proiectul ia în considerare principiul „Poluatorul plăteşte”?

	
	B3 – Mecanismul de implementare a proiectului
	3
	2
	
	

	
	Aspecte instituţionale

	
	· Au fost suficient prezentate aspectele instituţionale aferente implementării proiectului?
· Lista de investiţii prioritare este vizată de OR, ADI, CJ si autorităţile locale beneficiare?
· Lista de investiţii prioritare a fost avizată în scris de AM POS Mediu?

	
	Planificarea activităţilor
	
	· Există o planificare a activităţilor propuse?
· Este această planificare realistă?

	
	Descrierea potenţialelor dificultăţi

	
	Potenţialele dificultăţi în implementarea proiectului sunt identificate şi sunt propuse măsuri de reducere sau eliminare a riscurilor?

	


	Puncte tari:
Puncte slabe:
Punctaj total pentru maturitatea proiectului:
	




	Proiectul este admis?				DA				NU
	
Comentarii:

Elaborat de:………………………………
Verificat de: ……………………………...
Aprobat de: ………………………………


Data finalizării completării listei de verificare .......................
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Anexa 10

Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structural

    A. Datele de identificare a persoanei juridice
 ______________________________________________________________________________
|                              _________________________                       |
| Codul de identificare       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                      |
|                 __________________________________________________________   |
| Denumirea      |__________________________________________________________|  |
|                                                                              |
| Domiciliul fiscal                                                            |
|          ______________               __________________          __________ |
| Judeţul |______________| Localitatea |__________________| Strada |__________||
|      __                ________            __           _________________    |
| Ap. |__| Codul poştal |________| Sectorul |__| Telefon |_________________|   |
|      ___________________                          _______________________    |
| Fax |___________________|                 E-mail |_______________________|   |
|______________________________________________________________________________|

    B. Datele de identificare a proiectului ______________________________________________________________________________
|                     _______________________________________________________  |
| Titlul proiectului |_______________________________________________________| |
|                                 ___________________________________________  |
| Numele programului operaţional |___________________________________________| |
|                             _______________________________________________  |
| Axa prioritară             |_______________________________________________| |
|                                ____________________________________________  |
| Domeniul major de intervenţie |____________________________________________| |
|                             _______________________________________________  |
| Data depunerii proiectului |_______________________________________________| |
|______________________________________________________________________________|

    C. ......................................................................,
                 (numele şi statutul juridic ale beneficiarului)

solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la
.............................................................................,
            (numele autorităţii de management/organismului intermediar)

în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al regimului de TVA aplicabil:
    a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal;
    b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal.
    D. ......................................................................,
              (numele şi statutul juridic ale beneficiarului)
solicitant de finanţare pentru proiectul menţionat mai sus, la
.............................................................................,
            (numele autorităţii de management/organismului intermediar)
în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului cuprinse în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă.
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Achiziţia   |      Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în         |
|crt.|               |      cadrul proiectului*1)                              |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|    |               |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|    |               |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  
|____|_______________|_________________________________________________________|
|    |               |                                                         |
|____|_______________|_________________________________________________________|
    *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.
                            ___________________
    Numele şi prenumele*): |___________________|                        _______
                            ___________________  Semnătura şi ştampila |_______|
    Funcţia:               |___________________|

    *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul.
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ANEXA XXI 




PROIECT MAJOR 
CERERE DE CONFIRMARE A FINANȚĂRII ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 39–41 DIN REGULAMENTUL (CE) NR. 1083/2006

FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ / 
FONDUL DE COEZIUNE

INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURĂ


[Titlul proiectului]

Nr. codului CCI [............................]


----------------------


A.
ADRESE ȘI REFERINȚE 


A.1.
Autoritate responsabilă cu soluționarea cererii (și anume, autoritatea de gestionare sau organismul intermediar)


A.1.1.
Nume:
TEXT


A.1.2.
Adresă:
TEXT


A.1.3.
Contact:
TEXT


A.1.4.
Telefon:
TEXT


A.1.5.
Telex/Fax:
TEXT


A.1.6.
E-mail:
TEXT


A.2.
Organism responsabil cu punerea în aplicare a proiectului (beneficiar)


A.2.1.
Nume:
TEXT


A.2.2.
Adresă:
TEXT


A.2.3.
Contact:
TEXT


A.2.4.
Telefon:
TEXT


A.2.5.
Telex/Fax:
TEXT


A.2.6.
E-mail:
TEXT


B.
INFORMAȚII PRIVIND PROIECTUL


B.1.
Titlul proiectului / etapa proiectului:


TEXT BOX

B.2.
Clasificarea activităților proiectului


		

		

		Cod 

		Procent



		B.2.1. Codificarea dimensiunii „temă prioritară”

		

		



		B.2.2. Codificarea dimensiunii 

„forma de finanțare”

		

		



		B.2.3. Codificarea dimensiunii teritoriale

		

		



		B.2.4. Codificarea dimensiunii „activitate economică”




		

		



		B.2.4.1. Codul NACE




		

		



		B.2.5. Codificarea dimensiunii „localizare (NUTS/UAL) ”




		

		





B.3.
Compatibilitatea și coerența cu programul operațional


B.3.1.
Denumirea programului operațional respectiv:



TEXT BOX

B.3.2.
Numărul codului comun de identificare (CCI) al programului operațional

TEXT BOX

B.3.3.
Fond


		FEDR

		

		

		Fond de coeziune

		





B.3.4.
Denumirea axei prioritare


TEXT BOX

B.4.
Descrierea proiectului

B.4.1.
Descrierea proiectului [sau etapei proiectului]:


(a)
A se furniza o descriere a proiectului (sau a etapei proiectului).

TEXT BOX

(b)
În cazul în care proiectul reprezintă o etapă a unui proiect de ansamblu, a se descrie etapele prevăzute pentru punerea în aplicare (explicând dacă aceste etape sunt independente una de alta din punct de vedere tehnic și financiar).

TEXT BOX

(c)
Pe baza căror criterii a fost împărțit proiectul în etape?? 

TEXT BOX

B.4.2.
Descrierea tehnică a investiției în infrastructură


(a)
A se descrie infrastructurile preconizate și lucrările pentru care este propusă o contribuție financiară specificând principalele lor caracteristici și componente. 

TEXT BOX

(b)
În ceea ce privește lucrarea în cauză, a se identifica și cuantifica principalii indicatori de rezultat care trebuie utilizați:

TEXT BOX

(c)
Principalii beneficiari ai infrastructurilor (și anume, populația țintă, cuantificată după caz):

TEXT BOX

(d)
Realizarea infrastructurilor va fi asigurată printr-un parteneriat public-privat (PPP)?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se descrie forma de PPP (și anume, procesul de selecție a partenerului privat, structura PPP, dispozițiile privind proprietatea infrastructurilor, modalitățile de repartizare a riscurilor etc.): 


TEXT BOX

A se furniza detalii cu privire la modul în care infrastructurile vor fi gestionate după încheierea proiectului (și anume, gestionare publică, concesiune, altă formă de PPP)

TEXT BOX

(e)
Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeană care a făcut obiectul unui acord la nivelul Comunității?


		Da

		

		

		Nu

		





TEXT BOX

B.5.
Obiectivele proiectului


B.5.1.
Infrastructuri existente în prezent și impactul proiectului


A se preciza în ce măsură regiunea sau regiunile în cauză sunt dotate în prezent cu tipul de infrastructuri reglementate de prezenta cerere; a se efectua comparația cu nivelul de echipare cu infrastructuri prevăzut pentru anul 20… (după caz, pe baza strategiei sau a planurilor naționale/regionale în cauză). A se preciza contribuția previzibilă a proiectului la obiectivele strategiei/planului. A se indica potențialele blocaje sau alte probleme care trebuie rezolvate.

TEXT BOX

B.5.2.
Obiective socioeconomice


A se indica obiectivele și țintele socioeconomice ale proiectului.


TEXT BOX

B.5.3.
Contribuția la realizarea programului operațional


A se descrie modul în care proiectul contribuie la realizarea priorităților programului operațional (a se furniza, în măsura posibilului, indicatori cuantificați).


TEXT BOX

C.
REZULTATELE STUDIILOR DE FEZABILITATE


C.1.
A se furniza un rezumat al principalelor concluzii ale studiilor de fezabilitate realizate


TEXT BOX

A se furniza referințe precise în cazul în care FEDR, Fondul de coeziune, ISPA sau alte mijloace comunitare de intervenție participă/au participat la finanțarea studiilor de fezabilitate.


TEXT BOX

C.1.1.
Analiza cererii 


A se prezenta un rezumat al analizei cererii, inclusiv rata de utilizare prevăzută după încheierea proiectului și rata de creștere a cererii.


TEXT BOX

C.1.2.
Opțiuni luate în considerare


A se prezenta pe scurt opțiunile alternative luate în considerare în studiile de fezabilitate.


TEXT BOX

D.
CALENDAR


D.1.
Calendarul proiectului


A se indica în continuare calendarul punerii în aplicare a proiectului în ansamblul său. 


În cazul în care cererea se referă la o fază de proiect, a se indica în mod clar în tabel elementele proiectului în ansamblu pentru care este solicitată contribuția financiară în prezenta cerere:


		· 

		Data începerii
(A)

		Data finalizării
(B)



		1.
Studiu de fezabilitate:

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		2.
Analiza cost-beneficiu (inclusiv analiza financiară):

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		3.
Evaluarea impactului asupra mediului:

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		4.
Studii de proiectare:

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		5.
Pregătirea dosarului de licitație:

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		6.
Începutul prevăzut al procedurii (procedurilor) de licitație*

		zz/ll/aaaa

		



		7.
Achiziționarea de terenuri:

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		8.
Etapa/contractul de construcție:

		zz/ll/aaaa

		zz/ll/aaaa



		9.
Etapa operațională:

		zz/ll/aaaa

		





_____________________


*
Se va preciza pentru fiecare licitație


A se anexa un calendar succint al principalelor categorii de lucrări (de exemplu, diagramă Gantt, după caz). 


D.2.
Scadența proiectului


A se descrie calendarul proiectului (D.1) în ceea ce privește evoluția tehnică și financiară și scadența actuală prin intermediul următoarelor rubrici:


D.2.1.
Aspecte tehnice (studii de fezabilitate etc.):


TEXT BOX

D.2.2.
Aspecte administrative (autorizații, evaluarea impactului asupra mediului, achiziția de terenuri, licitații etc.):


TEXT BOX

D.2.3.
Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate etc. – a se furniza referințe):


TEXT BOX

D.2.4.
În cazul în care proiectul început deja, a se indica starea de evoluție a lucrărilor:


TEXT BOX

E.
ANALIZA COSTURI-BENEFICII


Această parte trebuie să se bazeze pe orientări pentru analiza costuri-beneficii a proiectelor majore. Pe lângă elementele sintetice care trebuie furnizate în continuare, documentul complet de analiză costuri-beneficii este prezentat în anexa II în sprijinul prezentei cereri.

E.1.
Analiza financiară


Principalele elemente ale analizei financiare care sunt prezentate în analiza costuri-beneficii trebuie rezumate în continuare.


E.1.1.
Scurtă descriere a metodei utilizate și ipotezele specifice formulate


TEXT BOX

E.1.2.
Principalele elemente și parametri utilizați pentru analiza financiară


		

		Principalele elemente și parametri 

		Valoare 
neactualizată

		Valoare
actualizată (valoare actualizată netă)



		1

		Perioada de referință (ani)

		



		2

		Rata de actualizare financiară (%)


		



		3

		Costul total al investiției, cu excepția provizioanelor pentru situații neprevăzute (în euro, neactualizat)


		

		



		4

		Costul total al investiției (în euro, actualizat)

		

		



		5

		Valoarea reziduală (în euro, neactualizată)

		

		



		6

		Valoarea reziduală (în euro, actualizată)

		

		



		7

		Venituri (în euro, actualizate)

		

		



		8

		Costuri de exploatare (în euro, actualizate)

		

		



		

		Calcularea deficitului de finanțare


		

		



		9

		Venit net = venituri – cheltuieli de exploatare + valoare reziduală (în euro, actualizată) = (7) – (8) + (6)

		

		



		10

		Costul investiţiei – venitul net (în euro, actualizat) = (4) – (9) [articolul 55 alineatul (2)] 

		

		



		11

		Rata de finanţare a deficitului (%) = 
(10) / (4)

		





În cazul în care TVA este recuperabilă, cheltuielile şi veniturile ar trebui să se bazeze pe cifre care exclud TVA.


E.1.3.
Principalele rezultate ale analizei financiare


		

		

		Fără contribuție comunitară (RRF/C)


A

		Cu contribuție comunitară (RRF/K)


B




		1.
Rată de rentabilitate financiară 

		(%)

		

		RRF/C

		

		RRF/K





		2.
Valoare actuală netă

		(euro)

		

		VAN/C

		

		VAN/K





E.1.4.
Venituri generate de-a lungul duratei de existenţă a proiectului


În cazul în care se preconizează că proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife şi de taxe suportate de utilizatori, se vor furniza detalii privind taxele (tipul şi nivelul taxelor, principiul sau legislaţia comunitară pe baza căreia se instituie taxele).


(a)
Taxele acoperă cheltuielile de exploatare şi amortizarea proiectului?


TEXT BOX

(b)
Taxele diferă în funcţie de diverşii utilizatori ai infrastructurii?


TEXT BOX

(c)
Sunt taxele proporţionale


i)
cu folosirea proiectului/consumul real?


TEXT BOX

ii)
cu poluarea generată de utilizatori?


TEXT BOX

În cazul în care nu se propun tarife sau taxe, cum vor fi acoperite costurile de exploatare şi de întreţinere?


TEXT BOX

E.2.
Analiza socioeconomică


E.2.1.
A se descrie pe scurt metoda utilizată (ipoteze cheie ale evaluării costurilor şi beneficiilor) şi principalele concluzii ale analizei socioeconomice: 


TEXT BOX

E.2.2.
A se preciza principalele costuri şi beneficii puse în evidență prin analiză, precum şi valoarea atribuită fiecăreia dintre ele:


		Beneficiu

		Valoare unitară (după caz)

		Valoare totală


(în EUR, actualizată)

		% din beneficiile totale



		

		

		

		



		…

		…

		…

		…



		Cost

		Valoare unitară (după caz)

		Valoare totală


(în EUR, actualizată)

		% din costurile totale



		

		

		

		



		…

		…

		…

		…





E.2.3.
Principalii indicatori ai analizei economice


		Principalii parametri şi indicatori

		Valori



		1.
Rata socială a scontului (%)

		



		2.
Rata economică de rentabilitate (RER) (%)

		



		3.
Valoare actuală netă economică (în EUR)

		



		4.
Raporturi costuri-beneficii

		





E.2.4.
Impactul proiectului asupra ocupării forţei de muncă 


A se furniza o indicație a numărului de locuri de muncă ce vor fi create [exprimate în echivalenți normă întreagă (ENI)].

		Număr de locuri de muncă create direct :

		Număr (ENI)


(A)

		Durata medie a acestor locuri de muncă (în luni)


(B)



		1.
În timpul etapei de punere în aplicare

		

		



		2.
În timpul etapei de exploatare

		

		





[NB: locurile de muncă indirecte create sau pierdute nu se iau în considerare pentru investiţiile de infrastructură publică.]

E.2.5.
A se indica principalele beneficii şi costuri care nu pot fi cuantificate/evaluate:

TEXT BOX

E.3.
Analiza riscurilor şi a sensibilităţii


E.3.1.
Scurtă descriere a metodei utilizate şi rezumatul rezultatelor


TEXT BOX

E.3.2.
Analiza sensibilității 


A se indica variația aplicată parametrilor testați:


A se prezenta impactul estimat asupra rezultatelor indicilor de performanță financiară și economică.


		Variabilă testată

		Variația ratei de rentabilitate financiară

		Variația valorii actuale nete financiare

		Variația ratei economice de rentabilitate

		Variația valorii actuale nete economice



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Care sunt variabilele recunoscute ca variabile critice? A se preciza criteriul aplicat.


TEXT BOX

Care sunt valorile prag ale variabilelor critice?


TEXT BOX

E.3.3.
Analiza riscurilor 


A se descrie distribuția de probabilitate estimată a indicilor de performanță financiară și economică a proiectului. A se furniza informații statistice pertinente (valori preconizate, abatere standard).


TEXT BOX

F.
ANALIZA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI


F.1.
Contribuția proiectului:


(a)
cum a contribuit proiectul la obiectivul dezvoltării durabile (politică europeană de luptă împotriva schimbării climatice, protecția biodiversității, altele…);


(b)
cum respectă proiectul principiile acțiunii preventive și ale corectării, cu prioritate la sursă, a daunelor aduse mediului; 


(c)
cum respectă proiectul principiul „poluatorul plătește”?


TEXT BOX

F.2.
Consultarea autorităților responsabile cu mediul


Autoritățile însărcinate cu politica mediului care pot fi implicate în proiect au fost consultate în legătură cu responsabilitățile lor specifice?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se indica numele și adresa (adresele) lor și a se explica responsabilitățile lor: 


TEXT BOX

În caz contrar, a se justifica:


TEXT BOX

F.3.
Evaluarea impactului asupra mediului


F.3.1.
AUTORIZAȚIA DE DEZVOLTARE


F.3.1.1.
A fost deja acordată acestui proiect autorizația de dezvoltare? 


		Da

		

		

		Nu

		





F.3.1.2.
În caz afirmativ, la ce dată?


zz/ll/aaaa

F.3.1.3.
În caz contrar, când a fost introdusă cererea oficială pentru autorizația de dezvoltare: 


zz/ll/aaaa

F.3.1.4
La ce dată este așteptată decizia finală? 


zz/ll/aaaa

F.3.1.5.
A se indica autoritatea sau autoritățile competente care au acordat sau vor acorda autorizația de dezvoltare.


TEXT BOX

F.3.2.
APLICAREA DIRECTIVEI 85/337/CEE A CONSILIULUI PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI (EIM)


F.3.2.1.
Proiectul aparține unei clase de dezvoltare 


(
reglementate de anexa I la directivă (a se trece la întrebarea F.3.2.2);


(
reglementate de anexa II la directivă (a se trece la întrebarea F.3.2.3);


(
care nu este reglementată de niciuna dintre cele două anexe (a se trece la întrebarea F.3.3).


F.3.2.2.
În cazul în care proiectul este reglementat de anexa I la directivă , a se anexa următoarele documente:


(a)
informațiile prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din directivă; 

(b)
rezumatul netehnic
 al studiului de evaluare a impactului asupra mediului realizat pentru proiect; 


(c)
informații privind consultările cu autoritățile în domeniul mediului, publicul în cauză și, după caz, cu alte state membre.


F.3.2.3.
În cazul în care proiectul este reglementat de anexa II la directivă , a fost realizată o evaluare a impactului asupra mediului?


		Da

		





În acest caz, a se anexa documentele necesare prevăzute la punctul F.3.2.2


		Nu

		





În acest caz, a se prezenta motivele și a se indica pragurile, criteriile sau analizele de la caz la caz efectuate pentru a se ajunge la concluzia că proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului:


TEXT BOX

F.3.3.
APLICAREA DIRECTIVEI 2001/42/CE PRIVIND EVALUAREA STRATEGICĂ A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
 (DIRECTIVA ESM)


F.3.3.1.
Proiectul rezultă dintr-un plan sau program reglementat de Directiva ESM?


		Nu

		





În acest caz, a se furniza o scurtă explicație:


TEXT BOX

		Da

		





În acest caz, pentru a putea verifica dacă eventualul impact cumulativ la scară mai largă al proiectului a fost luat în considerare, a se furniza fie o legătură internet, fie o copie electronică a rezumatului netehnic
 al raportului privind impactul asupra mediului elaborat pentru plan sau program.


F.4.
Evaluarea impactului asupra siturilor Natura 2000 


F.4.1.
Proiectul ar putea avea impact negativ major asupra siturilor incluse sau care trebuie incluse în rețeaua Natura 2000?


		Da

		





În caz afirmativ


(a)
a se furniza un rezumat al concluziilor evaluării adecvate efectuate în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva 92/43/CEE
;

TEXT BOX

(b)
în cazul în care au fost considerate necesare măsuri de compensare în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), a se furniza o copie a formularului „Informații privind proiectele susceptibile de a avea un impact negativ major asupra siturilor Natura 2000”, în conformitate cu notificarea comunicată Comisiei (DG Mediu) în temeiul Directivei 92/43/CEE
”.


		Nu

		





În caz contrar, a se anexa declarația din apendicele I, completată în mod corespunzător de autoritatea competentă.


F.5.
Măsuri suplimentare de integrare în mediu 


Proiectul prevede, pe lângă evaluarea impactului asupra mediului, măsuri suplimentare de integrare a proiectului în mediu (de exemplu, un audit ecologic, un management de mediu, o monitorizare ecologică specifică)?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se detalia.



TEXT BOX

F.6.
Costul măsurilor destinate remedierii impactului negativ asupra mediului


În cazul în care este inclus în costul total, procentul estimat al costului măsurilor adoptate în vederea reducerii și/sau compensării impactului negativ asupra mediului


		%

		





A se explica pe scurt:



TEXT BOX

F.7.
În cazul proiectelor în domeniul apei, apelor uzate și al deșeurilor solide:


Explicați dacă proiectul este coerent cu un plan și un program sectorial/integrat legate de implementarea politicii sau legislației comunitare
 în aceste domenii:


TEXT BOX

G.
JUSTIFICAREA PARTICIPĂRII PUBLICE

G.1.
Concurență


Acest proiect beneficiază de ajutoare de stat? 


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se furniza datele următoare în tabelul prezentat în continuare: valoarea ajutorului; pentru un ajutor autorizat, numărul ajutorului de stat și referința scrisorii de autorizare; pentru un ajutor care beneficiază de o exceptare pe categorii, numărul de înregistrare respectiv; iar pentru un ajutor notificat în instanță, numărul ajutorului de stat
.


		Sursele ajutorului (locale, regionale, națională, comunitară):

		Valoarea
 ajutorului 
(în EUR)

		Nr. ajutorului de stat/nr. de înregistrare al ajutorului cu exceptare pe categorii

		Referința scrisorii de autorizare



		Regimuri de ajutoare aprobate, ajutor ad-hoc autorizat sau ajutor reglementat de o exceptare pe categorii:


…………………………..

		

		

		



		Ajutor prevăzut în temeiul notificărilor în instanță (ajutor sau regim ad-hoc):


…………………………..

		

		

		



		Ajutoare pentru care există o notificare nesoluționată (ajutor sau regim ad-hoc)


…………………………..

		

		

		



		Totalul ajutoarelor acordate 

		

		

		



		Cost total al proiectului de investiții

		

		

		





G.2.
Impactul participării comunitare asupra punerii în aplicare a proiectului 


Pentru fiecare răspuns afirmativ, a se preciza:


Participarea comunitară:


a)
va contribui la accelerarea punerii în aplicare a proiectului?


		Da

		

		

		Nu

		





b)
va fi esențială pentru punerea în aplicare a proiectului?


		Da

		

		

		Nu

		





TEXT BOX

H.
PLAN DE FINANȚARE

Suma prevăzută de decizie și celelalte informații financiare conținute în prezenta secțiune trebuie să fie conforme cu baza de calcul (cost total sau public) a ratei de cofinanțare a axei prioritare. Spre deosebire de cheltuielile private eligibile, cheltuielile private neeligibile pentru finanțare în cadrul axei prioritare nu trebuie incluse în costurile eligibile. 


H.1.
Defalcarea costurilor


		

		EUR

		Cost total al proiectului


(A)

		Costuri neeligibile(1)

(B)

		costuri eligibile


(C)=(A)-(B)



		1

		Onorarii (planificare și concepere)

		

		

		



		2

		Achiziții de terenuri

		

		

		



		3

		Clădiri și construcții

		

		

		



		4

		Instalații și utilaje

		

		

		



		5

		Cheltuieli neprevăzute (2)

		

		

		



		6

		Ajustarea prețurilor (după caz) (3)

		

		

		



		7

		Asistență tehnică

		

		

		



		8

		Publicitate

		

		

		



		9

		Supraveghere în timpul executării lucrărilor de construcții

		

		

		



		10

		Subtotal

		

		

		



		11

		(TVA (4))

		

		

		



		12

		TOTAL

		(5)

		

		



		(1)
Costurile neeligibile cuprind: (i) cheltuielile apărute în afara perioadei de luare în considerare a eligibilității; (ii) cheltuielile neeligibile în temeiul normelor naționale [articolul 56 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006], (iii) alte cheltuieli neprezentate pentru cofinanțare. NB: Data de luare în considerare a eligibilității cheltuielilor este cea de primire de către Comisie a cererii privind programul operațional sau data de 1 ianuarie 2007, fiind reținută data cea mai recentă dintre acestea.

(2)
Provizioanele pentru cheltuieli neprevăzute nu pot depăși 10% din costul de investiție total net al cheltuielilor neprevăzute. Aceste provizioane pentru cheltuieli neprevăzute pot fi incluse în costurile totale eligibile utilizate pentru calcularea contribuției financiare a fondurilor – secțiunea H2.

(3)
O ajustare a prețurilor poate fi inclusă, după caz,, pentru a acoperi o inflație prevăzută în cazul în care costurile eligibile sunt exprimate în prețuri constante.


(4)
În cazul în care TVA-ul este considerat eligibil, a se furniza motivele.



		(5)
Costul total trebuie să includă toate costurile efectuate pentru proiect, de la cele aferente planificării la cele aferente supervizării și trebuie să includă TVA-ul, chiar dacă TVA-ul este considerat ca fiind neeligibil.





H.2.
Resurse totale prevăzute și participare prevăzută a fondurilor


Deficitul de finanțare a fost deja prezentat în secțiunea E.1.2 anterioară. Se cuvine a aplica acest deficit costurilor eligibile pentru a calcula „baza pe care se aplică rata de cofinanțare a axei prioritare” [articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului]. Ulterior, rezultatul trebuie înmulțit cu rata de cofinanțare a axei prioritare pentru stabilirea participării comunitare.


H.2.1.
Calcularea participării comunitare


		

		

		Valoare



		1.

		Cost eligibil (în euro, neactualizat) 
(secțiunea H.1.12, coloana C)

		



		2.

		Rata deficitului de finanțare (%), dacă este cazul = (E.1.2.11)

		



		3.

		Suma prevăzută de decizie, și anume „baza pe care se aplică rata de cofinanțare a axei prioritare” [articolul 41 alineatul (2)] = (1)*(2). 


În cazul în care nu se aplică secțiunea H.2.1.2, valoarea vizată de decizie trebuie să respecte valoarea maximă a contribuției publice, potrivit normelor privind ajutoarele de stat 

		



		4.

		Rată de cofinanțare a axei prioritare (%)

		



		5.

		Participare comunitară (în euro) = (3)*(4)

		





H.2.2.
Surse de cofinanțare


Date fiind rezultatele calculării deficitului de finanțare (după caz), costul total de investiție al proiectului este suportat din următoarele surse:


		Sursă de finanțare a costului total de investiție (în EUR)

		

		Din care (pentru informare)



		Cost total de investiție
[H.1.12.(A)]

		Participare comunitară
[H.2.1.5]

		Participare publică națională sau echivalentă

		Participare privată națională

		Alte surse (a se preciza)

		

		Împrumuturi BEI/FEI



		(a)= (b)+(c)+(d)+(e)

		(b)

		(c)

		(d)

		(e)

		

		(f)



		

		

		

		

		

		

		





H.2.3.
Cheltuieli deja certificate


Au fost deja certificate cheltuielile pentru acest proiect major?


		Da

		

		

		Nu

		





Dacă răspunsul este afirmativ, precizați suma: ………. EUR.

H.3.
Plan anual de finanțare a participării comunitare


Participarea comunitară (H.2.1.5) este prezentată în continuare ca procent din angajamentul anual al programului.


		(în EUR)

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013



		[FC/ FEDR – a se preciza]

		

		

		

		

		

		

		





I.
COMPATIBILITATE CU POLITICILE ȘI LEGISLAȚIA COMUNITARE


În temeiul articolului 9 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, se vor furniza următoarele informaţii: 

I.1.
Alte surse comunitare de finanţare


I.1.1.
Acest proiect a făcut obiectul unei alte cereri de intervenție comunitară (buget RTE‑T, LIFE+, Programul cadru C&D, alte surse de finanțare comunitară)?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul în cauză, numere de referință, date, sume solicitate, sume acordate etc.):


TEXT BOX

I.1.2.
Acest proiect este complementar unui proiect finanțat sau care trebuie finanțat de FEDR, FSE, Fondul de coeziune, bugetul RTE-T sau altă sursă comunitară de finanțare?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se preciza (a se furniza informații detaliate, numere de referință, date, sume solicitate, sume acordate etc.):


TEXT BOX

I.1.3.
Acest proiect a făcut obiectul unei cereri de împrumut sau de participare a BEI/FEI?

		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul în cauză, numere de referință, date, sume solicitate, sume acordate etc.):


TEXT BOX

I.1.4.
O fază anterioară a acestui proiect (inclusiv faza de fezabilitate și faza pregătitoare) a făcut obiectul unei alte cereri de intervenție comunitară (inclusiv FEDR, FSE, Fondul de coeziune, BEI, FEI, alte surse de finanțare comunitară)?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se preciza (instrumentul în cauză, numere de referință, date, sume solicitate, sume acordate etc.):


TEXT BOX

I.2.
Proiectul face obiectul unei proceduri juridice privind nerespectareaa legislației comunitare?


		Da

		

		

		Nu

		





În caz afirmativ, a se preciza:


TEXT BOX

I.3.
Măsuri de publicitate 


A se preciza măsurile de publicitate propuse pentru aducerea la cunoștință a intervenției comunitare (de exemplu, natura măsurii, descriere succintă, costuri prevăzute, durată etc.):


TEXT BOX

I.4.
Rolul JASPERS în pregătirea proiectului


I.4.1.
Asistența tehnică JASPERS a contribuit la o parte a pregătirii proiectului?


		Da

		

		

		Nu

		





I.4.2.
A se descrie elementele proiectului pentru care a intervenit JASPERS (de exemplu, conformitatea cu mediul, contractele de achiziții publice, revizuirea descrierii tehnice). 


TEXT BOX

I.4.3.
Care au fost principalele concluzii şi recomandări ale intervenției JASPERS? Au fost ele luate în considerare la definitivarea proiectului?


TEXT BOX

I.5.
Achiziții publice


În cazurile în care contractele au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se va indica referinţa:


		Contract

		Data

		Referință



		

		

		



		…

		…

		…





J.
AVIZUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE COMPETENTE (AUTORITATE DE GESTIONARE)


Confirm că informaţiile prezentate în prezentul formular sunt precise şi corecte. 


NUME:



SEMNĂTURĂ:



ORGANISM:



(AUTORITATEA DE GESTIONARE)


DATA:



APENDICELE I

DECLARAŢIA AUTORITĂŢII RESPONSABILE CU MONITORIZAREA 
SITURILOR NATURA 2000

Autoritatea responsabilă
_____________________


după ce a examinat cererea privind proiectul
_____________________


care trebuie realizat la
_____________________


declară că proiectul nu poate avea un impact semnificativ asupra unui sit NATURA 2000, din următoarele motive:



TEXT BOX

Prin urmare, nu este considerată necesară o evaluare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).


Se anexează o hartă la scara 1:100 000 (sau la scara cea mai apropiată), care indică localizarea proiectului, precum şi, după caz,siturile NATURA 2000 în cauză.


Data (zz/ll/aaaa):
____________________


Semnătura:
____________________


Numele:
____________________


Funcția:
____________________


Organism:
____________________
(autoritate responsabilă cu monitorizarea siturilor NATURA 2000)


Ștampila oficială:

�	Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1828/2006, dacă nu există o dispoziție contrară.



�	În cazul în care un proiect implică mai multe activități economice, se pot indica mai multe coduri. În această situație, cota procentuală care revine fiecărui cod trebuie indicată verificând că totalul nu depășește 100%.



�	NACE-Rev.2, cod cu 4 cifre: Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).



�	Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 154, 21.6.2003, p. 1). Se va folosi codul NUTS cel mai detaliat și mai relevant. În cazul în care un proiect vizează mai multe zone NUTS/UAL la nivelul 2, se va lua în considerare încadrarea la codul NUTS/UAL de nivelul 1 sau la coduri superioare.



�	Se va menționa dacă rata este reală sau nominală. În cazul în care analiza financiară este realizată în prețuri constante, se va utiliza o rată de actualizare financiară exprimată în termeni reali. În cazul în care analiza financiară este realizată în prețuri curente, se va utiliza o rată de actualizare financiară exprimată în termeni nominali.



�	Costul aferent investiției indicat în cazul de față ar trebui să excludă provizioanele pentru situații neprevăzute în conformitate cu documentul de lucru nr. 4.



�	Nu se aplică: 1) în cazul proiectelor care fac obiectul regulilor privind ajutoarele de stat, în sensul articolului 87 din Tratatul CE (a se vedea punctul G.1), în temeiul articolului 55 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, precum nici 2) în cazul în care cheltuielile de exploatare sunt mai ridicate decât veniturile generate, proiectul este considerat ca generator de venituri, în sensul articolului 55 din regulamentul (CE) nr. 1083/2006, situație în care se vor ignora elementele 9 și 10 și se va fixa deficitul de finanțare la 100%.



�	Pentru calcularea rentabilităţii proiectului fără („/C”) şi cu („/K”) asistenţă comunitară, se va face referire la orientările prevăzute de Comisie în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.



�	În cazul locurilor de muncă permanente, în loc de durata în luni, se va indica „permanent”.



�	Decizia autorității sau autorităților (naționale) competente care conferă titularului dreptul de a dezvolta proiectul . În cazul în care proiectul prezentat face parte dintr-o operațiune mai amplă, autorizația de dezvoltare trebuie să se refere exclusiv la proiectul prezentat Comisiei. În cazul în care sunt necesare mai multe decizii de autorizare a dezvoltării, se vor repeta informațiile de câte ori este necesar.



�	JO L 175, 5.7.1985, p. 40.



�	Elaborat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 85/337/CE.



�	JO L 197, 21.7.2001, p. 30.



�	Elaborat în conformitate cu litera (j) din anexa I la Directiva 2001/42/CE.



�	JO L 206, 22.7.1992, p. 7.



�	Documentul 99/7 rev.2 adoptat de Comitetul privind habitatele (instituit în temeiul Directivei 92/43/CEE) în cadrul reuniunii din 4 octombrie 1999.



�	În special, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (directiva-cadru privind apa) (JO L 327, 22.12.2000, p. 1), Directiva 1991/271/CE a Consiliului (directiva privind tratarea apelor uzate urbane) (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), articolul 7 din Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (directiva-cadru privind apa) (JO L 114, 27.4.2006, p. 9), Directiva 1999/31/CE a Consiliului (directiva privind depozitarea deșeurilor) (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).



�	Prezenta cerere nu înlocuiește notificarea Comisiei în temeiul articolului 88 alineatul (3) din Tratatul CE. O decizie pozitivă a Comisiei cu privire la proiectul major, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, nu constituie o autorizare a ajutorului de stat.
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ANNEX XXI




MAJOR PROJECT 
REQUEST FOR CONFIRMATION OF ASSISTANCE UNDER ARTICLES 39 TO 41 OF REGULATION (EC) NO 1083/2006


EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND / 
COHESION FUND


INFRASTRUCTURE INVESTMENT

[Project title]


CCI No [............................]


----------------------


A.
ADDRESSES AND REFERENCES 


A.1.
Authority responsible for the application (i.e., managing authority or intermediate body)


A.1.1.
Name:
TEXT


A.1.2.
Address:
TEXT


A.1.3.
Contact:
TEXT


A.1.4.
Telephone:
TEXT


A.1.5.
Telex/Fax:
TEXT


A.1.6.
E-mail:
TEXT

A.2.
Organisation responsible for project implementation (beneficiary)


A.2.1.
Name:
TEXT


A.2.2.
Address:
TEXT


A.2.3.
Contact:
TEXT


A.2.4.
Telephone:
TEXT


A.2.5.
Telex/Fax:
TEXT


A.2.6.
E-mail:
TEXT


B.
PROJECT DETAILS


B.1.
Title of project / project phase:


TEXT BOX

B.2.
Categorisation of project activity


		

		

		Code 

		Percentage



		B.2.1. Code for the priority theme dimension

		

		



		

		

		



		B.2.2. Code for the form of finance dimension

		

		



		B.2.3. Code for the territorial dimension

		

		



		B.2.4. Code for the economic activity dimension


		

		



		B.2.4.1. NACE Code


		

		



		B.2.5. Code for the location dimension (NUTS/LAU)


		

		





B.3.
Compatibility and coherence with the Operational Programme


B.3.1.
Title of the related Operational Programme:



TEXT BOX


B.3.2.
Common Code for Identification (CCI) No of Operational Programme


TEXT BOX


B.3.3.
Fund


		ERDF

		

		

		Cohesion Fund

		





B.3.4.
Title of the priority axis


TEXT BOX


B.4.
Project description 


B.4.1.
Project (or project phase) description:


(a) Provide a description of the project (or project phase).


TEXT BOX


(b) Where the project is a phase of an overall project, provide a description of the proposed stages of implementation (explaining whether they are technically and financially independent).


TEXT BOX


(c) What criteria have been used to determine the division of the project into phases? 


TEXT BOX


B.4.2.
Technical description of the investment in infrastructure


(d) Describe the proposed infrastructure and the work for which assistance is being proposed specifying its main characteristics and component elements. 

TEXT BOX


(e) In respect of the work involved, identify and quantify the key output indicators and, where relevant, the core indicators to be used:


TEXT BOX


(f) Main beneficiaries of the infrastructure (i.e. target population served, quantified where possible):


TEXT BOX


(g) Is the construction of the infrastructure to be delivered through a public-private partnership (PPP)?

		Yes

		

		

		No

		





If yes, describe the form of the PPP (i.e., selection process for private partner, structure of PPP, infrastructure ownership arrangements, risk allocation arrangements, etc.): 


TEXT BOX


Give details of how the infrastructure is to be managed after the project is completed (i.e., public management, concession, other form of PPP).

TEXT BOX


(h) Does the project form part of a Trans-European Network agreed at Community level?


		Yes

		

		

		No

		





TEXT BOX


B.5.
Project objectives

B.5.1.
Current infrastructure endowment and impact of the project


Indicate the extent to which the region(s) is/are at present endowed with the type of infrastructure covered by this application; compare it with the level of infrastructure endowment aimed for by target year 20…….(i.e., according to the relevant strategy or national/regional plans, where applicable). Indicate the foreseeable contribution of the project to the strategy/plan objectives. Specify potential bottlenecks or other problems to be resolved.


TEXT BOX


B.5.2.
Socio-economic objectives


Indicate the project’s socio-economic objectives and targets.


TEXT BOX


B.5.3.
Contribution to the achievement of the Operational Programme


Describe how the project contributes to the achievement of the priorities of the Operational Programme (provided quantified indicators where possible).

TEXT BOX


C.
RESULTS OF FEASIBILITY STUDIES


C.1.
Provide a summary of the main conclusions of the feasibility studies conducted


TEXT BOX

Give precise references if ERDF, Cohesion Fund, ISPA or other Community assistance is/was involved in the financing of the feasibility studies.


TEXT BOX

C.1.1.
Demand analysis 


Provide a summary of the demand analysis, including the predicted utilisation rate on completion and the demand growth rate.


TEXT BOX


C.1.2.
Options considered


Outline the alternative options considered in the feasibility studies.


TEXT BOX

D.
TIMETABLE


D.1.
Project timetable


Give below the timetable for the development of the overall project. 


Where the application concerns a project stage, clearly indicate in the table the elements of the overall project for which assistance is being sought by this application:


		

		Start date
(A)

		Completion date
(B)



		1. Feasibility studies:

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		2. Cost-benefit analysis (including financial analysis):

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		3. Environmental impact assessment:

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		4. Design studies:

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		5. Preparation of Tender documentation:

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		6. Expected launch of tender procedure(s)*

		dd/mm/yyyy

		



		7. Land acquisition:

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		8. Construction phase / contract:

		dd/mm/yyyy

		dd/mm/yyyy



		9. Operational phase:

		dd/mm/yyyy

		





__________________________


*
Specify for each tender


Please attach a summary schedule of the main categories of works (i.e., a Gantt chart, where available). 

D.2.
Project maturity


Describe the project timetable (D.1) in terms of the technical and financial progress and current maturity of the project under the following headings:


D.2.1.
Technical (feasibility studies, etc.):


TEXT BOX

D.2.2.
Administrative (authorisations, EIA, land purchase, invitations to tender, etc.):


TEXT BOX

D.2.3.
Financial (commitment decisions in respect of national public expenditure, loans requested or granted, etc. - give references):


TEXT BOX

D.2.4.
If the project has already started, indicate the current state of works:


TEXT BOX

E.
COST-BENEFIT ANALYSIS


This section should be based on the Guidelines on the methodology for carrying out the cost-benefit-analysis of major projects. In addition to the summary elements to be provided, the full cost-benefit analysis document shall be provided in support of this application as Annex II.


E.1.
Financial analysis


The key elements from the financial analysis of the CBA should be summarised below.


E.1.1.
Short description of methodology and specific assumptions made


TEXT BOX

E.1.2.
Main elements and parameters used in the CBA for financial analysis


		

		Main elements and parameters

		Value 
Not discounted

		Value
Discounted (Net Present Value)



		1

		Reference period (years)

		



		2

		Financial discount rate (%)


		



		3

		Total investment cost excluding contingencies (in euro, not discounted)


		

		



		4

		Total investment cost (in euro, discounted)

		

		



		5

		Residual value (in euro, not discounted)

		

		



		6

		Residual value (in euro, discounted)

		

		



		7

		Revenues (in euro, discounted)

		

		



		8

		Operating costs (in euro, discounted)

		

		



		

		Funding gap calculation


		

		



		9

		Net revenue = revenues – operating costs + residual value (in euro, discounted) = (7) – (8) + (6)

		

		



		10

		Investment cost – net revenue (in euro, discounted) = (4) – (9) (Article 55 (2)) 

		

		



		11

		Funding gap rate (%) = 
(10) / (4)

		





Where VAT is recoverable, the costs and revenues should be based on figures excluding VAT.


E.1.3.
Main results of the financial analysis


		

		

		Without Community assistance (FRR/C)


A

		With Community assistance (FRR/K)


B




		1. Financial rate of return 

		(%)

		

		FRR/C

		

		FRR/K



		2. Net present value

		(euro)

		

		FNPV/C

		

		FNPV/K





E.1.4.
Revenues generated over its lifetime


If the project is expected to generate revenues through tariffs or charges borne by users, please give details of charges (types and level of charges, principle or Community legislation on the basis of which the charges have been established).

(i) Do the charges cover the operational costs and depreciation of the project?


TEXT BOX

(j) Do the charges differ between the various users of the infrastructure?


TEXT BOX

(k) Are the charges proportional


i)
To the use of the project/real consumption?


TEXT BOX

ii)
To the pollution generated by users?


TEXT BOX


If no tariffs or charges are proposed, how will operating and maintenance costs be covered?

TEXT BOX

E.2.
Socio-economic analysis


E.2.1.
Provide a short description of methodology (key assumptions made in valuing costs and benefits) and the main findings of the socio-economic analysis: 


TEXT BOX

E.2.2.
Give details of main economic costs and benefits identified in the analysis together with values assigned to them:


		Benefit

		Unit value (where applicable)

		Total value


(in euro, discounted)

		% of total benefits



		

		

		

		



		…

		…

		…

		…



		Cost

		Unit value (where applicable)

		Total value


(in euro, discounted)

		% of total costs



		

		

		

		



		…

		…

		…

		…





E.2.3.
Main indicators of the economic analysis


		Main parameters and indicators

		Values



		1. Social discount rate (%)

		



		2. Economic rate of return (%)

		



		3. Economic net present value (in euro)

		



		4. Benefit-cost ratio

		





E.2.4.
Employment effects of project


Provide an indication of the number of jobs to be created (expressed in terms of full-time equivalents (FTE)).

		Number of jobs directly created:

		No (FTE)


(A)

		Average duration of these jobs (months)
 
(B)



		1. During implementation phase

		

		



		2. During operational phase

		

		





[NB: indirect jobs created or lost are not sought for public infrastructure investments.]

E.2.5.
Identify the main non-quantifiable / non valuable benefits and costs:


TEXT BOX

E.3.
Risk and sensitivity analysis


E.3.1.
Short description of methodology and summary results


TEXT BOX

E.3.2.
Sensitivity analysis 


State the percentage change applied to the variables tested:

Present the estimated effect on results of financial and economic performance indexes.


		Variable tested

		Financial Rate of Return variation

		Financial Net Present Value variation

		Economic Rate of Return variation

		Economic Net Present Value variation



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Which variables were identified as critical variables? State which criterion is applied.


TEXT BOX

Which are the switching values of the critical variables?


TEXT BOX

E.3.3.
Risk analysis 


Describe the probability distribution estimate of the project’s financial and economic performance indexes. Provide relevant statistical information (expected values, standard deviation).


TEXT BOX

F.
ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT


F.1.
How does the project:


(l) contribute to the objective of environmental sustainability (European climate change policy, halting loss of biodiversity, other …);

(m) respect the principles of preventive action and that environmental damage should as a priority be rectified at source;

(n) respect the "polluter pays" principle.

TEXT BOX

F.2.
Consultation of environmental authorities


Have the environmental authorities likely to be concerned by the project been consulted by reason of their specific responsibilities?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, please give name(s) and address(es) and explain that authority's responsibility: 


TEXT BOX

If no, please give reasons:


TEXT BOX

F.3.
Environmental Impact Assessment


F.3.1.
DEVELOPMENT CONSENT


F.3.1.1.
Has development consent already been given to this project? 


		Yes

		

		

		No

		





F.3.1.2.
If yes, on which date


DD/MM/YYYY


F.3.1.3.
If no, when was the formal request for the development consent introduced: 


DD/MM/YYYY


F.3.1.4
By which date is the final decision expected? 


DD/MM/YYYY


F.3.1.5.
Specify the competent authority or authorities, which has given or will give the development consent.

TEXT BOX

F.3.2.
APPLICATION OF COUNCIL DIRECTIVE 85/337/EEC ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)


F.3.2.1.
Is the project a class of development covered by:


(
Annex I to that Directive (go to question F3.2.2)


(
Annex II to that Directive (go to question F.3.2.3)


(
Neither of the two annexes (go to question F.3.3)


F.3.2.2.
When covered by Annex I to that Directive, include the following documents:


(o) the information referred to in Article 9(1) of that Directive; 


(p) the non-technical summary
 of the Environmental Impact Study carried out for the project; 


(q) information on consultations with environmental authorities, the public concerned and, if applicable, with other Member States.

F.3.2.3.
When covered by Annex II to that Directive, has an Environmental Impact Assessment been carried out for this project?


		Yes

		





in which case, include the necessary documents listed under point F3.2.2

		No

		





in which case, explain the reasons and give the thresholds, criteria or case by case examination carried out to reach the conclusion that the project has no significant environmental effects:


TEXT BOX

F.3.3.
APPLICATION OF THE STRATEGIC ENVIRONMENTAL ASSESSMENT DIRECTIVE 2001/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
 (SEA-Directive)


F.3.3.1.
Does the project result from a plan or programme falling within the scope of the SEA Directive?


		No

		





in which case please provide a short explanation:

TEXT BOX

		Yes

		





in which case, in order to appreciate if wider potential cumulative effects of the project have been addressed, please provide either an internet link to or an electronic copy of the non-technical summary
 of the Environmental Report carried out for the plan or programme.


F.4.
Assessment of effects on NATURA 2000 Sites 


F.4.1.
Is the project likely to have significant negative effects on sites included or intended to be included in the NATURA 2000 network?


		Yes

		





in which case


(1) Please provide a summary of the conclusions of the appropriate assessment carried out according to Article 6(3) of Council Directive 92/43/EEC
.

TEXT BOX

(2) In case, compensation measures were deemed necessary according to Article 6 (4), please provide a copy of the form “Information on projects likely to have significant negative effect on NATURA 2000 sites, as notified to the Commission (DG Environment) under Directive 92/43/EEC
”.


		No

		





in which case attach a completed Appendix I declaration filled in by the relevant authority.


F.5.
Additional environmental integration measures 


Does the project envisage, apart from Environmental Impact Assessment, any additional environmental integration measures (e.g. environmental audit, environmental management, specific environmental monitoring)?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, specify



TEXT BOX

F.6.
Cost of measures taken for correcting negative environmental impacts


If included in total cost, estimate proportion of cost of measures taken to reduce and/or to compensate for negative environmental impacts


		%

		





Explain briefly:



TEXT BOX

F.7.
In case of projects in the areas of water, waste water and solid waste:


Explain whether the project is consistent with a sectoral/integrated plan and programme associated with the implementation of Community policy or legislation
 in those areas:


TEXT BOX

G.
JUSTIFICATION FOR THE PUBLIC CONTRIBUTION


G.1.
Competition


Does this project involve State Aids? 


		Yes

		

		

		No

		





If yes, please give in the table below the amount of aid, and, for approved aid the state aid number and the reference of the approval letter, for block-exempted aid the respective registry number, and for pending notified aid the state aid number
.


		Sources of aid (local, regional, national and Community):

		Amount
 of aid 
euro

		State Aid number/ registry number for block-exempted aid

		Reference of approval letter



		Approved aid schemes, approved ad hoc aid, or aid falling under a block exemption regulation:


…………………………..


…………………………..

		

		

		



		Aid foreseen under pending notifications (ad hoc aid or schemes) :


…………………………..


…………………………..

		

		

		



		Aid for which a notification is outstanding (ad hoc aid or schemes)


…………………………..


…………………………..

		

		

		



		Total aid granted: 

		

		

		



		Total cost of the investment project

		

		

		





G.2.
Impact of Community assistance on project implementation 


For each affirmative answer, give details:


Will Community assistance:


a)
accelerate implementation of the project?


		Yes

		

		

		No

		





b)
be essential to implementation of the project?


		Yes

		

		

		No

		





TEXT BOX

H.
FINANCING PLAN


The decision amount and other financial information in this section must be coherent with the basis (total or public cost) for the co-financing rate of the priority axis. Where private expenditure is not eligible for financing under the priority axis it shall be excluded from the eligible costs; where private expenditure is eligible it may be included. 


H.1.
Cost breakdown


		

		Euro

		Total Project costs


(A)

		Ineligible costs(1)

(B)

		eligible costs


(C)=(A)-(B)



		1

		Planning/design fees

		

		

		



		2

		Land purchase

		

		

		



		3

		Building and construction

		

		

		



		4

		Plant and machinery

		

		

		



		5

		Contingencies(2)

		

		

		



		6

		Price adjustment (if applicable)(3)

		

		

		



		7

		Technical assistance

		

		

		



		8

		Publicity

		

		

		



		9

		Supervision during construction implementation

		

		

		



		10

		Sub-TOTAL

		

		

		



		11

		(VAT(4))

		

		

		



		12

		TOTAL

		(5)

		

		



		

		

		

		

		



		______________________________________________


(1)
Ineligible costs comprise (i) expenditure outside the eligibility period, (ii) expenditure ineligible under national rules (Article 56(4) of Regulation (EC) No 1083/2006), (iii) other expenditure not presented for co-financing. NB: The starting date for eligibility of expenditure is the date of receipt of the draft operational programme by the Commission or 1 January 2007, whichever is the earlier.

(2)
Contingencies should not exceed 10% of total investment cost net of contingencies. These contingencies may be included in the total eligible costs used to calculate the planned contribution of the funds – Section H2.


(3)
A price adjustment may be included, where relevant, to cover expected inflation where the eligible cost values are in constant prices.


(4)
Where VAT is considered as eligible, give reasons.



		(5)
Total cost must include all costs incurred for the project, from planning to supervision and must include VAT even if VAT is considered non eligible.





H.2.
Total planned resources and planned contribution from the Funds

The funding gap rate was already presented under Section E.1.2. This should be applied to the eligible cost to calculate the “amount to which the co-financing rate for the priority axis applies” (Article 41(2) of Council Regulation (EC) No 1083/2006). This is then multiplied by the co-financing rate of the priority axis to determine the Community contribution.


H.2.1.
Community contribution calculation

		

		

		Value



		1.

		Eligible cost (in euro, not discounted) 
(Section H.1.12(C))

		



		2.

		Funding gap rate (%), if applicable = (E.1.2.11)

		



		3.

		Decision amount, i.e. the “amount to which the co-financing rate for the priority axis applies” (Article 41(2)) = (1)*(2). 


If H.2.1.2 not applicable, the decision amount must respect the maximum public contribution according to state aid rules 

		



		4.

		Co-financing rate of the priority axis (%)

		



		5.

		Community contribution (in euro) = (3)*(4)

		





H.2.2.
Sources of co-financing


In the light of the results of the financing gap calculation (where relevant) the total investment costs of the project shall be met from the following sources:


		Source of total investment costs (€)

		

		Of which (for Information)



		Total investment cost
[H.1.12.(A)]

		Community assistance
[H.2.1.5]

		National public (or equivalent)

		National private

		Other sources (specify)

		

		EIB/EIF loans:



		(a)= (b)+(c)+(d)+(e)

		(b)

		(c)

		(d)

		(e)

		

		(f)



		

		

		

		

		

		

		





H.2.3.
Expenditure already certified


Have expenditure for this major project been already certified?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, state the amount: ………. EUR.

H.3.
Annual financing plan of Community contribution


The Community contribution (H.2.1.5) shall be presented below in terms of the share of annual programme commitment.

		(in Euro)

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012

		2013



		[CF/ ERDF - specify]

		

		

		

		

		

		

		





I.
COMPATIBILITY WITH COMMUNITY POLICIES AND LAW


With regard to Article 9 (5) of Regulation (EC) No 1083/2006 provide the following information: 

I.1.
Other Community financing sources


I.1.1.
Has an application been made for assistance from any other Community source (TEN-T Budget, LIFE+, R&D Framework Programme, other source of Community finance) for this project?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, please give details (financial instrument concerned, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):


TEXT BOX

I.1.2.
Is this project complementary to any project already financed or to be financed by the ERDF, ESF, Cohesion Fund, TEN-T Budget, other source of Community finance?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, give details (provide precise details, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):


TEXT BOX

I.1.3.
Has an application been made for loan or equity support from EIB / EIF for this project?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, please give details (financial instrument concerned, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):


TEXT BOX

I.1.4.
Has an application been made for assistance from any other Community source (including ERDF, ESF, Cohesion Fund, EIB, EIF, other sources of Community finance) for an earlier phase of this project (including feasibility and preparatory phases)?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, please give details (financial instrument concerned, reference Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.):


TEXT BOX

I.2.
Is the project subject to a legal procedure for non-compliance with Community legislation?


		Yes

		

		

		No

		





If yes, please give details:


TEXT BOX

I.3.
Publicity measures 

Give details of the proposed measures to publicise Community assistance (for example, type of measure, brief description, estimated costs, duration, etc.):


TEXT BOX

I.4.
Involvement of JASPERS in project preparation


I.4.1.
Has JASPERS technical assistance contributed to any part of the preparation of this project?


		Yes

		

		

		No

		





I.4.2.
Describe the elements of the project where JASPERS had an input (e.g. environmental compliance, procurement, review of technical description). 


TEXT BOX

I.4.3.
What were the principal conclusions and recommendations of the JASPERS contribution and were these taken into account in the finalisation of the project?


TEXT BOX

I.5.
Public procurement


In cases where contracts have been advertised in the Official Journal of the European Union, give reference.


		Contract

		Date

		Reference



		

		

		



		…

		…

		…





J.
ENDORSEMENT OF COMPETENT NATIONAL AUTHORITY


I confirm that the information presented in this form is accurate and correct. 


NAME:



SIGNATURE:



ORGANISATION:



(MANAGING AUTHORITY)


DATE:



APPENDIX I 

DECLARATION BY AUTHORITY RESPONSIBLE FOR MONITORING 
NATURA 2000 SITES


Responsible Authority
_____________________


Having examined the project application
_____________________


Which is to be located at
_____________________


Declares that the project is not likely to have significant effects on a NATURA 2000 site on the following grounds:



TEXT BOX

Therefore an appropriate assessment required by Article 6 (3) was not deemed necessary.


A map at scale of 1:100.000 (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA 2000 sites concerned, if any.


Date (dd/mm/yyyy):
____________________


Signed:
____________________


Name:
____________________


Position:
____________________


Organisation:
____________________
(Authority responsible for monitoring NATURA 2000 sites)


Official Seal:


�	Annex II to Regulation (EC) No 1828/2006 unless otherwise specified.



�	Where a project involves more than one economic activity, multiple codes may be indicated. In that case the percentage share for each code should be indicated with the total not exceeding 100%.



�	NACE-Rev.2, 4 digit code: Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council (OJ L 393, 30.12.2006, p.1).



�	Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 154, 21.6.2003, p. 1). Use the most detailed and relevant NUTS code. Where a project affect multiple individual NUTS/LAU 2 level areas, consider encoding the NUTS/LAU1 or higher codes.



�	Specify if the rate is real or nominal. If the financial analysis is conducted in constant prices, a financial discount rate expressed in real terms shall be used. If the analysis is conducted in current prices, a discount rate in nominal terms shall be used.



�	Investment cost should here exclude contingencies in accordance with working document number 4.



�	This does not apply: 1) for projects subject to the rules on State aids in the meaning of Article 87 of the EC Treaty (see point G.1), pursuant to Article 55(6) of Regulation (EC) No 1083/2006 and 2) if operating costs are higher than revenues the project is not considered as revenue generating in the sense of Article 55 of Regulation (EC) No 1083/2006, in which case, ignore items 9 and 10 and set funding gap to 100%.



�	For the calculation of the project profitability without ("/C") and with ("/K") Community assistance, refer to the guidance provided by the Commission in line with Article 40 of Regulation (EC) No 1083/2006.



�	In case of permanent jobs, instead of duration in months, type "permanent".



�	The decision of the competent (national) authority or authorities which entitles the developer to proceed with the project. In cases where the project submitted is part of a wider operation, the development consent should refer only to the project submitted to the Commission. In cases where more than one development consent decisions are required, please repeat the information as many times as necessary.



�	OJ L 175, 5.7.1985, p. 40.



�	Prepared under Article 5(3) of Directive 85/337/EEC.



�	OJ L 197, 21.7.2001, p. 30.



�	Prepared under Annex I (j) to Directive 2001/42/EC.



�	OJ L 206, 22.7.1992, p. 7.



�	Document 99/7 rev. 2 adopted by the Habitats Committee (established under Directive 92/43/EEC) at its meeting on 4 October 1999.



�	In particular, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (Water Framework Directive) (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1) Council Directive 1991/271/EC (Urban Waste Water Treatment Directive) (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40), Article 7 of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council (Waste Framework Directive) (OJ L 114, 27.4.2006, p. 9), Council Directive 1999/31/EC (Landfill of Waste Directive) (OJ L 182, 16.7.1999, p. 1).



�	This application does not replace notification to the Commission under Article 88(3) of the EC Treaty. A positive decision by the Commission on the major project under Regulation (EC) No 1083/2006 does not constitute state aid approval.
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CONTRACT DE FINANŢARE

Nr. ...... / ....................

Încheiat între: 


1. Ministerul Mediului şi Pădurilor, cu sediul în Bulevardul Libertăţii nr.12, sector 5, Bucureşti, tel. 021.335.35.65, fax 021.316.07.78, cod de înregistrare fiscală 16335444,în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Mediu” (denumită în continuare „AM”), reprezentat legal de domnul László BORBÉLY, având funcţia de ministru, pe de o parte 


2. ............................, cod unic de înregistrare fiscală....................număr de înregistrare în Registrul Comerţului.................., cu sediul în...................., reprezentată prin domnul.................., în calitate de Director General şi prin domnii.....................în calitate de Director Programe Finanțare Externă și ................... în calitate de Şef UIP Fond Coeziune, denumit în continuare Beneficiar, pe de altă parte.


Părţile au convenit la încheierea prezentului Contract de Finanţare (denumit în continuare „Contract”), în baza Deciziei de Aprobare nr. C(2011) 9834 din 12.12.2011 a Comisiei Europene şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr................în următoarele condiţii: 


DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

Toţi termenii utilizaţi în prezentul Contract sunt definiţi în cuprinsul Ghidului solicitantului Axa Prioritară 1 POS Mediu şi vor fi interpretaţi în conformitate cu prevederile acestuia. 


În conformitate cu termenii definiţi în „Ghidul solicitantului”, abrevierile din cuprinsul prezentului Contract au următoarea semnificaţie:


AM – Autoritatea de Management


AA – Autoritatea de Audit

ACP – Autoritatea de Certificare şi Plată

Acord–Acordul privind managementul financiar şi controlul la nivelul Programului Operaţional Sectorial “Mediu”, aferent perioadei de programare financiară 2007-2013, încheiat la data de 13.09.2010, între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Autoritate de Certificare şi Plată şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management;


ADI - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară;

OI – Organismul Intermediar;


FC – Fondul de Coeziune;

POS Mediu – Programul Operaţional Sectorial „Mediu”;

SMIS – Sistemul Unic de Management al Informaţiei


CSNR – Cadrul Strategic Naţional de Referinţă

UIP – Unitate de Implementare a Proiectului


CR – Cerere de Rambursare


DCR – Dosarul Cererii de Rambursare

ARTICOLUL 1 – OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul acestui Contract este reglementarea termenilor şi condiţiilor de acordare a finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului intitulat: „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul..................” (denumit în continuare „Proiect”), cu codul.........................., conform Deciziei de Aprobare nr...............din................... a Comisiei Europene, cu nr..............de înregistrare în SMIS-CSNR şi a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr...................

(2) Beneficiarului i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul Contract, conform legislaţiei în vigoare, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă.


(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul procedurii de evaluare şi selecţie şi Anexele acesteia fac parte integrantă din prezentul Contract.


(4) Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi îşi asumă obligaţia de a implementa Proiectul în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară.

ARTICOLUL 2 – DURATA CONTRACTULUI


(1) Contractul produce efecte de la data semnării lui de către ambele părţi. 


(2) Durata contractului, în conformitate cu Cererea de Finanţare este de...........luni, începând cu data semnării prezentului Contract, respectiv până la data de....................

ARTICOLUL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 


(1) Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de............... lei, în conformitate cu Ordinul nr..............., al Ministrului Mediului şi Pădurilor, din care:

a) valoarea eligibilă, conform POS Mediu şi în conformitate cu Decizia de Aprobare nr. .................din................a Comisiei Europene, este de ................ lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia financiară a membrilor ADI de la bugetele locale), 


b) valoarea proiectului alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, este de ................. lei.

Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanţare este următoarea:

Lei


		Valoarea totală  a proiectului


fără TVA

		Valoarea eligibilă a Proiectului, conform POS Mediu




		din care:

		Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, fără TVA

		TVA, din care:

		 



		

		

		

		

		Valoarea TVA aferentă valorii eligibile a proiectului conform POS Mediu

		Valoare TVA aferentă altei valori decât cea eligibilă conform POS 

		



		

		

		Valoarea eligibilă nerambursabilă din  FC


şi buget de stat

		Contribuţia 

beneficiarului din

 bugetul local

		

		

		

		 



		 (lei)

		 (lei)

		 (lei)

		 (%)

		 (lei)

		 (%)

		 (lei)

		 (lei)

		 (lei)

		 



		1 = 2 + 7

		2 = 3 +5

		3

		4=3/2

		5

		6=5/2

		7

		8

		9

		 



		.............

		....................

		.................

		.....

		...............

		..........

		...............

		...................

		...............

		 





(2) Valoarea eligibilă conform POS Mediu este finanţată din Fondul de Coeziune, bugetul de stat şi bugetul local şi reprezintă, conform art. 55 alin. (2) din Regulamentul CE nr..............., valoarea reală a costului investiţiei proiectului, după deducerea valorii reale a veniturilor nete realizate în urma acestei investiţii.


(3) Valoarea în lei a Proiectului a fost stabilită, pe baza cursului Inforeuro, valabil la data emiterii de către Comisia Europeană a Deciziei de aprobare, respectiv 1 Euro = ............lei.

(4) Valoarea totală a Proiectului, defalcată pe surse de finanţare, este evidenţiată în Anexa I.1. la prezentul contract.


(5) În cazul majorării valorii totale a proiectului, intervenită ca urmare a modificării Proiectului, valoarea prevăzută la art. 3 alin. (1) poate fi modificată numai prin act adiţional la prezentul Contract, în baza aprobării scrise, prealabile a AM, conform justificărilor transmise de către Beneficiar privind necesitatea majorării şi modalitatea în care aceasta afectează implementarea Proiectului.


(6) În valoarea eligibilă a Proiectului conform POS Mediu sunt incluse cheltuieli cu salariile aferente Unităţii de Implementare a Proiectului, în valoare de maxim ........... lei şi cheltuieli pentru efectuarea auditului Proiectului, în valoare de maxim ........... lei.


ARTICOLUL 4 – VALOAREA CONTRACTULUI 


(1) Valoarea prezentului Contract este de ............. lei, fără TVA, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului conform POS Mediu, pe care Beneficiarul are dreptul să o solicite la rambursare din FC şi bugetul de stat.


(2) În cazul în care, la terminarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă va fi mai mică decât valoarea eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1), suma transferată de AM se va reduce corespunzător, prin aplicarea la valoarea totală considerată eligibilă de către AM a procentelor prezentate în tabelul de la art. 3 alin. (1).


(3) Dacă la.................se constată că există devieri mai mari de 20% faţă de planul de achiziţii şi planul financiar menţionate la art. 7 alin. (4), care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a Proiectului, AM îşi rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului Contract cu contravaloarea contractelor din cadrul Proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor asumate prin prezentul Contract.

(4) AM îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la art. 4, alin. (1), sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani de la finalizarea proiectului, condiţiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază semnificativ de la prevederile iniţiale privind determinarea nivelului de finanţare nerambursabilă şi/sau dacă apar alte modificări ce:


a) afectează natura operării, condiţiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite;


b) rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii finanţate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare.


(5) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM şi OI, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data apariţiei oricărei modificări prevăzute la alin. (4) al prezentului articol.

(6) Sumele care se vor recupera din valoarea stabilită la art. 4, alin. (1) vor fi suportate de Beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.


ARTICOLUL 5 – ASIGURAREA COFINANŢĂRII ŞI A CHELTUIELILOR, ALTELE 


                                DECÂT CELE ELIGIBILE 

(1) Beneficiarul este obligat să cuprindă în bugetul său, sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente valorii Proiectului, altele decât cele eligibile conform POS, prevăzute la art. 3, alin. 1.

(2) Disponibilităţile din fondurile aferente Fondului de Coeziune, din contribuţia publică naţională (buget de stat, buget local) şi contribuţia proprie a Beneficiarului, destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării rămase în conturile Beneficiarului la sfârşitul anului bugetar, se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.


(3) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI……….”, în calitate de responsabil de coordonarea implementării Proiectului, va răspunde solidar, ca Autoritate Delegată, cu autorităţile publice locale, de asigurarea contribuţiei din bugetele locale necesare cofinanţării Proiectului şi asigurarea cheltuielilor altele decât cele eligibile, în conformitate cu prevederile art. 3, alin (1), anexei I.1 şi cu prevederile hotărârilor consiliilor locale/consiliului judeţean, care fac parte integrantă din Cererea de Finanţare.


(4) Beneficiarul se obligă să asigure suma privind cofinanţarea Proiectului din surse proprii/ credite bancare, bugete locale, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), corespunzător Anexei I.1. la prezentul contract.

(5) În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite bancare, Beneficiarul va ataşa copie după contractul/contractele de împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă, înaintea prezentării celei de a IV- a Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului Contract.

(6) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (5) şi a neasigurării de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI……..”, în solidaritate cu autorităţile locale a cofinanţării Proiectului din bugetele locale prevăzute la alin. (3), AM îşi rezervă dreptul de a sista rambursarea cheltuielilor şi/sau rezilierea prezentului Contract. 

(7) Pentru orice modificare survenită pe durata implementării Proiectului, privind asigurarea cofinanţării din surse proprii, credit bancar, buget local, Beneficiarul, împreună şi solidar cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI……….” se obligă să informeze AM, prin transmiterea, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării, a copiei documentului care atestă acest fapt. 

(8) Pentru asigurarea finanţării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete locale, cu excepţia TVA, Beneficiarul împreună şi solidar cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI……….” va ataşa la prima Cerere de Rambursare de la începutul fiecărui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existenţa surselor necesare, precum şi disponibilitatea fondurilor respective, în conformitate cu prevederile prezentului Contract şi a Planului financiar pe surse şi ani actualizat (Anexa IVa).


(9) În situaţia în care Beneficiarul împreună şi solidar cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „ADI………” nu face dovada utilizării cofinanţării şi a finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM va notifica Beneficiarul, care are obligaţia ca în termen de 90 zile calendaristice de la comunicarea notificării să remedieze situaţia.


(10) În situaţia în care Beneficiarul împreună şi solidar cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI………” nu transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării cofinanţării şi a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepţia TVA, AM poate sista rambursarea cheltuielilor până la remedierea situaţiei şi chiar rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.


ARTICOLUL 6 – ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR


(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi al ministrului economiei şi finanţelor  1415/3399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Mediu” 2007 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol vor fi declarate eligibile şi vor putea fi solicitate la rambursare dacă sunt cuprinse în Cererea de Finanţare anexată la prezentul Contract şi sunt efectuate în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului Contract şi cu legislaţia naţională şi comunitară.Proiectul devine integral/parţial neeligibil dacă intervin situaţiile prevăzute la art. 4, alin.(4)


(3)  În cazul în care intervin situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) finanţarea nerambursabilă va fi sistată. Finanţarea acordată până la data prevăzută la art. 4 alin. (5) sau până la data constatării de către AM a situaţiilor prevăzute la alin. (4) al aceluiaşi articol, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum şi orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului, vor fi recuperate conform prevederilor prezentului Contract şi a prevederilor legale aplicabile.


(4) În cazul în care investiţiile finanţate nu sunt folosite conform prevederilor prezentului Contract şi prevederilor legale, precum şi în cazul în care acestea au fost înstrăinate într-o perioadă de 5 (cinci) ani după terminarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (2) al prezentului Contract, finanţarea acordată, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, comisioane bancare, precum şi orice alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului vor fi recuperate parţial/integral după caz, conform prevederilor prezentului Contract şi a prevederilor legale aplicabile.

ARTICOLUL 7 – PREFINANŢAREA ŞI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

(1) Valoarea prefinanţării care se poate acorda este de maximum 20% din valoarea Contractului de Finanţare, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare. 


(2) Plata prefinanţării se va face în tranşe. Prima tranşă va reprezenta maximum 5% din valoarea Contractului de Finanţare, se va acorda conform condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi alin. (6) din prezentul articol.


(3)  Acordarea următoarelor tranşe de prefinanţare se va face numai după autorizarea cheltuielilor efectuate de Beneficiar în valoare de minimum 60% din valoarea cumulata a tranşei/tranşelor anterioare de prefinanţare. 


(4) În maximum 30 de zile de la data semnării prezentului Contract, dar anterior transmiterii cererii de prefinanţare, Beneficiarul are obligaţia de a transmite la AM următoarele documente, semnate de managerul de proiect şi aprobate de reprezentantul legal al Beneficiarului: Planul de achiziţii actualizat, Planul financiar pe surse şi ani necesar implementării întregului Proiect, actualizat şi defalcat pe surse de finanţare cu respectarea regulii n+3/n+2 potrivit POS Mediu, Planul de rambursare pentru 24 de luni conform  Anexei IV b, Organigrama structurii desemnate pentru implementarea Proiectului, dovada constituirii Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare, precum şi dovada creşterii tarifelor, pentru serviciile de apă şi apă uzată, în termeni reali şi cu procentele prevăzute în Cererea de finanţare.


(5) Beneficiarul va întocmi şi va transmite cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi rapoartele lunare de progres la AM şi/sau OI, în conformitate cu prevederile Anexei II şi Anexei IV  la prezentul contract. 

(6) Condiţiile de acordare a prefinanţării sunt prevăzute în Anexa IV la prezentul contract.

(7) Prefinanţarea se recuperează în procent de 30% din valoarea fiecărei cereri de rambursare, începând cu prima cerere de rambursare, până la concurenţa sumei de maximum 60% din valoarea prezentului Contract de Finanţare. AM POS Mediu îşi rezervă dreptul de a modifica procentul de recuperare a prefinanţării din următoarele cereri de rambursare, în funcţie de sumele solicitate la rambursare şi valoarea eligibilă a proiectului, astfel încât valoarea prefinanţării şi a dobânzilor aferente acesteia să poată fi recuperată integral, până la penultima cerere de rambursare. După recuperarea integrală a prefinanţării, Beneficiarul va transfera într-un cont indicat de Autoritatea de Management suma reprezentând diferenţa dintre dobânda acumulată în contul destinat sumelor de prefinanţare şi valoarea impozitelor aferente şi a comisioanelor de gestionare a contului respectiv.


(8) Prefinanţarea se va acorda de către AM, prin transfer direct în contul Beneficiarului conform prevederilor legale, pe baza cererilor de prefinanţare înaintate de către Beneficiar la AM.


(9) În cazul în care, într-un interval de 4 luni de la primirea primei tranşe a prefinanţării, Beneficiarul nu transmite la OI nicio Cerere de Rambursare care să îndeplinească condiţiile impuse în Anexa IV şi valoarea cererii(lor) de rambursare nu atinge 10% din valoarea contractelor semnate, AM va putea începe recuperarea sumei reprezentând prefinanţarea acordată, precum şi a dobânzilor aferente acesteia. În cazul în care Beneficiarul nu restituie în întregime sumele reprezentând prefinanţarea acordată, AM va proceda la recuperarea acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.


(10) În cazul în care în termen de maximum 6 luni de la data primirii primei tranşe de prefinanţare, Beneficiarul nu transmite la OI cereri de rambursare în cuantum de minimum 60% din valoarea prefinanţării acordate, AM va începe recuperarea prefinanţării neutilizate.


(11) Rambursarea cheltuielilor solicitate de Beneficiar se va efectua de către AM în baza prevederilor legale, prin transfer direct în contul Beneficiarului prevăzut la alin. (17), pe baza cererilor de rambursare înaintate de către Beneficiar la OI şi în urma verificării acestora de către OI/AM, conform Anexei IV la prezentul Contract.


(12) Autorizarea cheltuielilor eligibile solicitate în cererile de rambursare se face în urma verificărilor, de către OI şi/sau AM, a cererii de rambursare şi a documentelor suport prezentate de Beneficiar în Dosarul Cererii de Rambursare, conform prevederilor din Anexa IV la prezentul contract.

(13) Valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile rambursate Beneficiarului, înainte de ultima Cerere de Rambursare, va fi de maximum 86% din valoarea prezentului Contract de Finanţare.


(14) La fiecare cerere de rambursare Beneficiarul poate primi 98% din valoarea cheltuielilor eligibile autorizate de AM, până la concurenţa sumei de maximum 60% din valoarea prezentului Contract. După această valoare, în funcţie de gradul de utilizare de către Beneficiar a sumelor aferente cheltuielilor altele decât cele eligibile şi a celor reprezentând contribuţia de la bugetul local, AM îşi rezervă dreptul să ramburseze sume aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, numai până la maxim 86% din valoarea Contractului de Finanţare. Restul de 14% va fi rambursat Beneficiarului numai după aprobarea cererii de rambursare finală, cumulativ cu constatarea îndeplinirii integrale a obiectivelor Proiectului.


(15) În urma încheierii verificărilor asupra cererii de prefinanţare/cererii de rambursare la nivelul OI şi/sau AM, după autorizarea plăţii realizată la nivelul AM, Beneficiarul este notificat de către OI/AM prin fax, privind suma plătită, suma respinsă la plată şi motivul respingerii, după caz. După primirea notificării prin fax, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, Beneficiarul va întocmi şi va transmite prin fax, la AM formularul, ”Declaraţia Beneficiarului privind acceptul sumei respinse la plată”, ataşată la notificare.


(16) Dosarul ultimei cereri de rambursare va fi aprobat după îndeplinirea următoarelor condiţii:


a) recuperarea prefinanţării;


b) efectuarea integrală a plăţilor din buget local şi din contribuţia Beneficiarului;


c) îndeplinirea integrală a obiectivelor Proiectului.


(17) Acordarea prefinanţării se va efectua în lei, în contul IBAN al Beneficiarului nr.........................., deschis la Trezoreria Municipiului.................iar rambursarea cheltuielilor eligibile şi a sumelor pentru acoperirea TVA, după caz, se va efectua în lei, în contul IBAN al Beneficiarului nr. ...............................deschis la Trezoreria Municipiului...............pentru implementarea acestui Proiect.


Titular conturi: ..........................

(18) Beneficiarul are obligaţia ca la semnarea Contractului de Finanţare să prezinte toată corespondenţa aferentă deschiderii conturilor la Trezorerie.

(19) Beneficiarul are obligaţia ca odată cu primul dosar al cererii de rambursare să depună o declaraţie pe proprie răspundere, cu privire la toate conturile bancare pe care le deţine, care au legătură cu Proiectul. Orice modificare a acestora va fi adusă la cunoştinţa AM, în termen de 3 zile lucrătoare de la data deschiderii/închiderii unui cont aparţinând Beneficiarului.

(20) Beneficiarul are obligaţia să transmită cereri de rambursare către OI/AM în maximum 30 de zile după efectuarea fiecărei plăţi.


ARTICOLUL 8 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR


a) Obligaţiile Beneficiarului


Implementare 


(1) Beneficiarul se obligă să asigure implementarea Proiectului, cu maximum de profesionalism şi eficienţă, în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat, cu prevederile Cererii de Finanţare anexată, cu prevederile prezentului Contract şi cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare aplicabile. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AM şi OI pentru implementarea Proiectului şi pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Cererea de Finanţare.


(2) Planul Financiar pe surse şi ani se poate modifica pe parcursul implementării Proiectului, la propunerea Beneficiarului, numai în condiţii bine justificate şi cu respectarea regulii  n+3/n+2. Beneficiarul este obligat să completeze/modifice acest document conform recomandărilor, în termenul stabilit de către AM.

(3) Beneficiarul are obligaţia să implementeze Proiectul aprobat, pornind de la valoarea devizului general la data întocmirii studiului de fezabilitate, cuprins în Cererea de Finanţare, valoare actualizată pe propria răspundere, pe baza indicilor preţurilor de consum lunari (total) comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, pe perioada de implementare a Proiectului, cu respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare , dacă este cazul.

(4) Beneficiarul se obligă să prezinte AM:


a) Planul de rambursare pentru 24 luni (Anexa IVb), stabilit în baza Planului Financiar pe surse şi ani, până în data de 20 a lunii decembrie a anului curent pentru următorii doi ani, care se va transmite și la OI;


b) dovezile privind creşterile de tarif conform planului de creştere al tarifelor, inclus în Cererea de Finanţare, conform Anexei I.4.;


c) în primul an de la semnarea contractului de către ambele părţi, să transmită minimum 4 cereri de rambursare şi valoarea cererilor de rambursare să fie egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată.


(5) Pe toată perioada de implementare a Proiectului, respectiv până la atingerea integrală a obiectivelor Proiectului, Beneficiarul se obligă să transmită lunar la OI, informaţiile cuprinse în formatul Raportului de progres lunar referitor la stadiul derulării proiectului/contractelor, asigurării finanţării pe surse de finanţare etc., conform prevederilor Anexei II.

(6) Beneficiarul se obligă să transmită Autorităţii de Management, în vederea avizării, orice intenţie de modificare/completare a Contractului de Delegare a gestiunii încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI…………” şi Operatorul Regional, care rectifică condiţiile din Cererea de Finanţare (cadrul instituţional, politica tarifară etc).


(7) Beneficiarul împreună şi solidar cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ADI………..”, are obligaţia de a actualiza Contractul de Delegare, astfel încât acesta să corespundă cu prevederile Cererii de Finanţare, Contractului de Finanţare în general şi cu politica de tarifare în particular.


(8) Beneficiarul este obligat să demareze procedurile de atribuire a contractelor conform Planului de achiziţii astfel cum acesta este actualizat la depunerea raportului de început. Actualizarea Planului de achizitii şi respectiv a Planului de rambursare pe 24 luni, poate fi facută numai cu respectarea regulii n+3/n+2 faţă de Planul financiar din cadrul Aplicaţiei de Finanţare.


Audit şi control


(9) Beneficiarul se obligă:


a) să furnizeze orice documente, informaţii de natură tehnică sau financiară legate de Proiect, solicitate de către AM/OI, ACP, AA, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a Proiectelor cofinanţate din instrumentele structurale, la cerere şi în termen;


b) să asigure disponbilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea Proiectului, precum şi a managerului de proiect, pe întreaga durată a verificărilor;

c) să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului (on-the-spot), accesul la toate documentele aferente Proiectului finanţat, precum şi de a permite accesul necondiţionat în sedii, terenuri sau în orice alte spaţii folosite în scopul implementării Proiectului, autorităţilor naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi serviciilor Comisiei Europene şi Curţii Europene de Conturi, în limitele competenţelor care le revin.


(10) În exercitarea atribuţiilor de control, reprezentanţii serviciului specializat al Comisiei Europene – Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi reprezentanţii Departamentului pentru Lupta Antifraudă, efectuează controale la faţa locului, iau declaraţii, solicită toate documentele şi informaţiile necesare.


(11) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia reprezentanţilor desemnaţi de Ministerul Finanţelor Publice, AM, OI, AA, Comisia Europeană, precum şi altor instituţii publice cu atribuţii de control, ori de câte ori li se cere, toate documentele solicitate, timp de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial „Mediu” 2007-2013.


(12) Beneficiarul se obligă să asigure o pistă de audit pentru a permite efectuarea controlului de către autorităţile naţionale cu atribuţii de control şi audit, precum şi de către reprezentanţii Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, al Curţii Europene a Auditorilor şi al Curţii de Conturi a Comisiei Europene.


Politici comunitare şi naţionale


(13) Beneficiarul se obligă să respecte prevederile cuprinse în Cererea de Finanţare referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi naţionale, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă, informarea şi publicitatea.

(14) Beneficiarul va asigura anual, un audit independent al proiectului. Raportul va fi transmis la AM în termen de 1 lună de la elaborare. 

Achiziţii publice

(15) Beneficiarul se obligă să respecte legislaţia în domeniul achiziţiilor publice şi va transmite la OI şi AM rezultatul verificărilor efectuate de instituţiile abilitate, pe toată perioada de  implementare a Proiectului. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la neeligibilitatea parţială sau totală a contractului/contractelor încheiate în cadrul Proiectului.


(16) Beneficiarul se obligă să transmită la AM şi OI, câte o copie a contractelor de achiziţie publică semnate, în termenele şi în conformitate cu prevederile Anexei II. În cazurile în care nu a existat controlul organismelor abilitate privind atribuirea contractelor de achiziţii publice, Beneficiarul va transmite pe lângă copia contractului, toate documentele descrise în Anexa II secţiunea I.

(17) Dacă în termen de 4 luni de la semnarea contractului de finanţare, contractul de servicii care include şi activitatea de pregătire a documentaţiilor de atribuire pentru contractele de lucrări din cadrul proiectului nu este atribuit, atunci Beneficiarul cu utilizarea resurselor materiale şi umane proprii, va întocmi aceste documentaţii de atribuire şi va lansa procedura de licitaţie în termen de nu mai mult de 5 luni de la data semnării contractului de finanţare.

(18) În cazul solicitării decontării cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar înainte de intrarea în vigoare a prezentului Contract de Finanţare, Beneficiarul va prezenta documentaţia care să ateste respectarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, ca o condiţie obligatorie.


Evidenţa contabilă 


(19) Beneficiarul se obligă să ţină evidenţa contabilă, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic şi sistematic, pentru toate sursele de finanţare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacţiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a prevederilor din Anexa IV - la prezentul Contract.

Evaluare


(20) Beneficiarul se obligă să furnizeze AM sau altei structuri care o reprezintă, Comisiei Europene şi/sau reprezentanţilor săi autorizaţi, orice document sau informaţie, în termenul solicitat, în vederea evaluării Programului Operaţional şi/sau a Proiectului implementat. Rezultatul evaluării va fi pus la dispoziţia Beneficiarului, cu acordul AM.

Verificarea cheltuielilor


(21) Beneficiarul se obligă să pună la dispoziţia AM, OI, ACP, AA, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare a finanţării nerambursabile, documentele solicitate, la cerere şi în termen şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului (on-the-spot) şi după finalizarea Proiectului, pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial ,,Mediu” 2007-2013. În cazul nerespectării acestei prevederi, Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă, precum şi orice alte cheltuieli/costuri aferente.

Păstrarea documentelor


(22) Beneficiarul se obligă să îndosarieze şi să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile aferente Proiectului, privind activităţile şi cheltuielile aferente acestuia, în vederea facilitării controlului de audit, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale, astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi să permită verificarea lor. Documentele vor fi păstrate într-o locaţie unică, de unde să poată fi recuperate cu uşurinţă atunci când acest lucru se impune. În vederea manipulării şi conservării documentelor, Beneficiarul va asigura un sistem de arhivare eficient, care va fi menţinut la nivel optim, în permanenţă, de către o echipã desemnată din rândul personalului Beneficiarului. Toate documentele vor fi păstrate pe perioada implementării Proiectului, inclusiv pe o perioada de 5 ani de la închiderea oficială a Programului Operaţional în cadrul căruia este finanţat prezentul Proiect.

(23) Beneficiarul se obligă să permită accesul în spaţiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice aferente Proiectului, în acest sens informând AM cu privire la locul arhivării documentelor.

(24) În cazul în care Beneficiarul nu respectă obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente Proiectului, conform reglementărilor comunitare şi naţionale, el poate fi obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă Proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din instrumente structurale şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere aferente.

b) Obligaţiile AM

(1) AM se obligă să efectueze controlul managementului tehnic, financiar şi administrativ al procesului de implementare a Proiectului.


(2) AM se obligă să informeze Beneficiarul despre data închiderii oficiale a Programului Operaţional Sectorial ,,Mediu”.


(3) AM se obligă să informeze Beneficiarul cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea Proiectului.


(4) AM se obligă să verifice, ori de câte ori consideră necesar, prin misiuni la faţa locului, dacă toate cheltuielile declarate de către Beneficiar pentru operaţiuni sunt reale, au fost suportate efectiv de acesta şi sunt în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, dacă produsele au fost furnizate/serviciile au fost prestate/lucrările au fost realizate în conformitate cu prevederile prezentului Contract, dacă Cererile de Rambursare sunt corect întocmite.


(5) În termen de şase luni de la semnarea Contractului de Finanţare, AM şi/sau OI vor efectua la Beneficiar o misiune de verificare a organizării structurii desemnate în cadrul Beneficiarului pentru implementarea proiectului (UIP).


(6) AM se obligă să informeze Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi recomandările formulate de AA şi de către Comisia Europeană, cu impact asupra Proiectului finanţat prin intermediul prezentului Contract.


(7) Pe parcursul implementării Proiectului, în scopul bunei implementări a acestuia, a Contractului de Finanţare şi a finalizării la timp a Proiectului, AM va emite, dacă este cazul, instrucţiuni, care au caracter obligatoriu pentru Beneficiar de la data primirii de către acesta. 


ARTICOLUL 9 – RĂSPUNDERE


(1) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din vina sa atât AM, OI, terţilor, organismelor care participă la implementarea Proiectului, cât şi contractanţilor săi, pe tot parcursul implementării Proiectului.


(2) AM şi OI sunt exonerate de orice responsabilităţi asociate, cu orice pretenţii sau acţiuni apărute ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului Contract, oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente cu privire la implementarea Proiectului de către Beneficiar, de către angajaţii Beneficiarului, sau de către orice alte persoane de care acesta/aceştia sunt răspunzători, sau care au ca rezultat violarea drepturilor oricăror terţe părţi din culpa Beneficiarului.


(3) În cazul în care Beneficiarul încalcă oricare dintre obligaţiile stabilite în cadrul prezentului Contract, care generează obligaţii de plată în sarcina AM/OI, acesta va fi răspunzător pentru returnarea sumelor astfel plătite şi va suporta, de asemenea, majorări de întârziere în cuantumul prevăzut de lege.


(4) În cazul în care la finalizarea proiectului AM, AA, CE sau orice alt organism implicat în gestiunea şi controlul fondurilor nerambursabile de postaderare constată că obiectivele Proiectului nu au fost îndeplinite în conformitate cu Contractul de finanţare şi anexele acestuia, AM are dreptul să recupereze parţial/integral de la Beneficiar contravaloarea asistenţei financiare nerambursabile plătite prin proiect.


ARTICOLUL 10 – CONFIDENŢIALITATE

(1) Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu Proiectul.


(2) Nu sunt considerate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării sumelor provenite din instrumente structurale, conform obligaţiei AM, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate conform Anexei III.

(3) De asemenea, nu sunt considerate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile devenite publice ca urmare a implementării Proiectului, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.


(4) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate îndrituieşte partea vătămată să pretindă daune interese părţii în culpă, în raport de prejudiciul efectiv produs.

ARTICOLUL 11 – DREPT DE PROPRIETATE/UTILIZARE BUNURI. REGIMUL 


INVESTIŢIILOR


(1) Beneficiarul dispune în mod legal de folosinţa bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor aferente Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a gestiunii serviciului.


(2) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.


(3) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice se face cu diligenţa unui bun proprietar şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a prevederilor Contractului de Delegare.  


(4) Beneficiarul va garanta accesul liber la documentaţiile aferente Proiectului, pentru AM, OI POS Mediu regional, Comisia Europeană sau alte autorităţi naţionale cu responsabilităţi de verificare şi control în utilizarea fondurilor publice. 


ARTICOLUL 12 – CESIUNEA 


Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta, nu pot face obiectul cesiunii din partea Beneficiarului.


ARTICOLUL 13 - NEREGULI ŞI RESTITUIREA FINANŢĂRII 


(1) În situaţia constatării unei nereguli/fraude, AM dispune toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinţelor asupra implementării Proiectului, poate suspenda executarea Contractului sau poate rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.

(2) În cazul existenţei unei suspiciuni de neregulă, AM poate decide asupra declanşării unor misiuni de verificare, caz în care Beneficiarul are obligaţia de a prezenta la termenele stabilite toate datele şi documentele solicitate, precum şi tot sprijinul necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de verificare.

(3) Misiunea de verificare se finalizează prin întocmirea unui act/document de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată, care reprezintă titlu de creanţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) AM notifică Beneficiarul cu privire la restituirea unor sume considerate a nu fi eligibile, sau rezultate ca urmare a neregulilor sau a comiterii unor fraude.


(5) AM transmite la Beneficiar, prin aviz poştal cu confirmare de primire, notificarea cu privire la debit, în care sunt înscrise motivele pentru care este solicitată achitarea creanţei bugetare şi posibilităţile de stingere a acesteia: prin plată voluntară sau prin reţinerea din următoarele Cereri de Rambursare. Beneficiarul are obligaţia să transmită, în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la primire, formularul Angajament de plată a debitului completat, în care va preciza modalitatea aleasă pentru stingerea creanţei bugetare.


(6) În situaţia constatării unui debit rezultat din nereguli, Beneficiarul se obligă fie să achite voluntar acest debit, fie să suporte deducerea debitului din plăţile următoare pe care este îndreptăţit să le primească, plăţi care se vor efectua în moneda stabilită în prezentul Contract, în conturile indicate în actul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli, precum şi accesoriile acestora şi costurile bancare.

(7) În măsura în care Beneficiarul nu va accepta plata benevolă a debitului, iar debitul respectiv nu va putea fi dedus din plăţile următoare, AM va sesiza organele competente în vederea declanşării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.


(8) În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia ca, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM, să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia, respectiv majorări de întârziere şi costuri bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, AM sesizează organele competente în vederea declanşării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.


(9) Orice plată efectuată de către AM în plus faţă de sumele reprezentând prefinanţare din Raportul întocmit de către AM sau suma autorizată la plată, aferentă unei Cereri de rambursare, constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data primirii notificării din partea AM. Începând cu a 16-a (şaisprezecea) zi se vor calcula majorări de întârziere, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare la data respectivă, pentru fiecare zi de întârziere.


(10) În cazul în care situaţia prevăzută în alineatul precedent a fost depistată înainte de efectuarea ultimei plăţi, AM poate decide diminuarea sumei rambursate, începând cu tranşa următoare, până la stingerea integrală a debitului, la care se adaugă valoarea majorărilor de întârziere, precum şi a costurilor bancare, calculate conform dispoziţiilor legale în vigoare.


(11) În cazul în care plata necuvenită este depistată după efectuarea ultimei tranşe de plată şi debitul nu a fost recuperat în totalitate, iar Beneficiarul nu returnează sumele în urma notificării primite de la AM şi în termenul stabilit de aceasta, AM sesizează organele competente în vederea declanşării executării silite pentru recuperarea debitului, în conformitate cu reglementările Codului de procedură fiscală.


(12) În cazul în care AM constată că Beneficiarul a încălcat prevederile legislaţiei comunitare sau naţionale privind achiziţiile publice AM stabileşte şi aplică corecţii financiare, în condiţiile „Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora” şi a „Hotărârii Guvernului nr. 875 /2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011” privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.


(13) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea sumelor datorate de către Beneficiar Autorităţii de Management sunt în sarcina exclusivă a acestuia.


(14) În măsura în care, după efectuarea unor verificări, Comisia aplică o corecţie financiară ca urmare a unei nereguli identificate, AM se va putea îndrepta împotriva Beneficiarului pentru recuperarea debitului şi accesoriilor acestuia precum şi eventual, a ajutorului de stat acordat.


(15) În cazul identificării unei suspiciuni de neregulă pe parcursul implementării Proiectului, Beneficiarul are obligaţia să întocmească o Notificare privind suspiciunea de neregulă/ Formular de Alertă (site-ul: www.posmediu.ro), pe care o/îl va transmite către OI/AM.


ARTICOLUL 14 –MONITORIZARE ŞI CONTROL


(1) Monitorizarea şi controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de către AM şi/sau OI, Beneficiarul obligându-se să respecte prevederile menţionate în Anexa II.


(2) Monitorizarea Proiectului se va face pe baza indicatorilor fizici, financiari şi de performanţă stabiliţi în Cererea de Finanţare. Proiectul va fi implementat de către Beneficiar într-un mod care să asigure atingerea obiectivelor, la termenele fixate şi cu respectarea bugetelor stabilite în Cererea de Finanţare.

(3) Beneficiarul va asigura creşterea tarifelor în termeni reali, astfel încât să se asigure acoperirea cofinanţării şi a costurilor de operare şi de întreţinere a activelor, în conformitate cu Cererea de Finanţare.


(4) În cazul în care se constată întârzieri şi/sau abateri semnificative, în raport cu aspectele menţionate la alin. (2) şi alin. (3) al prezentului articol, precum şi nerespectarea reglementărilor comunitare şi naţionale, inclusiv instrucţiuni şi clarificări emise de AM, Beneficiarul va fi notificat în vederea remedierii acestora. Termenele de remediere vor fi de regulă, de 1(una) până la 12 (douăsprezece) luni, după caz, şi se vor stabili de către OI şi/sau AM. În cazul în care neconformităţile nu se remediază la termenele stabilite conform celor descrise anterior AM poate lua măsura sistării temporare a rambursării. În acest caz se vor stabili de către OI şi/sau AM noi termene de conformare. Dacă aceste noi termene de conformare nu sunt respectate, AM poate rezilia contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.

ARTICOLUL 15 – INFORMARE ŞI PUBLICITATE


(1) Toate măsurile de informare şi publicitate vor fi realizate de către Beneficiar în conformitate cu Anexa III - la prezentul Contract.


(2) AM şi/sau OI va verifica respectarea regulilor de informare şi publicitate de către Beneficiar.


(3) Dacă AM şi/sau OI va constata că Beneficiarul nu a respectat regulile de informare şi publicitate menţionate în Anexa III, cheltuielile efectuate de Beneficiar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri nu vor fi considerate eligibile.

ARTICOLUL 16 – DATE DE CONTACT ŞI ADRESE 


(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va face în scris, cu menţionarea numărului şi titlului Proiectului, precum şi a codului SMIS.


(2) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese:


Pentru Beneficiar:Str...........,Nr.............., cod poştal............., jud..............,tel..............

Pentru Autoritatea de Management: Calea Şerban Vodă nr. 30-32, sector 4, cod poştal 040201, Bucureşti, tel: 021 300 62 85, fax: 021 316 07 78.

Pentru Organismul Intermediar POS Mediu, Regiunea...................: Str..............nr........., cod poştal..........., jud.........., tel:.....................

(3) Documentele care sunt transmise de către Beneficiar vor fi semnate de către reprezentantul legal al Beneficiarului şi/sau de către managerul de proiect UIP, în funcţie de document.


(4) Beneficiarul este obligat să notifice AM/OI în termen de cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data operării modificării adresei, sediului social, contului bancar, înlocuirea reprezentantului legal sau managerului de proiect, astfel:


a) în cazul schimbării contului bancar şi/sau a băncii, notificarea va fi însoţită de adresa de la Trezorerie/Bancă (copie);


b) în cazul schimbării contului bancar şi/sau a băncii, notificarea va fi însoţită de adresa de la banca creditoare dacă Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanţarea Proiectului (copie);


c) în cazul schimbării reprezentantului legal sau al managerului de proiect, Beneficiarul va transmite la AM şi OI numele noii persoane desemnate, precum şi datele sale de contact, împuternicirea şi specimenul de semnătură;


(5) În oricare din cazurile de mai sus, notificarea va fi însoţită de documente justificative eliberate de organismele/autorităţile competente. Copiile documentelor prevăzute la alin. (4) lit. a) şi c) vor avea aplicată ştampila «conform cu originalul» şi semnătura reprezentantului legal al Beneficiarului.

(6) Toate notificările de mai sus, inclusiv orice alt tip de notificare prevăzută în Contract vor fi transmise (dacă nu este prevăzut în mod expres altfel în Contract) prin fax urmat ulterior de transmiterea originalului prin curier cu confirmare de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.


(7) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la aliniatele (1)-(6), AM nu va răspunde pentru întârzierea la plată a sumelor autorizate la plată, reprezentând cheltuieli de rambursat.

ARTICOLUL 17 – MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI LA CONTRACT


(1) Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor părţi.


(2) Orice completare sau modificare a Contractului trebuie făcută în scris, printr-un act adiţional încheiat în aceleaşi condiţii ca şi Contractul, cu excepţiile menţionate în prezentul articol.


(3) Scopul actului adiţional de completare şi/sau de modificare a Contractului trebuie să fie strâns legat de natura Proiectului, astfel cum aceasta rezultă din formularea prezentului Contract.


(4) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia unor circumstanţe deosebite acceptate de AM. Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare.


(5) Beneficiarul este obligat să informeze AM/OI, cu privire la orice situaţie care ar putea determina încetarea sau întârzierea executării Contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a luat cunoştinţă despre această situaţie.


(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) notificările prevăzute la alin. (4) al articolului 16, documente ce vor deveni parte integrantă a Contractului.


(7) Actele adiţionale produc efecte din ziua semnării lor de către ultima parte, cu excepţia cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului Contract, situaţii în care modificarea respectivă produce efecte de la data prevăzută în actul normativ corespunzător. 


ARTICOLUL 18 – FORŢĂ MAJORĂ


(1) Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa părţilor, intervenit după data semnării Contractului, care împiedică, la modul absolut, executarea în tot sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.  


(2) Pot constitui cazuri de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale (cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargou, precum şi alte evenimente similare.


(3) Partea care invocă apariţia cazului de forţă majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi evenimentul de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariţiei şi de a obţine avizul emis de către Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, respectiv Camera de Comerţ Judeţeană care să ateste apariţia cazului de forţă majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei forţei majore. De asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării cazului de forţă majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data încetării evenimentului. 


(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor acţiunii forţei majore.


(5) Dacă partea nu notifică începerea şi încetarea cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute mai sus, va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi.


(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor la momentul intervenţiei cazului de forţă majoră.


(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile calendaristice de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului.

ARTICOLUL 19–DENUNŢAREA CONTRACTULUI, REZILIEREA CONTRACTULUI ŞI SUSPENDAREA PLĂŢILOR


(1) În situaţia în care Beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea Proiectului în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Contractului, AM va putea rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate.


(2) În cazul menţionat la alin. (1) de mai sus, AM va sista finanţarea, iar Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului Contract, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului.


(3) Dacă Beneficiarul nu transmite OI/AM cel putin 4 cereri de rambursare în primul an de executare a contractului şi valoarea cererilor de rambursare nu este egală cu cel puţin 10% din valoarea contractelor semnate până la acea dată, respectiv Cererea de Rambursare finală până la sfârşitul perioadei de implementare a Proiectului, prevăzută la art. 2, alin. (2), AM are dreptul de a rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate şi poate demara formalităţile legale de recuperare a sumelor deja plătite Beneficiarului şi nejustificate.


(4) Dacă Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la art.7 alin.(20) în termen de maxim 30 zile de la efectuarea plăţii, AM POS Mediu îşi rezervă dreptul de a aplica penalităţi în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, penalităţile aplicându-se la valoarea facturii plătite şi nesolicitate la rambursare; penalităţile astfel aplicate devin cheltuieli altele decât cele eligibile, vor fi suportate de Beneficiar, iar valoarea contractului de finanţare se va reduce cu valoarea acestor penalitaţi.


(5) Dacă Beneficiarul nu respectă obligaţiile prevăzute la art.7 alin.(20) şi art.8 lit.a alin.(8) AM poate rezilia Contractul de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate şi poate demara formalităţile legale de recuperare a sumelor deja plătite Beneficiarului şi nejustificate.


(6) Anterior rezilierii prezentului Contract, AM poate decide suspendarea totală sau parţială a plăţilor, ca o măsură de precauţie, după o notificare prealabilă a Beneficiarului în acest sens.


(7) Suspendarea totală/parţială a plăţilor intermediare până la data când problemele constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM şi ca urmare a deciziilor CE, în următoarele cazuri:


a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanţare şi/sau instrucţiunile emise de AM în executarea contractului;


b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate prin Anexe în situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate, sau în cazul în care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare;


c) în raportul Autorităţii de Audit naţionale sau comunitare existã elemente doveditoare care sugerează o neregulă în funcţionarea sistemelor de management şi control;


d) când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o declaraţie de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost corectată.


(8) În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate decide anularea totală/parţială a contribuţiei comunitare, caz în care AM va înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nici o formalitate prealabilă.


(9) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă se constată o neconcordanţă între starea de fapt dovedită şi cele declarate de către Beneficiar în Cererea de Finanţare (cum ar fi: situaţia în care Proiectul mai face obiectul unei finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau a mai beneficiat de finanţare din alte programe naţionale sau comunitare). În acest caz, Beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, inclusiv dobânzile, majorările de întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina Beneficiarului, în termenul solicitat de către AM.


(10) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă se constată că Proiectul a devenit integral neeligibil ca urmare a unor modificări considerate „substanţiale”, respectiv:


a) modificări care afectează major natura/obiectivul Proiectului, precum şi condiţiile de implementare a Proiectului, prevăzute în prezentul Contract şi Anexele acestuia, sau oferă unui terţ un avantaj necuvenit, sau


b) modificări ce rezultă, dintr-o schimbare a naturii proprietăţii unui element de infrastructură, din încetarea unei activităţi de producţie sau schimbarea localizării investiţiei.


(11) În situaţiile prevăzute la alin. (1) – (10), AM şi OI sunt exonerate de orice răspundere faţă de Beneficiar.


ARTICOLUL 20 – LEGEA APLICABILĂ ŞI SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


(1) Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate şi interpretate, în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.


(2) Toate litigiile în legătură cu interpretarea clauzelor prezentului Contract, începerea, executarea sau încetarea prezentului Contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă între părţi vor fi deferite, spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente potrivit legii.

ARTICOLUL 21 – ANEXE


Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract şi fac parte integrantă din acesta, având aceeaşi forţă juridică:


Anexa I.1

Valoare totalã a proiectului, pe surse de finanţare


Anexa I.2

Grafic de achiziţie şi implementare a proiectului pe contracte


Anexa I.3

Planul anual privind contribuţiile financiare pentru proiect


Anexa I.4

Planul de creştere a tarifelor


Anexa I.5

Valoarea  eligibilă a proiectului conform POS Mediu împărţită pe categorii de cheltuieli eligibile


Anexa II:

Măsuri de monitorizare şi control

Anexa II a:

Raport de început


Anexa II b:

Raport final


Anexa II c:

Raport privind viabilitatea investiţiei


Anexa II d:

Raport de progres lunar


Anexa III:

Măsuri de informare şi publicitate


Anexa IV:

Măsuri privind prefinanţarea, rambursarea cheltuielilor, contabilitatea şi organizarea Beneficiarului


Anexa IVa:
Plan financiar pe surse şi ani 

Anexa IVb:
Planul de rambursare pentru 24 luni

Anexa IVc:
Fişa de control a documentului 

Anexa IVd:
Cererea de Prefinanţare  


Anexa IVe:
Cererea de Rambursare 


Anexa IVf:
Raport privind cheltuielile cu salariile  

                    IVf1:
Centralizator salarii 

Anexa IVg:
Raport privind alte cheltuieli decât cele eligibile 


Anexa IVh:
Notificare cu privire la reconcilierea contabilă 


Anexa V: Cererea de finanţare în ultima formă aprobată şi anexele acesteia, respectiv :  


Va:
Master Plan


Vb:
Studiu de Fezabilitate


Vc:
Analiza Economicã şi Financiară


Vd:
Analiza Instituţională


Ve:
Evaluarea Impactului asupra Mediului


Vf:
Declaraţia de eligibilitate 


Vg:
Aviz Natura 2000


Vh:
Alte avize/autorizaţii/acorduri/certificate ataşate


Încheiat în trei exemplare originale în limba română, două exemplare pentru Autoritatea de Management POS Mediu şi unul pentru Beneficiar.
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